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I. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU INSTYTUTU FIZYKI MOLEKULARNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU

ADRES

INWESTYCJI: ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznan, woj. wielkopolskie

NAZWY | KODY CPV

DZIAL:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynierskie i kontrolne

45000000-7 Roboty budowlane
45216113-9 Roboty budowlane w zakresie budynkow wieziennych

GRUPA:

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci; roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45500000 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej

KLASA:

42960000 System sterowania i kontroli, sprzet drukujacy, graficzny,
automatyzujgcy prace biurowe i przetwarzajacy informacje

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45210000 Budownictwo ogélne oraz inzynieria lgdowa i wodna

45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000 Roboty budowlane w zakresie rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk, kolei; wyréwnywanie terenu

45250000 Pozostate specjalistyczne roboty budowlane

45260000 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty specjalistyczne

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000 Roboty izolacyjne

45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000 Instalowanie ogrodzen, pfotoéw i sprzgtu ochronnego

45410000 Tynkowanie

45420000 Zaktadanie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000 Pokrywanie podtog i scian

45440000 Roboty malarskie i szklarskie

45450000 Roboty wykonczeniowe, pozostate

45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45113000 Roboty na placu budowy
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw

KATEGORIA: komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych,

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45261000 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne
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45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000 Inne instalacje elektryczne

45321000 lzolacja cieplna

45331000 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
klimatyzacyjnych

45332000 Roboty instalacyjne, wodne i kanalizacyjne

45342000 Wznoszenie ogrodzen

45343000 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000 Roboty ciesielskie

45441000 Roboty szklarskie

45442000 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45443000 Roboty elewacyjne

45451000 Dekorowanie

71315000 Ustugi budowlane

71355000 Ustugi pomiarowe

71320000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

i

INWES[TOR :

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

ADRES INWESTORA:

ul. Smoluchowskiego 17, 61-179 Poznan

AUTOR

OPRAGCOWANIA:

e PRO-iNVEIT
mgr inz. Dariusz Sniadek z zespotem Darlusz Sniadek /
61-131 Poznati, ul. Katowicka77B/4

tel. 5
NIP 782-121-4674 REGON 6@1157397

DATA ¢

DPRACOWANIA:

wrzesien 2018 r.

e
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

.STRONA TYTULOWA: TYTUL OPRACOWANIA
ADRES INWESTYCJI
NAZWY | KODY CPV
DANE INWESTORA
AUTOR OPRACOWANIA
DATA WYKONANIA

i Il.a._ OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Il. CZESC OPISOWA: ll.a.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU, POWIERZCHNIE
UZYTKOWE, WSKAZNIKI, POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

Il.a.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ORAZ PROJEKTOWYCH

Il.a.2.1. PRACE PROJEKTOWE | ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE WG
ZAtOZEN PODSTAWOWYCH AUDYTU ENERGETYCZNEGO | AUDYTU
OSWIETLENIA

{l.a.2.2. PRACE PROJEKTOWE | ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE —
ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH

ll.a.2.3 DOKUMENTACJA

I.b. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, ROZWIAZAN BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH WRAZ ZE

WSKAZNIKAMI EKONOMICZNYMI ORAZ WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH (ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH)

I.b.1. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANYCH - INSTALACYJNYCH

I.b.2. WSKAZNIKI EKONOMICZNE

b.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH

I.b.3.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

I1.b.3.2. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

I.b.3.3. WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA SPRZETU BEDACEGO NA WYPOSAZENIU
ZAMAWIAJACEGO W TRAKCIE PROWADZONYCH ROBOT

I.b.3.4. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

I.b.3.,5. OCHRONA SRODOWISKA

I.b.3.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO | PRACY

I.b.3.7. ZAPLECZE DLA WYKONAWCY

11.b.3.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI ORAZ WARUNKI DOT.
ORGANIZACJI RUCHU

I.b.3.9. WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY, URZADZENIA)

11.b.3.10. MASZYNY | SPRZET DLA WYKONANIA ROBOT

I.b.3.11. TRANSPORT )

[1.b.3.12. WYKONANIE ROBOT

11.b.3.13. DOKUMENTY BUDOWY

I.b.3.14. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

11.b.3.15. DOKUMENTACJA | WYPOSAZENIE DLA POTRZEB EKSPLOATACJI |
UTRZYMANIA

I.b.3.16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

I1.b.3.17. BADANIA LABORATORYJNE )

I.b.3.18. BADANIA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

I1.b.3.19. ZARZADZANIE JAKOSCIA | SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

I.b.3.20. OBMIAR ROBOT

I.b.3.21. ODBIOR ROBOT

I1.b.3.22. ROZLICZENIE ROBOT

11.b.3.23. SZKOLENIA

I1.b. 3.24. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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. CZESC
INFORMACYJNA:

lil.a. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ DOKUMENTY
POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Ill.a.1. USTAWY

Ill.a.2. ROZPORZADZENIA

lIl.a.3. OBWIESZCZENIA

[ll.a.4. NORMY

Ill.a.5. INNE

lI.b. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY

ZALACZNIKI:

Il. CZESC OPISOWA:

Il.a. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Il.a.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU, POWIERZCHNIE UZYTKOWE, WSKAZNIKI
POWIEREZCHNIOWO-KUBATUROWE:

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,

Wiascicid|
ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznan
Zarzadca Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznarn
Rok budgwy ' 1974
Liczba bydynkéw 1
Typ konstrukgji Technologia murowa, tradycyjna
1-4

Liczba kqndygnaciji

Podpiwniczenie

Czesciowe (kanat technologiczny)

Wentylowany / nie wentylowany

Stropodgch

Powierzdhnia netto 5211,00 m*

Kubaturd pow. Ogrzewanej 22150,00 m®

Powierzghnia uzytkowa ogrzewana 5211,00 m*

Wysoko4¢ budynku od poz. Terenu . 0d4,5do 13.20 m
1-2

Liczba klatek schodowych

Wyposazenie w instalacje

» centralnego ogrzewania

» wodne (c.w.u., hydrantowa)
« kanalizacyjna

» elektryczne silnoprgdowe

« teletechniczne

« wentylacja mechaniczna

* odgromowa

* gazowa

Liczba okob uzytkujgcych kompleks budynkéw 151

I.a.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ORAZ PROJEKTOWYCH:

Wykongnie dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji polegajacej na:
- dociepleniu kondygnacii technicznych (ciany, dachy),

- wymianie stolarki drzwiowej

- wymia%ie stolarki okiennej,
- modernizacji instalacji c.o.

do pom. technicznych

- wprowadzeniu systemu zarzadzania energig
- montazu instalacji fotowoltaicznej
- moderhizaciji instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja

- wymiahie opraw o$wietlenio

wych
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Il.a.2.1.
PRACE PROJEKTOWE | ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE WG ZALOZEN AUDYTU

ENERGETYCZNEGO | AUDYTU OSWIETLENIA

Poz. | Zakres prac wynikajgcych z audytu energetycznego i o$wietleniowego

Dokumentacja techniczna

Przygotowanie placu budowy
Odieplenie $cian zewnetrznych pieter technicznych (ok. 539,6m°) styropianem EPS FASADA 032 gr.14cm

Odjeplenie stropodachu niewentylowanego pigter technicznych (ok. 451,8m?) styropianem EPS DACH-
PQDLOGA 032, gr. 20 cm wraz z pokryciem z papy wierzchniego krycia

5. | Wymiana stolarki okiennej (0k.1276,84m? - 302szt.) na PCV o wspolczynniku przenikania ciepta U = 0,90 W/m?K
| (priofil + szklenie)

8. | Wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczen technicznych (ok. 35,98m?- 11szt.) na aluminiowg o wspétczynniku
przenikania ciepta U = 1,3 W/m*K

Mdntaz instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcjg wsporczg pod panele na stropodachach wentylowanych.

bl B ] e

10. | Mddernizacja instalacji centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow - 239 szt., montaz zawordw grzejnikowych
i oldcinajacych, wymiana rurociggéw z wprowadzeniem systemu zarzgdzania energig

11. | M¢dernizacja Instalacji wentylacji mechanicznej — nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta wywiewanego
(rgkuperacja),

12. | Instalacja elektryczna - wymiana opraw o$wietleniowych i zrédet Swiatta zgodnie z podziatem o$wietlenia wedtug
przeznaczenia ; przebudowe instalacji o$wietleniowej wewnatrz budynku oraz o$wietleniem zwigzanym z
budynkiem dostosowujgce instalacje do aktualnych norm i przepisow; wykonanie w rozdzielniach budynkowych
odpowiednich zabezpieczen nadpradowych, réznicowopradowych oraz przeciwprzepieciowych (celem
prawidiowego funkcjonowania i bezpieczenstwa technicznego oswietlenia) Orientacyjna ilo§¢ punktow
$wietlnych: 1287

13. | Prace wykonczeniowe

14. | Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu

ILa.2.2. JP
PRACE PROJEKTOWE | ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE - ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH
Poz. | Typ prac Lokalizacja Opis prac
1
Towarzyszace roboty - demontaze wszystkich elementéw i urzadzen z
ysza ELEWACJE elewacji w celu utozenia ocieplenia, zgodnie ze
blLdowIane PIETER sztukg budowlang (np. rury spustowe, zwody,
- birspienie budyrkow TECHNICZNYCH | instalacji odgromowej, itp.)
P y - wymiana rur spustowych (w niezbednym zakresie)

- montaz zdemontowanych elementow i instalacji z
elewacji w miejsca ich demontazu do warstwy
nosnej muréw

- istniejgce siatki w otworach zdemontowac, a w

przypadku ich ponownego uzycia oczysci€ i

. przemalowaé farbami antykorozyjnymi lub wymienic

w niezbednym zakresie (uszkodzenia)

- zamurowania (bloczki gazobetonowe) lub wykucia

otworow wentylacyjnych w niezbednym zakresie

- montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej

(w niezbednym zakresie)

- w czesci nizszej budynku sugeruje sig alternatywne

rozwiazanie polegajgce na montazu kominkow

wentylacyjnych przediuzajgcych piony wentylacyjne

ponad pota¢ przekrycia pietra technicznego —

wykonanie otworéw montazowych;

ELEWACJE - zabezpieczenie istniejgcych urzadzen w

BUDYNKOW pomieszczeniach (ostony z ptyt OSB w postaci
przedscianek i obudow skrzyniowych, folia

?\@\ISM
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STROPODACH
PELEN

STROPODACH
WENTYLOWANY

budowlana, tektura falista) w niezbednym zakresie

- sprawowanie nadzoru aby uniemozliwi¢ powstanie
miejsc gniazdowania ptakéw oraz kontrola nad
obecnoscig ich siedlisk,

- demontaz stolarki okiennej, demontaz stolarki
drzwiowej do pomieszczer technicznych

- utylizacja wymontowanej stolarki okiennej i
drzwiowej

- przemalowanie osciezy i §cian wewnetrznych, w
ktorych zamontowano nowg stolarke okienna,
farbami akrylowymi

- wymiana parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
w niezbednym zakresie (uszkodzonych w trakcie
wymiany okien)

- montaz 15 budek legowych trocinobetonowych dla
jerzyka typu APK-1. Budki te powinny by¢
zawieszone na budynku na elewacji pétnocno-
wschodniej, jak najwyzej od powierzchni gruntu,
minimum na 6 m od powierzchni ziemi, najlepiej tuz
pod opierzeniem.

- demontaz instalacji odgromowej z potaci
dachowych

- demontaz obrébek blacharskich

- montaz zdemontowanych elementéw

- wykonanie obrébek blacharskich i opierzen

- montaz podkonstrukgcji paneli fotowoltaicznych

Tqwarzyszgce roboty
bydowlane i instalacyjne

- ihstalacje c.o.

- roboty rozbiérkowe i demontazowe

- zamurowania otworow,

- wykucie nowych otwordw,

- wykonanie przewiertow przez $ciany i stropy

- roboty odtworzeniowe zaprawianie bruzd,
malowanie

Wszystkie prace budowlane prowadzone w Scianach

konstrukcyjnych oraz przejécia przez stropy — zgodnie

z projektem konstrukcyjnym jesli jest wymagany

Towarzyszace roboty
bidowlane i instalacyjne

- instalacja wentylacji
mechanicznej z rekuperacjg

- demontaze istniejgcej wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej

- zamurowanie wraz z robotami wykoriczeniowymi
starych otworéw po kanatach wentylacyjnych

- wykonanie przejs¢ przez stropy

- obrobienie czerpni, wyrzutni i anemostatow

- szpachlowanie, malowanie wyprawek po montazach
(w niezbednym zakresie)

- wszystkie prace budowlane prowadzone w Scianach

konstrukcyjnych oraz przejscia przez stropy — zgodnie

z projektem konstrukcyjnym jesli jest wymagany

—

bwarzyszace roboty
blidowlane i instalacyjne

nstalacja elektryczna

- wykonanie zasilania na potrzeby urzgdzen
wentylacyjnych

- demontaz istniejgcych opraw ze $wietlbwkami
zrédet Swiatta

- demontaz zrodet Swiatta

- wykoriczenie (malowanie, uzupetnienia tynkéw)

- demontaz instalacji odgromowej

il.a.2.3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
prace ptojektowe niezbedne do wykonania zadania

Poz. | Zakres prac (wg kolejno$ci realizacii) Uwagi
1. | Wykonanie kopii mapy zasadniczej terenu do celoéw projektowych — w razie koniecznosci
2.

Inwentaryzacja ornitologiczna obiektu

dostarcza Zamawiajacy

2l

o
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Uzyskanie zgody projektanta obiektu na zmiany

dostarcza Zamawiajgcy

Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu

do celéw projektowych

Ekgpertyza techniczna budynkow

do celéw projektowych

- architektonicznej

6. i . .
Prajekty budowlane w branzach : - instalaciji sanitarnej : c.o0., wentylacja

- instalacje elektryczne

wynikle w trakcie procedury projektowej i

7. :
Inifa dlokumenty . administracyjnej

9. | Pokwolenie na budowe/zgloszenie

W celu rozpoczecia prac

Uwaga :

fine optaty administracyjne wynikte w toku procesu inwestycyjnego ponosi Zamawiajgcy.

Vykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych do
rojektowania przygotowanych przez Zamawiajacego (zatozenia ilosciowe i jakosciowych). w
zasadnionych przypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggnigcie wymagan zawartych w PFU i
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Vykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie niezbedne analizy, badania, pomiary, ekspertyzy i
pracowania, w celu sporzadzenia projektéw na podstawie, ktérych realizowana bedzie inwestycja

O g i Ty w2

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby odpowiadaty najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz spetnienie wymagan niezawodno$ci.
i

Rozwigzania projektowe, uzyte materialy i urzadzenia, zagwarantowa¢ powinny diugotrwatg i
ksploatacyjnych, przy niskich kosztach obstugi.

dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i

ezproblemowa eksploatacje we wszystkich warunkach e
alezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zapewnienie tatwego
apraw.

Po podpisaniu Umowy Wykonawca wykona inwentaryzacje budowlano-instalacyjng na potrzeby projektu i
brzygotuje Koncepcjg, na podstawie ktorej, po uzyskaniu jej akceptacii dokonanej przez Zamawiajacego,
bpracuje dokumentacje projektows - Projekt Budowlany, zgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktory umozliwi realizacje robdt budowlanych.

nwentaryzacja stanu istniejgcego
IV zaleznosci od wiasnych potrzeb Wykonawca wykona inwentaryzacje wszystkich elementow budowlanych

instalacyjnych, ktére majg by¢é modernizowane lub sg z robotami zwigzane. Inwentaryzacja bedzie
bbejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie
z wymaganiami, w tym takich elementow, jak: wymiary, rzedne wysakosciowe, wspotrzedne, stan budowli.

Dokumentacja projektowa bedzie sktadac sig z :

Projektu Budowlanego (opracowanego zgodnie z Prawem Budowlanym, w szczegélnoéci Rozporzadzeniem
MTB i GM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego poz.
462 (tekst jednolity - z dn.21.06.2013 z pozniejszymi zmianami) w branzach:

] architektonicznej

= konstrukcyjnej (jesli zachodzi konieczno$c)

= jnstalacji sanitamych

= jnstalacji elektrycznej

W sktad dokumentacji projektowej wchodzg takze inne wymagane dla realizacji przedmiotu zaméwienia,
zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa, decyzje, warunki, pozwolenia, uzgodnienia, zgody, opinie,
oceny itp., a w szczegoéinosci:

= niezbedna inwentaryzacja instalacyjno-budowlana dla wymaganego zakresu robdt,
= ekspertyzy techniczne budynkow (w razie konieczno$ci).
= niezbedne mapy oraz wyrysy i wypisy z planu migjscowego (w razie konieczno$ci).
= Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Opracowang dokumentacjg Wykonawca przedfozy do zaopiniowania Zamawiajgcemu. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej opracowywania.

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

Opracowang dokumentacje Wykonawca protokolarnie przediozy do zaopiniowania Zamawiajgcemu. Przed
ztozeniem przez Wykonawce, we waéciwym organie, wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego i
wydanie Pozwolenia na Budowe, lub przed Zgtoszeniem robét budowlanych, rozwigzania projektowe
zawarte w Projekcie Budowlanym bedg poddane kontroli i sprawdzeniu przez Zamawiajgcego.
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» Wykonawca uzyska Decyzje o Pozwoleniu na Budowe (lub odpowiednio zgtosi roboty budowlane, nie
wymagajgce Pozwolenia na Budowg do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej)
wydawang przez wtasciwy organ administracji architektoniczno- budowlanej i inne wymagane dla realizacji
przedmiotu niniejszego zaméwienia, zgodnie z przepisami obowigzujacego prawa, decyzje, warunki,
ozwolenia, uzgodnienia, zgody, opinie a takze oceny i badania laboratoryjne, migdzy innymi niezbedne dla
jykonania prac i Robét w zakresie ochrony érodowiska, w tym gospodarki odpadami, ochrony zieleni,
fozwoleri wodnoprawnych, pozioméw hatasu itd., a ich oryginaly (uzyskane w imieniu Zamawiajacego) lub
ddpowiednio kopie przekaze Zamawiajgcemu.

<

»  \Vykonawca bedzie monitorowat proces wydawania ww. Decyzji, warunkéw itd. oraz reagowat w trybie
bilnym na zapytania, uwagi jednostek i organow wydajgcych powyzsze dokumenty.

> Wykonawca zatrzyma jeden egzemplarz Projektu Budowlanego z potwierdzeniem zatwierdzenia przez
wlasciwy organ administracii architektoniczno-budowlanej wydajacy Decyzje o Pozwoleniu na Budowe lub
Zaswiadczajacy zgtoszenie prac budowlanych - egzemplarz ten Wykonawca zatrzyma tylko na czas
realizacji Robét i bedzie zobowigzany zwr6ci¢ go Zamawiajgcemu po wykonaniu wszystkich prac i Robét
bjetych przedmiotem Umowy.

(@)

>  Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres dokumentacji projektowej w
rnormalizowanym rozmiarze.

= A0 (841 mmx 1189 mm)

A1 (594 mm x 841 mm)

A2 (420 mm x 594 mm)

A3 (297 mm x 420 mm)

A4 (210 mm x 297 mm)

= A4 - profil (wielokrotno$¢ A4, wysokoSc¢ 297mm)

lub w nieznormalizowanym, przy czym skala rysunkow nie moze byé mniejsza niz 1:500. Rysunki wykonac

Talezy w skali dostosowanej do ich szczegétowosci.

» Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.

» Dokumentacja w formie cyfrowej
Wersja cyfrowa Dokumentaciji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastgpujacych formatéw

elektronicznych:
= rysunki, schematy, diagramy — format rysunku wektorowego typu *.dwg lub * dxf; i pdf

= opisy, zestawienia, specyfikacje;- format plikéw tekstowych *.doc; docx i pdf
= arkusze kalkulacyjne, harmonogramy - format plikéw *.xIs; i pdf
Wersja cyfrowa Dokumentacii projektowej zostanie protokolarnie przekazana w wersji elektronicznej np.

na dysku DVD w2 egzemplarzach

» |Liczba egzemplarzy

Dokumentacje projektowa Wykonawca dostarczy:

= Projekt budowlany w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej do zatwierdzenia przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej. Kazdy egzemplarz zostanie
odpowiednio oznakowany (dla kazdej branzy z osobna)

= Ekspertyza stanu technicznego budynku ( jesli bedzie taka potrzeba) w 1 egzemplarzu
w wersji drukowanej

«  Dokument Pozwolenia na budowe w 1 egzemplarzu (jesli bedzie wymagany)

= Zaswiadczenie o zgfoszeniu robét budowlanych w 1 egzemplarzu (w zaleznosci od
wymogow)

= Specyfikacje techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w 1 egzemplarzach
w wersji drukowalnej

= Dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w wersji drukowalnej

= Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej

Il.a.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

s Raqalizacja rob6t budowlano-instalacyjnych winna, ze wzgledu na funkcje obiektu, uwzgledniac bezwzglednie
mIiliwoéc’: jego funkcjonowania w trakcie prowadzonych prac, bez uszczerbku dla urzadzen begdacych na

stanie Zamawiajgcego.
e Zd wzgledu na charakter obiektu nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ $cistego zastosowania sie do wytycznych

zwigzanych z zabezpieczeniem sprzgtu Zamawiajacego
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IL.a.4. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE:

o FunKcja obiektu — budynek biurowo-laboratoryjny

Il.a.5. OK ESLENIE MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH
PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR LUB INNYCH WSKAZNIKOW:

Podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wskazniki uzytkowe lub parametry techniczne materiatow,
urzapzen lub sprzetu okresélajg wartosci minimalne.
Wykbnawca ma mozliwos¢ zastosowania rozwigzan techniczno-materiatowych o lepszych lub réwnowaznych
parametrach niz zawarte w niniejszym PFU wskazania, pod warunkiem nie zwiekszania kosztu inwestycii.
o Audyt energetyczny dopuszcza zamiane materiatu ocieplenia oraz grubosci izolacji termicznej pod warunkiem
zacHowania wymaganego minimalnego wspétczynnika przenikania ciepta przez przegrody
- écigny U= 0,182 W/m?K
- strppodach peten U=0,150 W/m?*K
- stollarka okienna (profil, szyba) U=0,90 W/m?K
- st%larka drzwiowa U=1,30 W/m?K

I.b. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, ROZWIAZANIA
BUDOWLIANO-INSTALACYJNE, WSKAZNIKI EKONOMICZNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
ll.b.1. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANYCH - INSTALACYJNYCH:

1. Przygqgtowanie terenu budowy:

yrodzenie i zabezpieczenie zaplecza budowy

zhbezpieczenie terenow wokot obiektow,

[zygotowanie i zabezpieczenie obiektu pod wzgl. bezpieczenstwa bhp i ppoz, i wewngtrznego

p

zabezpieczenie prac na dachach budynkow,
z

z

(@]

hbezpieczenie placu sktadowego materiatow
hbezpieczenie dojazdu dla transportu materiatow.

2. Roboty budowlane zasadnicze:

Ze wzglgdu na specyfike obiektu, nalezy zatozy¢ wykonywanie prac budowlanych etapami, ktére nalezy uwzgledni¢
w harmdnogramie wykonywania rob6t i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

> zgbezpieczenie urzgdzen, sprzetu i pomieszczen.
7e wzgledu na funkcje laboratoryjne pomieszczen w budynku, nalezy przed przystgpieniem do prac

budowlano-instalacyjnych zabezpieczy¢ urzadzenia i sprzet, ktory nie moze byé przetransportowany w inne
miejsce. Jako zabezpieczenie przed pytem, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi, nalezy stosowac
przedscianki z ptyt OSB na stelazach samonos$nych, obudowy skrzyniowe z ptyt OSB, folie budowlang oraz
tekture falista. Sposob zabezpieczenia poszczegoinego wyposazenia, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

tieplenie $cian zewnetrznych kondygnaciji technicznych budynku (ok. 539,6m?):
ermomodernizacja $cian zewnetrznych bezspoinowg metodg ocieplenia (BSO) z plyt ze styropianu
mogasnacego o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A=0,032 W/mK: grubos¢ izolacji 14
, system NRO, (w przypadku, stwierdzenia koniecznosci zastosowania materialéw niepalnych, nalezy jako
tieplenie utozy¢ niepalng wetng mineraing) — wymagany wspotczynnik przenikania ciepta nie gorszy niz

=0,182 W/m3K

cCoom!' o

o istniejace siatki w otworach zdemontowa¢ oraz wymieni¢ przy montazu na nowe
(stalowe, zabezpieczone farbami antykorozyjnymi)

w przypadku montazu kominkéw wentylacyjnych przediuzajgcych piony wentylacyjne
ponad potaé przekrycia pietra technicznego wykona¢ otwory w przekryciu oraz
zamurowac istniejgce otwory w $cianach bocznych pigtra technicznego

zastosowaé rozwigzania systemowe, obejmujgce system kotwienia/kotkowania w
elementach nosnych muru oraz zestaw materiatéw klej-siatka zbrojgca-tynk zewnetrzny

elewacyjny
e zastosowaé tynk zewnetrzny mineralny, baranek, frakcja 1,5 mm, kolor biaty

o  opierzenia wykona¢ z blachy powlekanej (w niezbednym zakresie) . .
© < M YgIne 9 f
2~ |




> oci¢plenie stropodachu nie wentylowanego (451 ,80m2):
- tefmomodernizacja metodg mechanicznego moco

ci

> wy

> wy|

Materiat
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budki kompensacyjne dla ptakow - zamontowac 15 szt. budek legowych
trocinobetonowych dla jerzyka typu APK-1. Budki te powinny by¢ zawieszone na
budynku na elewacji poétnocno-wschodniej, jak najwyzej od powierzchni gruntu,
minimum na 6 m od powierzchni ziemi, najlepiej tuz pod opierzeniem. Lokalizacje

nalezy uzgodnic¢ z ornitologiem.

wania plyt z styropianu o wspéiczynniku przewodnio$ci
bplnej nie wigkszym niz A=0,032 W/mK, grubosé izolacji 20cm. Rozwigzania nalezy dostosowac do

przepiséw bezpieczernstwa pozarowego budynkow.

utozy¢ pokrycie z: 2x papa termozgrzewalna (opcjonalnie styropapa z pokryciem z papy
wierzchniego krycia)

o  zastosowac izokliny
o wykonaé obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej/tytan-cynk gr. 0,55mm

e zamontowaé rynny i rury spustowe

hiana stolarki okiennej (ok. 1276,84 m?):
o profile PCV, wymagany wspbtczynnik przenikania ciepta U okna = 0,90 [W/mz*K],

zamontowaé okna uchylne i uchylno-rozwierne, w ramach okiennych zamontowac
nawiewniki higrosterowane. Przestrzen wewnetrzng pomiedzy oknami (Zyletki
zelbetowe) uzupetni¢ systemowym wypetnieniem z PCV, zespolone z oknami

niana stolarki drzwiowej zewnetrznej do pomieszczen technicznych (ok. 35,98 m?).
e  drzwi aluminiowe, termoizolowane o wspétczynniku przenikania ciepta U=1.3 [\/V/mz*K]

i pomocniczymi do wykonania przedmiotu zamowienia jest audyt energetyczny oraz archiwalna

dokumeritacja budynku Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

3. Robot

W
> u
> re

-2

-2
> in

v instalacyjne sanitarne:

zakres modernizowanych instalacji sanitarnych wchodza:
prawnienie dziatania istniejacej wentylacji grawitacyjnej w budynku;

hlizacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:
odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego dla pomieszczenia auli oraz pomieszczen warsztatowych,

wykorzystaniem ciepta odpadowego z serwerowni do ogrzewania budynku w okresie zimowym,
stalacja grzewcza (centralnego ogrzewania grzejnikowa oraz ciepta technologicznego);

0TPT Z
N

=

Zz\

oS
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fdernizacja realizowana bedzi

QI ®T
O

blg architekta, jako kierownika projektu. Przyjete rozwigzania muszg zos

zgodnione pod wzgledem zgodn
L eczoznawcami: ds. przeciwpozarowych, ds. higieniczn

Vewnetrzne instalacje sanitarne majg zapewn

e w obrebie catego istniejgcego kompleksu budynkéw i obejmie wszelkie
mieszczenia: komunikacji ogélnej, pomieszczenia biurowe i laboratoryjne, sale dydaktyczne, warsztaty,

le; socjalne i higieniczno-sanitarne, a takze z zapleczem kuchennym wigcznie.

ebudowa nie obejmuje, zgodnie z wytycznymi audytu (poza zatozeniem licznikow), instalacji wody zimnej,
eptej wody uzytkowej i cyrkulacii, a takze kanalizacji.

| zakres modernizaciji nie wchodzi wykonanie instalacji sanitarnych na potrze
vigzanych z technologig prowadzonych badar naukowych.

by specyficznych wymagari

¢ bedzie wprowadzenia systemu (systemow) zapewniajgcego
by bytowe przebywajacych w budynkach os6b oraz wymiang
Zadaniem modernizacji jest wprowadzenie oszczednoSci
pinej, przy jednoczesnym zapewnieniu wymagan

zakresie wentylacji przebudowa dotyczy
ych) ogéing wymiane powietrza na potrze
wietrza na potrzeby higieniczno-sanitarne.
ksploatacyjnej poprzez ograniczenie zuzycia energii cie
gieniczno-sanitarnych.
bdczas realizacji projektu nalezy sie kierowa¢ wymag
g6lnobudowlanych oraz specyficznymi wymaganiami
bniecznoéé uzyskania odstepstw od przepisow techniczno-
rzeciwpozarowg oraz wymaganiami higieniczno-sanitarnymi.
Uszelkie proponowane rozwigzania techniczne muszg na etapie projektowym uzyskaé pisemna akceptacie
amawiajacego. Procesy projektowe muszg przebiegaé w peinej koordynacji miedzybranzowej z nadrzedng
taé na etapie projektu budowlanego
o$ci rozwigzan z przepisami i obowigzujgcymi standardami z
o-sanitarnym oraz, ds. bezpieczenstwa i higieny

aniami okreslonymi w polskich przepisach
Inwestora. Nalezy wziaé pod uwage ewentualng
budowlanych, zwigzanych z ochrong

racy.
i¢ prawidtowe, docelowe funkcjonowanie obiektu z

apewnieniem wymagan okre$lonych w: Prawie Budowlanym, wymaganiach BHP, przepisach
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prz¢ciwpozarowych oraz przepisach higieniczno-sanitarnych, a takze zapewni¢ wymagane w Audycie
Endrgetycznym wszystkie wymagane rodzaje usprawnien poszczegolnych instalacji.

Porjizszy opis zawiera wymagania okreslone przez Inwestora, niemniej dopuszcza sig zastosowanie
rozyiagzan alternatywnych lub lepszych. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej, pisemnej akceptacii
Zarhawiajgcego. Zasadno$¢ zmiany rozwigzania nalezy odpowiednio przedstawi¢, z podkresleniem korzysci

jakpsciowych, bezpieczefistwa, czy tez ekonomii uzytkowania.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

lalacja centralnego ogrzewania w obiekcie bgdzie podlegata modernizacji, zgodnie z wytycznymi audytu
em wymiana calej instalacji ogrzewania pomieszczen — zaréwno przewodow
rozprowadzajacych ciepto z lokalnego wezta ciepta (bez jego wymiany), jak i poszczegdlnych elementow
grzewczych (w tym wymiana grzejnikéw na plytowe). Dodatkowym elementem systemu grzewczego ma by¢
jego opomiarowanie, a takze wprowadzenie do systemu zarzadzania energia.

W bbiekcie nalezy zapewni¢ ogrzewanie w okresie zimowym, z zapewnieniem obliczeniowych temperatur
welwvnetrznych, okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych. Ogrzewanie budynku zapewnia¢ bedzie
instalacja centralnego ogrzewania, wodna, niskoparametrowa. Instalacje wykonac jako dwururowg, pompowa,
w ¢biegu zamknietym. W zakresie prac nalezy wigczyé sig z nowg instalacjg do istniejacego wezia w
budynku.

Zabtosowaé przewody ze stali weglowej ocynkowanej taczone zaciskowo. Podyktowane jest to koniecznoscig
prg¢wadzenia instalacji rurowych ,po wierzchu”, a nie w przegrodach/komponentach budowlanych (sciany,
strppy). Instalacje rurowe zaizolowac termicznie, zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi.
Zapewnié peine zrownowazenie hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje wyposazyé w
ukjady odpowietrzenia, odwodnienia.
Jako elementy grzejne stosowaé grzejniki ptytowe — 239 szt. Grzejniki wyposazy¢ w indywidualng regulacje
temperatury wspolpracujacg z Systemem Zarzadzania Energig (patrz wytyczne w dalszej czesci
opracowania), a takze wstgpng regulacje hydrauliczng, armature odcinajaca, odwadniajgca i odpowietrzajgca.
Whzystkie elementy instalacji, a wigc przewody rurowe, armatura, odbiorniki ciepta muszg by¢ dostosowane
na maksymalng temperature roboczg + 95°C i maksymalne cisnienie robocze PN10.

Bydynek posiada zrodto zasilania w postaci wezia cieplnego, do ktérego nalezy sie nawigzac, zgodnie ze
wgkazaniami Zamawiajgcego.

Wkzelkie prace zwigzane z modernizacjg instalacji centra
zachowanie realizacji prac naukowych.

Ins
engrgetycznego. Bedzie to zat

Inego ogrzewania nalezy prowadzi¢ umozliwiajac

NSTALACJA WENTYLACJI

o usprawnienie dziatania wentylacji grawitacyjnej

W obiekcie wymagana jest poprawa dziatania istniejacej wentylacji naturalnej, grawitacyjnej. W tym celu
blarka okienna pomieszczen ma by¢ wyposazona w nawiewniki okienne, a kanaty murowane wentylacji

sza zosta¢ poddane pracom zwigzanym z udroznieniem i uszczelnieniem.

néw grawitacyjnych. Obecne wykoriczenia komindéw nie
niekorzystnych wiatrach mogg by¢ powodem odwrécenia
erunku przeptywu powietrza (nawiew zimnego powietrza do pomieszczen przez kanaly grawitacyjne). Czes¢
mindw nie posiada otworéw wylotowych (zamurowane), co uniemozliwia dziatanie wentylacji. Zgodnie z PN-
h/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i

hdania przy odbiorze.” W kominach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane boczne, obustronne otwory
ylotowe lub wyloty pionowe z nasadami kominowymi.

rugim, po korekcie wylotéw kominowych, podstawowym warunkiem poprawnego dziatania wentylacji
Fawitacyjnej jest zapewnienie doptywu powietrza zewnetrznego. Wszystkie okna w pomieszczeniach
yposazonych w wentylacje naturalna, grawitacyjng, nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne. Nawiewniki i

h lokalizacje muszg spefnia¢ wymagania okreslone w przepisach techniczno-budowlanych.

a etapie projektu nalezy rozwazy¢ zastosowanie w pomieszczeniach biurowych wentylacji higrosterowanej,
éra pozwoli na ograniczenie wymiany powietrza w okresach przerw w uzytkowaniu tychze pomieszczen.
alezy zatozy¢, iz we wszystkich pomieszczeniach nalezy poprawi¢ jako$¢ dziatania wentylacji.

st
}fwitacyjnej mu

niecznym jest zmiana sposobu wylotu komi
pewniajg prawidtowego wyptywu powietrza, a przy

=N X@

X Z5SQUS TOX

Instalacja wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej w auli

Q

haniczna, nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta z powietrza
wiewanego oraz odzysk ciepta z powietrza wywiewanego
balizowany bedzie w centrali wentylacyjnej, zlozonej z nastepujacych sekgji: filtrow klasy min. F5 na nawiewie
wywiewie, przepustnic wieloptaszczyznowych, wentylatoréw z plynna regulacjg wydajnosci, obrotowego,
igroskopijnego wymiennika odzysku ciepta z powietrza wywiewanego, nagrzewnicy wodnej i chfodnicy
teonowej. Urzgdzenie zwymiarowaé na wydajno$c V = 2.500 m3/h i sprez dyspozycyjny Ap = 300 Pa.
L=+20°C,aw

emperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim powinna wynosi¢ nie wigcej jak tN
Z oryginaig D
525\3

ula wyposazona bedzie w wentylacje mec
rywiewanego. Przygotowanie powietrza na

e =h T = o < T
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okrgsie zimowym nie mniej jak tNZ =+ 22°C. Centrala wentylacyjna zainstalowana w przestrzeni
miedzystropowej (wymagane dostosowanie na wentylatorownie przestrzeni) lub na zewnatrz budynku
(wykonanie zewnetrzne centrali). Zastosowana centrala wentylacyjna musi spetnia¢ wymagania okreslone w
Dyrektywie KE tzw. ,Ekodesign” oraz w przepisach techniczno-budowlanych (wskaznik SFP).

Cerftrala wentylacyjna musi by¢ wyposazona w komplet elementoéw stuzgcych jej prawidiowej pracy
(aufomatyka z elementami wykonawczymi i wspotdziatajaca z systemem nadrzednym, ramy samonosne,
kréfce podigczeniowe, zabezpieczenie przed korozyjnym dziataniem czynnikéw zewnetrznym itd.).
Nagrzewnica wodna zasilana z instalacji grzewczej ze 2rédiem ciepta w postaci wezta cieplnego. Szacunkowe
zapjotrzebowanie na energig cieplng wynosi¢ bedzie 10 kW. W ramach zakresu prac nalezy zapewnic
dogrowadzenie czynnika grzewczego z wezta cieplnego do centrali wentylacyjnej. W przypadku lokalizacji
cerftrali na zewnatrz budynku czynnik grzewczy stanowi¢ bedzie niezamarzajgca mieszanina wody i glikolu
etylenowego (35%) wraz z inhibitorami korozji.

Zrddtem energii ziebniczej bedzie agregat sprezarkowo-skraplajacy chtodzony powietrzem. Szacunkowe
zagotrzebowanie na energie zigbnicza wynosi¢ bedzie 15 kW. Agregat zlokalizowany na dachu budynku.
Instalacja freonowa z rur miedzianych, dostosowanych do chtodnictwa, izolowana termicznie. Instalacjg
wyposazy¢ w niezbedng armature.

Trgnsport i rozdziat powietrza realizowac izolowanymi termicznie instalacjami kanatowymi, wykonanymi z
blagchy stalowej ocynkowanej. Zapewnic klasg szczelnosci kanatéw min. B. Jako izolacje termiczng
zastosowaé welne mineralng lub syntetyczng pianke kauczukowg o klasie palnosci min. BL-s3,d0. Kanaty
prdwadzone na zewnetrz budynku zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Nawiewniki i wywiewniki dobra¢ tak, aby zapewniaty wiasciwe rozprowadzenie powietrza w przestrzeni
zatéwno w okresie letnim, jak i zimowym. Kanaty wentylacyjne wyposazy¢ w elementy ttumigce hatas,
zabezpieczenia przeciwpozarowe, otwory rewizyjne, elementy odcinajgce i regulacyjne. Do wszystkich
eldmentow zapewnié dostep serwisowy i konserwacyjny.

Praca systemu wentylacji — ciagta, z mozliwoscig obnizenia wydajnosci w okresie nocnym oraz przerw w
uzytkowaniu budynku.

o lInstalacja wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej w warsztatach

Pdmieszczenia warsztatow wyposazone bedg w wentylacje mechaniczna, nawiewno-wywiewna, z odzyskiem
cidpta z powietrza wywiewanego. Gtownym elementem instalacji bedzie centrala nawiewno-wywiewna,
zlgkalizowana na zewnatrz budynku w miejscu ustalonym z Zamawiajacym na etapie projektowania. Centrale
wyposazyé w przepustnice, filtry (nawiewny o klasie min. F5, wywiewny dostosowany do stopnia
zanieczyszczenia powietrza wywiewanego), wentylatory z przetwornicg czestotliwosci, nagrzewnicg wodng,
odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Rodzaj odzysku ciepta z powietrza wywiewanego (np.: wymiennik
glikolowy, wymiennik krzyzowy) dostosowac do jakosci powietrza wywiewanego z przestrzeni warsztatowych.
Pdwietrze wywiewane nalezy poddac procesom filtracji przed wprowadzeniem do centrali wywiewnej. [l08¢
stppni filtracji i klase filtrow dostosowac do technologii produkcji.

Strumienie wydajnosci powietrza nalezy okresli¢ na podstawie kryterium czystosci powietrza i zapewnieniu
bazpieczeristwa i higieny pracy. Do oszacowania instalacji mozna zatozy¢ wydajno$¢ systemu na poziomie
10.000 m3/h. Sprez dyspozycyjny wentylatoréw na poziomie 350 Pa. Podany sprez nie uwzglednia urzadzen
technologicznych (np.: filtrow).

Temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym nie mniej jak tNZ =+ 20°C. Zrodtem ciepta bedzie
lokalny wezet cieplny. Czynnik grzewczy w postaci mieszaniny wody i glikolu etylenowego (35%) wraz z
inhibitorami korozji nalezy przygotowa¢ w zrédle ciepta i transportowaé instalacja ciepta technologicznego.
stalacje wyposazy¢ w niezbedng armature. Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepto w okresie letnim

brto$é temperatury powietrza nawiewanego — wynikowa.

Entrala wentylacyjna musi byé wyposazona w komplet elementéw stuzacych jej prawidiowej pracy
(gutomatyka z elementami wykonawczymi z zapewnieniem wspotpracy z systemem nadrzednym zarzadzania,
rgmy samonosne, kro¢ce podigczeniowe, zabezpieczenie przed korozyjnym dziataniem czynnikow
swnetrznym itd.).

Zhstosowana centrala wentylacyjna musi spetniaé wymagania okreslone w Dyrektywie KE tzw. ,Ekodesign”
ofaz w przepisach techniczno-budowlanych (wskaznik SFP).

Klanaty wentylacyjne instalacji nawiewnej i wywiewnej dostosowa¢ do charakteru transportowanego powietrza
wentylacyjnego (np.: uwzgledniajac zanieczyszczenie pytowe). Ogélnie przewody wykonac z gtadkiej blachy
alowej ocynkowanej. Grubos¢ blachy stalowej ocynkowanej dostosowana do technologii transportu.
Wyposazenie kanatu w niezbedne elementy dystrybuciji, regulacji, zabezpieczenia, odcigzeniowe, rewizyjne,

0= 35

N

=
[oX

énaty wentylacyjne wymagajg zabezpieczenia termicznego (izolacja termiczna z wetny mineralnej lub
ntetycznej pianki kauczukowej o klasie palnosci min. BL-s3,d0) i ochrony przed dziataniem korozyjnym,

mosferycznym.

[72]

Uwagi ogéine

e}

Nie zaktada sie stosowania centralnego nawilzania powietrza.
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Nalpzy na etapie projektu wykona¢ stosowny bilans strumieni powietrza, ktéry uwzglednia¢ bedzie wymagania
fizjglogiczne oraz wymagania okreslone obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, a takze
przepisami bhp.

Na

uz

etapie projektowania trzeba uwzgledni¢ pozniejszg specyfike realizacji, ktora bedzie wykonywana w
ytkowanym podczas modernizacii obiekcie. Nalezy zatem na etapie projektowym zaproponowac takie

rozyigzania, ktére wymagac bedg jak najmniejszej ingerencji w konstrukcje budynku, zapewnig ograniczenie

robpt budowlanych i wykorczeniowych do niezbgdnego minimum, a takze zminimalizujg uciazliwo$¢
korkystania z budynku. Nalezy takze wzig¢ pod uwage istniejacy stan konstrukcyjny budynku i jego

zZa

dospodarowanie funkcjonaine i wyposazenie techniczne.

Emijsje hatasu ograniczy¢ poprzez stosowanie tumikow akustycznych o tlumieniu dostosowanym do widma

emjtowanego przez urzadzenia hatasu).
Zapewnié droge dojécia oraz powierzchnig serwisowg na potrzeby biezgcej obstugi urzadzen.

o

Wykorzystanie ciepta odpadowego z chodzenia serwerowni

W pudynku IFM funkcjonuje serwerownia, ktora jest zrodtem stafej emisji ciepta o wartoéci okoto 25 kW.
Obgcnie cieplo to jest wyprowadzane na zewngtrz budynku poprzez zastosowanie klimatyzatoréw typu split.
W pkresie zimowym nalezy to ciepto wykorzystac¢ na potrzeby ogrzewania powietrznego budynku. Ciepto
odpadowe z serwerowni wykorzystywane bedzie do przygotowania (podgrzania) powietrza nawiewanego,

wehtylacyjnego, zapewniajacego wymiane ciepta w auli.

Ponadto poprzez zastosowanie klimakonwektorow

ukiad bedzie wspiera¢ system grzewczy i dogrzewac przede wszystkim powietrznie strefe komunikacji
(kdrytarze), na ktérych obecnie wystepuje deficyt ciepta.

Uwzgledniajgc zmienne parametry powietrza zewngtrznego, a tym samym zmienne mozliwosci wykorzystania

cielpta odpadowego, realnie do wykorzystania na cele grzewcze jest okoto 220 GJ/rok.
W zwigzku z powyzszym proponuje sig wyposazy¢ serwerownie w agregat ziebniczy, sprezarkowo-

skfaplajacy, o nominalnej mocy zigbniczej okot
poprzez jednostke wewngtrzng (parownik + uklad wentylatorowy), freonowg, zamontowang w pomieszczeniu
sefwerowni. Agregat sprezarkowo-skraplajgcy, wyposazony w plynng regulacje wydajnosci, EER na poziomie

m

n

o0 25 kW. Przejmowanie ciepta z pomieszczenia serwerowni

ih. 4,0 dla wartosci ti = +24°C, tz = + 35°C, poziom ciénienia akustycznego w pomieszczaniu nie

priekraczajgcy 55 dB(A). Czynnik chiodniczy spetniajgcy wymagania stawiane gazom cieplarnianym.
Lo

gli
odpadowego, a latem odprowadzenie tegoz ciepta na zewnetrz. Instalacja ztozona bedzie z:

kalizacja agregatu w pomieszczeniu technicznym, poza serwerownig. Strona wtérna (mieszanina wody i
kolu etylenowego wraz z inhibitorami korozji) zapewniajgca w okresie zimowym wykorzystanie ciepta

o wentylokonwektoréw kanatowych (lub alternatywnie $ciennych) zlokalizowanych w strefach
komunikacji (korytarzach) budynku (min. 3 jednostki, kazda o mocy grzewczej 6 = 7 kW),
nagrzewnicy wodnej zamontowanej w centrali wentylacyjnej na potrzeby wymiany powietrza w auli;
suchej chiodnicy cieczy o nominalnej mocy chtodzenia 30 kW (te = 35°C), zlokalizowanej na dachu
budynku;

o przewoddw rurowych, stalowych, izolowanych termicznie weing mineralng lub syntetyczng piankg
kauczukowa o min. klasie palno$ci BL-s3,d0; trase prowadzenia instalacji uzgodni¢ z Zamawiajacym;
armatury regulacyjnej, rownowazacej, odcinajacej, kontrolno-pomiarowej i zabezpieczajacej,
odpowietrzajacej, itd.;

o systeméw mocujgcych, kompensujacych.

o
o]

(o]

W okresie zimowym ukiad ma za zadanie wykorzystac ciepto odpadowe przede wszystkim do wentylacji
bddynku, ale réwniez jego ogrzewania. W okresie letnim z kolei ma zape

wni¢ odprowadzenie zyskow ciepta
zewnetrz. Pomija sie wykorzystanie ciepta odpadowego do podgrzewu c.w.u. ze wzgledu na niskie

zapotrzebowanie ciepta na ten cel i wymagany skomplikowany uktad hydrauliczny oraz stosunkowo wysokie

kaszty naktadu inwestycyjnego, a zarazem stosunkowo nieduzy efekt uzyskiwanych w ten spos6b
os$zczednosci.

z

z

In

(B wiie]

s Q =

znacza sie, ze serwerownia posiada réwniez alternatywny uktad chiodzenia, ktory bedzie nadal

wykorzystywany jako rezerwowe chtodzenie (pracujg w nim obecnie jednostki klimatyzacji typu ,split”).

hpewnié odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, chiodzacych.

Instalacja ciepta technologicznego

stalacja ciepta technologicznego bedzie zasilata w czynnik grzewczy centrale wentylacyjne. Czynnik

Fzewczy dostarczy¢ z lokalnego zrodta ciepta w postaci wezia.
odatkowym elementem systemu grzewczego ma byé jego opomiarowanie, a takze wprowadzenie do

ystemu zarzgdzania energig.

W zwigzku z przewidywana lokalizacjg central wentylacyjnych na zewnatrz budynku, instalacja ciepta

chnologicznego powinna by¢ wypetniona czynnikiem grzewczym niezamarzajacym (np.: mieszanina wody i
likolu w odpowiednim stezeniu wraz z inhibitorami korozji). Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ ukiad
rymiennikowy woda/ glikol (nie dopuszcza sig zamiennego zastosowania np. kabli grzejnych).
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Przy podiaczeniu instalacii ciepta technologicznego do nagrzewnic nalezy stosowa¢ uktady pompowo-
mielszajgce, zapewniajgce regulacje jakosciowa pracy wymiennikéw ciepta.

Instalacje wykona¢ jako dwururowa, pompowg. Stosowac rury stalowe, taczone przez spawanie.
Altgrnatywnie zastosowaé przewody ze stali weglowej ocynkowanej tgczone zaciskowo. Dostosowac
instalacje i armature do ci$nienia PN 10. Catos¢ przewod6w nalezy zaizolowac termicznie z wykorzystaniem
izolacji termicznej, speiniajgcej wymagania przepiséw techniczno-budowlanych. Dodatkowo przewody wraz z
izolacja termiczng prowadzone na zewnatrz, zabezpieczyé przed dziataniem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, ptaszczem z blachy aluminiowej.

Tralse prowadzenia instalacji uzgodni¢ z Zamawiajacym.

SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA
o Wymagania dotyczace Systemu Zarzgdzania Energia

System zarzadzania energig (zwany dalej SZE) ma obejmowacé petng mozliwo$é monitorowania jej zuzycia
ordz aktywnej modyfikacji ustawianych parametrow w celu minimalizowania aktualnych strat i zwigkszenia
oszczednosci przy zachowaniu normalnej pracy obiektu oraz optymalnych warunkéw pobytowych

prgcownikow.

Zafzadzanie energig ma by¢ realizowane z udziatem elektronicznego narzedzia, ktére ma umozliwia¢ biezacg
kohtrole parametréw oraz zmiang parametrow w sposdb zdalny z dowolnego miejsca za posrednictwem
komputera wyposazonego w dostep do Internetu i odpowiednie oprogramowanie i kody dostepu. Dostep do
systemu musi zosta¢ zabezpieczony w spos6b mozliwie najlepiej uniemozliwiajacy ingerencje niepowotanych
0spb a potaczenie internetowe powinno by¢ szyfrowane.

Mazliwosé zdalnego potgczenia sie, programowania, przeprogramowania algorytméow w urzgdzeniach
podiaczonych do SZE.

W/okresie umowy do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato, monitorowanie zuzycia mediow za pomocg
zdalnego Systemu Zarzadzania Energig i serwis instalacji w celu utrzymania zagwarantowanego, W trakcie
skladania oferty przetargowej na realizacje zadania, efektu energetycznego i ekologicznego, zgodnie z
zaldeklarowang oszczednoécig i uniknigciem emisji COz, nie nizszymi niz wynikajgcymi z umowy z
Zdmawiajacym na realizacje zadania przetargowego. Do Wykonawcy nalezy ponadto raportowanie przez
okres 2 lat Zamawiajacemu w zakresie osiagnigtych oszczednosci. Zarzadzanie energig oraz monitorowanie
ma obejmowaé wszystkie czynnosci majace wptyw na optymalizacje zuzycia energii cieplnej i elektrycznej w
oljiektach Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci utrzymanie gwarantowanych oszczednosci zuzycia energii
cigpinej. Zakres dziatari obejmowac¢ ma kontrolg nastaw parametrow takich jak temperatury, czasy pracy
inbtalacji i urzadzen, a takze ich korekte i reakcje na stany awaryjne. Podstawowym elementem systemu
zdrzadzania energig powinien by¢ system monitorowania energii obejmujacy cieptomierze, energii
elektrycznej i wodomierz/-e.

Zarawiajgcy wymaga, aby wykonawca w okresie realizacji zaméwienia dysponowat narzgdziem
elektronicznym zapewniajgcym, co najmniej: :

o|pomiar zuzycia energii elektrycznej ponizej 1kV na wszystkich trzech fazach;

o|rejestracje chwilowej wartosci mocy elektrycznej w odstepach czasowych nie dtuzszych niz 15 min;
o|pomiar zuzycia ciepia;

o| rejestracje chwilowej wartosci mocy cieplnej w odstepach czasowych nie dtuzszych niz 15 min;

o| pomiar zuzycia wody;

o| rejestracja chwilowej warto$ci zuzycia wody w odstepach czasowych nie diuzszych niz 15 min;

o| pomiar temperatury zewnetrznej;

o| urzadzenia pomiarowe, zastosowane w systemie, musza spetnia¢ wymogi certyfikacyjne dotyczace
urzadzen pomiarowych, klase doktadnosci nie gorszg niz 2;

urzgdzenia pomiarowe, zastosowane w systemie, muszg zapewnia¢ komunikacje opartg o otwarty protokét
komunikacyjny (np. M-Bus, MODBUS).

[0)

SZH ma umozliwia¢ wizualizacjg poprzez:
d graficzne odzwierciedlenie punktow pomiarowych i wizualizacje stanow,
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rejestracji uzytkownikow zalogowanych do systemu i parametryzacja pozioméw dostepowych w zaleznosci

od typu uzytkownika;
tWorzenie zestawien tabelarycznych, wykresow, charakterystyk zuzycia w dowolnych odstepach

cgasowych;

ozliwo$é importowania danych zewngtrznych (tzn. danych niezwigzanych ze zuzyciem energii) dla
tworzenia wskaznikéw energochtonnosci, np. kWh/m2;

mozliwogé poréwnywania obiektow (stref architektonicznych i funkcjonalnych budynku) — objetych
fomiarem — dla uzyskania oceny energochtonnosci badanych obiektow;

fetng archiwizacjg zmierzonych wartosci;

rodglad wartosci mierzonych w czasie rzeczywistym;

dutomatyczne tworzenie raportow 0 zuzyciu w otwartych, publicznych formatach plikéw (np. PDF, XLS,
HTML);

dkalowalno$é systemu i mozliwo$¢ rozbudowy o co najmniej 1000 kolejnych punktow pomiarowych;
4dalny dostep do danych pomiarowych za posrednictwem Internetu dla dysponenta odpowiednig jednostkg
Komputerowg wyposazona w stosowny program i klucze kodowe.

ma zapewnia¢ indywidualng regulacje temperatury poprzez:
mozliwienie wprowadzania temperatur dla poszczegolnych pomieszczen dla odpowiednich trybow ich
racy (np. Tryb normalny= 20°C, Tryb ekonomiczny= 18°C, Tryb oszczedny= 15°C, Tryb specjalny=
pecjalne wymagania uzytkownika z doktadnoscig do 0,1°C;

ozliwosé tworzenia grup pomieszczen,
tzasowe programy zatgczania oddzielne dla kazdego pomieszczenia i grup pomieszczen;
bowinien posiadaé kalendarze pracy (harmonogramy zajetosci pomieszczen) umozliwiajgce wprowadzanie
jodzin wigczania poszczegélnych trybéw pracy oraz dni $wiatecznych, ferii, dni wolnych od pracy etc.;
hozliwo$é zdalnej zmiany powyzszych parametrow, wyboru trybu pracy oraz zdalnego odczytu
zeczywistych temperatur i stanéw alarmowych przez operatora systemu za poérednictwem Internetu.

Zakres prac dotyczacy wykonania SZE obejmuje:

Dostawe, montaz i wigczenie do systemu monitorowania nastepujacych licznikow do opomiarowania

o
o
o

[¢]

ainstalowanych zrédet ciepta, chtodu, energii elektrycznej i wody, tj.:

licznik gtowny CT do pomiaru ilosci ciepta na potrzeby wentylacji;

licznik gtowny CO do pomiaru ilosci ciepta na potrzeby ogrzewania;

licznik gtéwny CWU do pomiaru iloSci ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej;

Dostawe, montaz i wigczenie do systemu monitorowania licznika(-6w) energii elektrycznej zainstalowanych
v rozdzielni gtéwnej budynku po stronie niskiego napigcia.

Dostawe, montaz i wigczenie do systemu monitorowania licznika zimnej wody;

Budowe systemu pomieszczeniowego umozliwiajacego indywidualng regulacje temperatury oraz
harmonograméw czasowych w poszczegélnych pomieszczeniach, w ktorych personel nie przebywa na
ktate. Urzadzenia z poszczegoinych pomieszczen muszg by¢ zintegrowane z centralnym systemem
Mmonitorowania i zarzadzania energia, ktéry umozliwia zdalne odczyty i nastawy temperatur i programow

czasowych uwzgledniajacych zajetos¢ budynku i poszczegdinych pomieszczen.

enie uktadu urzadzen automatycznej regulacji integrujgcych

Dostawe, montaz, zaprogramowanie i uruchomi
go, systemu pomieszczeniowego i instalaciji fotowoltaicznej.

dziatanie central wentylacyjnych, wezta ciepine

Uwagi koricowe

» W projekcie i na etapie realizacji nalezy uwzglednié¢ konieczno$é¢ wykonania przegladu catej
struktury budowlanej i instalacyjnej z naciskiem na sprawdzenie szczelnosci przejs¢ instalacyjnych
przez przegrody pomieszczen czystych (warunek utrzymania wymaganych rozktadow ci$nienia w
budynku).

» Nalezy zapewni¢ zrodto zasilania energig elektryczng na poirzeby urzadzen wentylacyjnych

» Nalezy skoordynowa¢ w ramach oferty, a nastepnie projektu, wszystkie branze. Szczegbling uwage
nalezy zwroci¢ na fgczenie poszczegolnych zakresow (np.: ogrzewanie i chiodzenie pomieszczen,
posadowienie urzadzen, zasilanie elektryczne itd.).

» Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy zapewni¢ naplyw powietrza przez otwory
transferowe (np.: kratki transferowe w drzwiach, écianach, itd.).

> W ramach realizacji obiektu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg;

- Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen, czytelne dla obstugi budynku;
- Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen z przeznaczeniem dla dziatu technicznego obiektu.

15
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4. Robotylinstalacyjne elektryczne:

> demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych jarzeniowych, wytadowczych, oraz zarowych.

» montaz opraw o mniejszym poborze mocy (w miejscach demontazy), z mozliwoscig wielokrotnego
zalgczenia o$wietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci zrodet $wiatta, brakiem efektu
pulsowania $wiatta, niska temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dluzszy czas zycia oprawy),
wiekszg odpornoscig na wahania napigcia, z dostosowaniem do normatywnego poziomu natgzenia
oraz rownomiernosci o$wietlenia;

» modemizacje poziomych (jesli konieczne réwniez pionowych) odcinkéw instalacji odgromowej,
wykonanie instalacji odgromowej dla paneli elektrowni fotowoltaicznej

> montaz elektrowni fotowoltaicznej na dachu z rozprowadzeniem mocy dla budynku

» wykonanie zasilania dla urzadzen wentylacji

Zamawiajacy zastrzega, by wykonane w ramach przedmiotu zamowienia o$wietlenie zagwarantowato zuzycie
energii elpktrycznej na poziomie nie wyzszym niz wskazane w audycie o$wietlenia stanowigcych zatgczniki

do SIWZ

OPIS OGOLNYCH WYMAGAN DOTYCZACYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH, INSTALACJI ELEKTROWNI
FOTOWOLTAICZNEJ, ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ

o

Oswietlenie podstawowe

Oséwietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg energooszczednych opraw LED, oraz zrédet LED

Stoso

waé oprawy nastropowe, modutowe do stropow podwieszonych, nascienne w zaleznosci od charakteru

pomielszczenia, uwzgledniajac jego specyfikg i planowany sposob wykorzystania. Stosowac oprawy o wiasciwym
dla dhnego pomieszczenia stopniu szczelnosci (bardzo duza wilgotnoé¢ w pomieszczeniach sanitarnych,
labordtoriach, itp.). Natezenie o$wietlenia dla poszczegblnych pomieszczen przyjgé zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej nalezy dostosowa¢ do charakteru pomieszczen i

wyma

gan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wiasciwych warunkow pracy w odniesieniu do

obowigzujgcych w tym zakresie przepisow. Przewidzie¢ oprawy z biatej ocynkowanej blachy stalowej lub
alumifiium, ochrona przed ol$nieniem (wielokierunkowe ograniczenie luminacji), brak efektu stroboskopowego,
bezdZwieczna praca, mozliwo$¢ montazu modutow oéwietlenia awaryjnego 1h - wedtug zaleceri Zamawiajacego i

obowigzujacych przepisow.

Opra

e}

lud
wy
istn
prz
zag
prz

vy, zrodia energooszczedne LED powinny posiadac minimalnie ponizsze cechy:

»> oprawy wyposazone w nowoczesne, wysokowydajne zrodta LED typu SMD,
oprawy o temperaturze barwowej max 3.000 K (dopuszcza sie inng w przypadku dostosowania do
wymagan specyficznych obowigzujgcych norm ),
uktad optyki dostosowany do warunkéw pomieszczenia,
klase IP dostosowang do warunkow pomieszczenia
Wspétczynnik oddawania barw Ra >=70 (optymalnie na poziomie 90),
zasilacz umieszczony wewnatrz obudowy,
produkty dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spetniajgcy polskie normy,
produkty posiadajace certyfikat CE i EAC

VVVY VY

Oswietlenie awaryjne

i. W instalacjach oswietlenia awaryjnego stosowac oprawy Zz wlasnym modutem awaryjnym 1h
osazonym w autotest lub test reczny. Obwody oswietlenia awaryjnego nalezy zasilic z obwodow
iejacych dla zasilania tadowania baterii akumulatorowej modutu. Stosowaé przewody miedziane. w
ypadku braku oprzewodowania fadujgcego lub koniecznosci wydzielenia nowego obwodu, nalezy
tosowaé przewody miedziane tylko w niezbgdnym zakresie i potaczyé je z istniejgcymi stosujgc odpowiednig
ektadke al./cu.

w Zudynku na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac awaryjne o$wietlenie ze wzgledu na bezpieczenstwo

Instalacja elektrowni fotowoltaicznej
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Instalacja elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewni¢ wytworzenie mocy elekirycznej na poziomie 36,12kWp
jako kompletny system wraz z komponentami zapewniajacymi podtaczenie do istniejgcej instalacji w budynku i
zapeyvnienie optymalnego rozdziatu, zapotrzebowania mocy w obwodach odbiorowych.

System powinien zawiera¢ elementy o parametrach:

>

Inwerter — Falownik
Ho zastosowan komercyjnych zapewniajacy duze mozliwosci w zakresie elastycznosci i sterowania,

zwierajacy podwdjng sekcje wejsciowa z niezaleznym modutem typu MPPT dla zagwarantowania
ptymalnego pozyskiwania energii,

zawierajacy szybki i precyzyjny algorytm MPPT do $ledzenia punktu maksymalnej mocy w czasie
rzeczywistym,

topologia mostka tréjfazowego dla przeksztattnika mocy DC/AC,

topologia beztransformatorowa,

uktad nie zawierajgcy kondensatorow elektrolitycznych

odtgczana skrzynka przytgczeniowa zapewniajacy fatwy serwis

klasa ochrony IP65

wyposazony w automatyke uniemozliwiajgcy prace wyspowg

wyposazony w zabezpieczenia: zerowo napieciowe, przed obnizeniem napigcia, wzrostem napiecia, oraz

gracy niepetno fazowej
-|dziatanie zabezpieczen powinno by¢ bezzwloczne z zwiokg czasowg ponizej 0,2s.

o

$ystem konstrukgji

{materiat konstrukcji paneli stal ocynkowana,

1 konstrukcja powinna umozliwia¢ wybér optymalnego kata nastawienia 15-36 stopni,

1 konstrukcja powinna by¢ przystosowana do montazu na dachu, oraz zapewnia¢ odpowiednie obcigzenia/

zakotwienie do konstrukcji

Dkablowanie zewngtrzne
brzewody AC/DC powinny charakteryzowac sie doskonatymi whasciwosciami mechanicznymi, bardzo

vysokg odpornoscig na dziatanie wysokiej jak i niskiej temperatury, odpornoécig na dziatanie czynnikow
rewnetrznych jak promieniowanie UV. Przewody powinny posiada¢ podwojng izolacje jako zabezpieczenie
brzed zwarciem. Ponadto przewody powinny spetniac:

bezpieczerstwo stosowania — odporny na ptomien oraz samogasnacy,

min. temperatura montazu -35stC,

spetnia¢ norme IEC 60332-1

L temperatura pracy dla otoczenia ( 25lat) - 40stC do +90 st C

L napiecie Uo/U= 1000V AC, 1800 V DC

Dkablowanie wewnetrzne

Przewody wyprowadzenia mocy do rozdzielni obiektowe]j powinny charakteryzowac sie doskonatymi

vlasciwosciami mechanicznymi, musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym
100/230V pradu przemiennego i czgstotliwosci 50 Hz, oraz o napieciu izolacji PVC 0,6/1kV, przewody
przeznaczone do ukfadania w rurach oraz kanatach elektroinstalacyjnych. Zyly przewodéw powinny by¢
wykonane z drutu miedzianego migkkiego zgodnie z PN-EN 60228, w izolacji o barwach:

' zielonozottej dla przewodu PE

' niebieskiej dla przewodu N

' czerwonej (szarej), czarnej i brazowej dla L 1, L2, L3
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami |[EC 60502-1, PN93/E90401, PN-HD 603 S1, oraz

speltniajgce normy PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2

Moduly / panele PV

- stopien ochrony IP 67

- multikrystaliczne ogniwa typu REC HC

- maksymalne napiecie systemowe 1000V,

- obcigzenie pradem wstecznym — 25A,

- maksymalna temperatura robocza — 40 stC do+85stC

- mrozoodpornoé¢, grado-odpornosg,

- wymiary dt. 1675, szer. 997mm, gr. 38mm, ciezar 18,5kg, powierzchnia 1,67m?
- maksymalna dygresja mocy 0,7%p.a. na 25 lat gwarancji jednolitej mocy,

- certyfikat serwisowy z diugotrwatym i kompleksowym zapewnieniem jakosci,

Tablice wyprowadzenia mocy
Wyprowadzenie mocy nalezy przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie nowej szafy sterujacej, wspomagajacej

zasilanie instalacji elektrycznej w budynku. Szafa dystrybucji mocy systemu fotowoltaicznego ma za zadanie
rozprowadzaé moc z generatorow fotowoltaicznych w postaci pradu przemiennego 3 fazowego 0 napieciu
400V. Szafa posiadaé powinna uktad automatyki sterujgcy praca falownikow tak aby ewentualne nadwyzki
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e zostaly odprowadzone do sieci energetycznej od strbny operatora i zostaly skonsumowane na potrzeby
asne budynku. Szafa powinna by¢ o dobrana o odpowiednim stopniu szczelnosci IP, posiadac
ipowiednie zabezpieczenia, licznik energi, posiadaé zabezpieczenia przepigciowe przed wytadowaniami

atmosferycznymi.

Wi

o Ipstalacja odgromowa

Dla rpzbudowy infrastruktury technicznej na dachu nalezy przewidzie¢ modernizacje instalacji odgromowej na
dachl budynku. Projektant na etapie tworzenia dokumentacji technicznej okresli cato$ciowy zakres prac.

widywany zakres robot obejmuje modernizacje poziomych (jesli konieczne réwniez pionowych) odcinkéw
acji odgromowej, wykonanie nowych ziaczy krzyzowych, zwodéw odgromowych, zbadanie skutecznosci jej
bnia. Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, potwierdzonymi

Przey
insta
dziat
pomiarami koricowymi.

o lInstalacja zasilania urzadzen wentylacji

W objiekcie nalezy przewidzie¢ ukfad zasilania dla jednostek wentylacji poprzez rozbudowe lokalnych tablic
rozdrielczych, oraz dystrybucje mocy przewodami w korycie.

OPIS WYMAGAN DO POMIAROW i PROB POWYKONAWCZYCH

Po zakoriczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
wigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb powykonawczych, tj. technicznego sprawdzenia jakoSci

zobd
bnanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdéinych linii,

wyk
instglacji, urzadzen.
Po Zakoriczeniu robét nalezy wykonaé proby (zgodnie z PN-HD 60364-6-61)
wykpnanej instalacji, sporzadzi¢ protokoly i dotgczyé je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia
porfiaréw nalezy uzywa¢ miernikow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Naldzy wykonaé nastepujgce pomiary i proby:
a)| Ciagtosci linii kablowych oraz przewodow ochronnych, w tym potgczen
wyréwnawczych gtownych i dodatkowych
b)| Pomiary rezystancji izolacji
c)| Sprawdzenia biegunowosci
d)| Pomiary uziemier ochronnych i roboczych
e)| Pomiary systeméw ochrony przeciwporazeniowe]
f)| Skutecznosci dziatania elementow ochrony przeciwporazeniowej
g)| Pomiary natezenia o$wietlenia
h)| Sprawdzenie dziatania oswietlenia awaryjnego
i) | Samoczynnego wytaczenia zasilania
ordz wszelkie inne stanowigce podstawe dopuszczenia do eksploatacji poszczegdlnych fragmentow instalacji
eldktrycznych oraz wymagane przez Zamawiajacego.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm oraz w
uzgodnieniu z Zamawiajacym (ze wzgledu na aparature pomiarowa dziatajaca w Instytucie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
alizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
cedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

=

led

prq
Wykonawca.

Materialrmi pomocniczymi do wykonania przedmiotu zaméwienia jest audyt energetyczny oswietlenia.

II.b.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH:

A.11.3.1.|/OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wszelki¢ definicje wg Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 poz.414 (tekst jednolity - Dz. U.

2013 poiz. 984, z p6Zniejszymi zmianami) oraz wg przepisow pokrewnych.

TERMINOLOGIA
Uzyte w|Programie Funkcjonalno-Uzytkowym ponizej okreslenia nalezy rozumiec::
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Budowa —{wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu buflowlanego,

Cena Kontraktowa/Ofertowa — cena netto powiekszona o nalezny podatek VAT, zdefiniowana w Umowie. Cena
Kontraktowa/Ofertowa stanowi nieprzekraczalny putap zobowigzar Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Dokumentacja fotograficzna — zdjecia ukazujgce stan obiektow budowlanych i ich elementéw (podlegajgcych
robotom blidowlanym) przed Robotami, w trakcie realizacji Robot, i po zakonczeniu Robét.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacija projektowa ukazujaca faktycznie wykonane Roboty z naniesionymi
zmianami Hokonanymi w toku realizacji przedmiotu zaméwienia (w stosunku do projektow budowlanych i

wykonawcgzych)

Dokumenty powykonawcze — dokumentacja powykonawcza, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza dokumentacja fotograficzna (obrazujgcg stan elementow i obiektéw
objetych przedmiotem zaméwienia: przed robotami, w trakcie realizacji kazdej fazy robot, a takze stan konicowy).
Atesty, dopuszczenia, specyfikacje zastosowanych materiatow budowlanych, instalacyjnych i urzadzen

Dokumenty Wykonawcy — obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowania, rysunki, podreczniki, modele
oraz inne Hokumenty o charakterze technicznym (o ile wystepujg) dostarczone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Dziennik Budowy — dokument - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument przebiegu robot
budowlan¥ch oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialy¢h w czasie realizacji robét budowlanych, rejestrowania dokonanych odbioréw Robot, przekazywania
polecen i {nnej korespondencii technicznej. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy pod opieka
Wykonawgy. Dla Robdt objetych Decyzjg o Pozwoleniu na Budowe - Dziennik Budowy bedzie urzedowym
dokumentem z pieczecig wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i prowadzonym zgodnie z
aktualnyn} przepisem Ustawy Prawo Budowlane oraz uzywanym zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane.
Dziennik Budowy jest wydawany przez wiasciwy organ (odpowiednio przez Zamawiajgcego, w przypadku Robot nie

wymagajdcych Pozwolenia na Budowe).

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza — jest to mapa sytuacyjno-wysokosciowa sporzgdzona na podstawie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba fizyczna, uprawniona i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje w

rozumieniu Prawa Budowlanego oraz o okreslonym w tym Prawie zakresie odpowiedzialnosci. Funkcja Inspektora
obejmuije [réwniez kontrolowanie rozliczen Robot, a takze koordynacje czynnosci branzowych inspektorow nadzoru.

Inwestor|— osoba fizyczna lub prawna, uprawniona i posiadajaca odpowiednie umocowanie prawne do
dysponowania nieruchomoscia, organizujgca proces budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz okreslonym w
tym Prawfe zakresie odpowiedzialno$ci.

Kierownik Budowy (Robét) — osoba fizyczna, posiadajaca uprawnienia i kwalifikacje oraz o zakresie
odpowiedzialnosci, obowigzkéw i praw okreslonym w Prawie Budowlanym. W przedmiotowej inwestycji Kierownika

budowy ystanawia Wykonawca.
Kierown{k Robét w danej specjalnosci; Wykonawca ustanowi Kierownikow robét do prowadzenia Robét w danej

specjalngsci, do kierowania ktorymi wymagane jest przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno- budowlanej

innej niz posiada kierownik budowy. W ramach niniejszego zamowienia zaréwno kierownik budowy, jaki
poszczedolini kierownicy robét sa wyznaczeni przez Wykonawce jako ,Przedstawiciele Wykonawcy" zgodnie z
Warunkajmi Umowy i przedstawieni w dokumentach skiadanych wraz z Oferta.

Konsordjum — dwa lub wigksza liczba podmiotow (Wykonawcéw) wspolnie ubiegajacych sig o realizacje przedmiotu

zamoéwiehia lub wspolnie realizujgcych przedmiot zaméwienia, ktore zawarly umowe Konsorcjum lub inng umowe o
podobnym charakterze regulujgca wzajemne relacje i wspétprace tych podmiotow.
Kontrakt — Umowa, Warunki Ogélne Umowy i Warunki Szczegdine Umowy, Oferta Wykonawcy, Program

Funkcjorjalno-Uzytkowy oraz wszystkie inne dokumenty wyliczone w akcie Umowy. Uzywane w niniejszym i innych
dokumertach stowa ,Umowa" i ,umowny" zastepujg i majg to samo znaczenie co sfowa ,Kontrakt" i ,kontraktowy".

Koordynator — osoba wskazana przez Zamawiajacego do koordynacji catosci prac objetych Umowg lub inna osoba
wyznaczpna w razie potrzeby przez Zamawiajacego (z powiadomieniem Wykonawcy) zgodnie z Umowg.

Kraj — Rgeczpospolita Polska, gdzie jest zlokalizowany Teren Budowy i gdzie Roboty majg by¢ realizowane.

Ksigzka|Obmiaréw — Dokumentacja zawierajaca informacje o rzeczywistych ilosciach materiatow zastosowanych,
wbudowgnych oraz urzgdzeniach zastosowanych, niezbednych do realizacji inwestycji. Zamawiajacy nie wymaga
prowadzenia Ksigzki Obmiarow.

Laboratbrium — laboratorium badawcze, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci Robot i wyrobow budowlanych (Materiatow).




Materialy

E\drrxgus;ek_e Unia Europejska
pejs 'l_ ' Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko

+ wyroby budowlane (z wytgczeniem Urzadzen), majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot Stalych,

wigcznie z|pozycjami obejmujacymi same dostawy. Materiaty dostarcza Wykonawca.

Narady —

gpotkania wszystkich uczestnikow procesu budowlanego w celu okreslenia postepéw prac instalacyjno-

budowlanych, okreslone w Warunkach Umowy.
Objazd tyTnczasowy, przejazd tymczasowy — droga, przejazd specjalnie przygotowany i utrzymany do czasowego

uzytkowan

a dla potrzeb prowadzenia Robot.

Odpad — Jubstancja lub przedmiot nalezacy do jednej z kategorii, okreslonych w zatgczniku nr 1 do Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2007r., nr 39, poz. 251 z péZniejszymi zmianami), ktérych
posiadacz|pozbywa sie, zamierza pozby¢ sie lub do ich pozbycia sig jest obowigzany.

Operat kdlaudacyjny — zbiér dokumentow budowy, w tym wyniki wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych
préb stwiefdzajacych jakoé¢ wykonanych Robot oraz dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaty
wprowadzpne do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze dokumenty powykonawcze. Operat
kolaudacyjny stanowi podstawe do oceny i dokonania odbioru koricowego.

Pas drog

owy — wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig, w ktorym sg

zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obstugg rychu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.

Personel
(personel

Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i personel zatrudniony przez Wykonawcg na Terenie Budowy,
kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel

pomagajacy Wykonawcy w realizacji Rob6t)

Personel

Zamawiajacego — Inspektorzy Nadzoru Inwestycji, asystenci (wyznaczeni zgodnie z Umowag) i caly inny

personel | robotnicy oraz inni pracownicy Zamawiajacego, a takze wszelki inny personel podany przez

Zamawiaj

Podwyk
kazdej z t

Pozwole
(Robot), v
Budowilan

Pozwole
rozbiérko
Budowlar

Prawa —
regulami

acego do wiadomosci Wykonawcy jako Personel Zamawiajgcego.

nawca — kazda osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla realizacji czgsci Umowy oraz prawni nastgpcy
ch oséb.

ie na Budowe — Decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i wykonywanie robot budowlanych
vydana przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z Ustawg Prawo

e.

hie na Rozbiérke — Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie | wykonywanie robot
wych , wydana przez wlasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z Ustawg Prawo

e.
holskie prawodawstwo, ustawy, przepisy wykonawcze (rozporzadzenia) i inne akty prawne oraz przepisy i

+y wydawane przez wszelkie prawnie ustanowione wiadze publiczne.

Prawo Blidowlane — Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 984 z

pobZniejsZ

dziatalnoké obejmujaca projektowanie, realizacjg robot budowlanych, utrzymanie i rozbiorki obiekto

oraz okre
innych d

ymi zmianami) wraz z towarzyszacymi aktualnymi przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, regulujgca
w budowlanych

slajgca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach. Uzywane w niniejszym i
kumentach stowa ,Ustawa Prawo Budowlane" oznaczajg Ww. Ustawe z dnia 07 lipca 1994r. Prawo

Budowlahe (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 984 z pbzZniejszymi zmianami).

Projektant — osoba fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowej, uprawniona i posiadajaca odpowiednie
kwalifikagje w rozumieniu Prawa Budowlanego odpowiedzialna za dokumentacje projektowa i jej koordynacje.

Projekt Budowlany — cze$¢ dokumentacji projektowej - projekt opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, w
szczegolnosci Rozporzgdzeniem MTB i GM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
projektu pudowlanego poz. 462 (tekst jednolity - z dn.21 .06.2013 z p6Zniejszymi zmianami), oraz zatwierdzony przez

wiasciwy

organ administraciji architektoniczno-budowlanej na mocy Prawa Budowanego dla uzyskania Pozwolenia na

Budowellub Zgtoszenia Robét Budowlanych nie wymagajacych uzyskania Pozwolenia na Budowe, uszczegotowiony
w stopnili pozwalajacym na realizacje zadania
Proby Koncowe — proby, kiore sg wyspecyfikowane w Projekcie, Umowie lub uzgodnione przez obydwie Strony,

lub polegone jako Zmiana, a ktore sg przeprowadzane zgodnie z Umowg przed przejeciem przez Zamawiajgcego
Robét lup jakiego$ Odcinka (zaleznie od przypadku). Proby Koficowe obejmuja wystepujace w specjalistycznych

dokumen

tach w Polsce pojecia ,rozruchu technologicznego", ,ruchu prébnego" oraz prébnej eksploatacji”.

Proby Eksploatacyjne — proby, ktore sg wyspecyfikowane w Projekcie, ktore sg przeprowadzane zgodnie z Umowg
po przejgciu przez Zamawiajgcego Robét lub jakiegoé Odcinka (zaleznie od przypadku). Préby Eksploatacyjne
obejmujj wystepujace w specjalistycznych dokumentach w Polsce pojecie ,Prob gwarancyjnych”.

Przeds

wiciel Wykonawcy — osoba, wskazana przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona w razie potrzeby

przez Wykonawce zgodnie z Umowa, dziatajgca w imieniu Wykonawcy.

Raport b Postepie Prac — sprawozdanie wymagane zgodnie z Warunkami Umowy.

0
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Rekultywicja — Prace majace na celu przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

wykonywa

ia robot budowlanych.

Roboty — foboty budowlane lub instalacyjne objete zamowieniem (state i tymczasowe)

Roboty budowlane — budowa, a takze Roboty polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanggo.

Roboty State — Roboty state, zrealizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowag.

Roboty Tymczasowe — tymczasowe Roboty (inne niz Sprzet Wykonawcy), potrzebne na Terenie Budowy do
realizacji i Jukoficzenia Robot Statych oraz usunigcia kazdej z wad.

Sita Wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ okreslone w Klauzuli Umowy jako Sita Wyzsza.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WW i ORB) - zbiér wymagari, okreslajace standardy i jakos¢
wykonywanych Robét, w zakresie sposobu realizacji robot budowlanych, wlasciwosci materiatéw budowlanych oraz
oceny prapidiowoéci wykonania poszczegéinych Robot. Brak opisu jakiejkolwiek czynnosci, niezbgdnej do
zrealizowdnia obiektu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej wykonania.

Sprzet Wykonawcy — urzgdzenia, maszyny, pojazdy i inne
usuniecia
Urzadzen

SprzetZ

wyroby budowlane, potrzebne do realizacji Robot oraz
w wad. Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje),
Materiatéw lub innych wyrobéw budowlanych, majacych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

mawiajacego — urzadzenia, maszyny, pojazdy udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy

VI -

przy realizacji Robét.

Strona — Zamawiajgcy lub Wykonawca.

Teren Bu

budowy.

dowy — obszar , na, ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze
Termin ,Teren Budowy", ma analogiczne znaczenie, jak ,Plac Budowy”.

Urzadzerfia — aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowié lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

Wykonawca — osobaly wskazana/ne w Umowie jako Wykonawca oraz prawni nastepcy tej/tych osoby/osob.

Zaakcepfowana Kwota Kontraktowa — kwota wymieniona w Umowie jako nalezna za zaprojektowanie, realizacjg i

ukonczen
dokumen

ie Robét, a takze wszelkich pozostatych czynnosci stanowigcych przedmiot Umowy, w tym sporzgdzenie
6w powykonawczych i wykonanie innych prac powykonawczych oraz szkolenia pracownikow

Zamawialgcego, zgodnie z Warunkami Umowy, tj. rowniez za usuniecie wszelkich wad.
Zamawiajacy — osobaly wymieniona/ne w Umowie jako Zamawiajacy oraz prawni nastepcy tej/tych osoby/oséb.

jakakolwiek zmiana wymagan Zamawiajacego zawartych w SIWZ, w szczegdlnosci podanych w Programie

Zmiana -

Funkcjonglno-Uzytkowym lub Robotach, ktéra jest polecona lub zatwierdzona jako zmiana zgodnie z Warunkami
Umowy.

Zgtoszenie — Zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, (w organie administracji architektoniczno-

budowlanej), ktére nie wymagaja uzyskania decyzji Pozwolenia na budowe

11.b.3.2.

(QRGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Istotng wymagania dotyczace organizacji Robét

Na podstawie udzielonego przez Inwestora upowaznienia Wykonawca uzyska Decyzje o Pozwoleniu na
Budowe (lub odpowiednio zgfosi roboty budowlane, nie wymagajgce Pozwolenia na Budowe) od wiasciwego
grganu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa.

Vykonawca bedzie monitorowat proces wydawania ww. Decyzji, warunkéw itd. oraz reagowat szybko na,
wagi jednostek i organéw wydajgcych powyzsze dokumenty.
amawiajgcy przekaze Wykonawcy teren na zorganizowanie zaplecza budowy. Zaplecze budowy z

iejscem na sktadowanie materiatow, kontenery z narzedziami, kontenery socjalne i toalety przenosne
zostanie przez Wykonawce ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich .

4

brace projektowe i Roboty budowlano-instalacyjne, nalezy wykonaé zgodnie z ich celem i znaczeniem.

\lykonawca jest odpowiedzialny za inwentaryzacig istniejacej infrastruktury technicznej oraz wszelkie
nwentaryzacje, niezbgdne do realizacji zadania.

Vykonawca moze wykorzysta¢ w procesie projektowym oraz realizacyjnym Robot, dane oraz materiaty
Idostepnione przez Zamawiajgcego, jednakze interpretacja tych informacji nalezy do Wykonawcy i
wykorzystujac je Wykonawca zrobi to na wiasne ryzyko oraz odpowiedzialno$é.
- rye 21
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Pr%ce projektowe i Roboty budowlane, wraz ze wszystkimi czynnosciami, Tymczasowymi Robotami i
ingtalacjami, ktére mogg by¢ konieczne do ich wykonania, nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu si¢ do
przepiséw statutowych i praw w zakresie dopuszczonym przez aktualne prawodawstwo polskie, a takze

bwigzujgcych w Unii Europejskiej, bez wzgledu na to, czy zostaly specjalnie wyszczegoélnione w

Sdecyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zwanej dalej SIWZ).

W
pr.
W
ins
Je
by,
ja

ykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych. Odpowiedzialno$¢ za spetnienie wszelkich wymagan
hwnych, odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod spoczywa na Wykonawcy.

ykonawca uzgodni z Inwestorem godziny pracy, W ktérych bedg prowadzone Roboty budowlano-
talacyjne.

zeli gdziekolwiek w PFU powotano sig na polskie normy lub przepisy, to nalezy rozumie¢, ze mogg one
¢ zastapione, przez odpowiadajgce im normy Unii Europejskiej lub przepisy UIC, pod warunkiem, ze
k056 wyrobéw budowlanych (Materiatow, Urzadzen) i wykonawstwa, okreslona w tych normach UE i

prgepisach UIC, jest w sposéb istotny, co najmniej odpowiadajgca jakosci wymaganej przez polskie normy

lub przepisy.

ok

=

Wymagania ogélne i formalno-prawne dotyczace prac projektowych i robét budowlano-instalacyjnych

reslajg dokumenty:

»  Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
» Dokumentacja projektowa.

» Audyty energetyczne.

» Umowa.

Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajacego, do wiasciwych instytucji z niezbednymi dla realizacji zadania
whioskami, celem uzyskania zgéd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkow technicznych i
dalizacyjnych zwigzanych z wykonaniem Robot (robét budowlanych), usuwaniem przeszkdd i kolizji, w tym

rdwniez zwigzanych z dokonaniem niezbednych rozbiorek.

Obowiazki Wykonawcy okre$lajg:

<

(1))

N

B

Umowa,
Prawo Budowlane,
Warunki techniczne przytaczenia do sieci (wydane przez gestorow sieci) i zawarte na ich podstawie

Umowy przytgczeniowe,

Inne warunki, pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia - wydane przez wfasciwe organy i instytucje dla
realizowanych prac i Robét

Decyzja o Pozwoleniu na Budowe (lub odpowiednio zgtoszenie robét budowlanych, nie
wymagajacych Pozwolenia na budowe, do wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej i brak sprzeciwu, w przypadku jej udzielenia),

Inne uzyskane Decyzje
Zatwierdzona przez Inwestora dokumentacja projektowa (dodatkowo projekt budowlany bedzie

zatwierdzony przez wiasciwy organ administracji architektoniczno- budowlanej, za zatwierdzenie
uznaje sie réwniez brak sprzeciwu do dokumentacji ze strony organu).

>  Aktualne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru, Tymczasowe Warunki Technologiczno-
Konstrukcyjne Wykonania i Odbioru Robot.

YV V VYVYV

vV

Vykonawca odpowiada za jako$¢ wykonania prac projektowych i Robot, bezpieczenstwo oraz zgodnos$¢ z
mowa, dokumentacjg projektows, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zatozeniami audytow
nergetycznych, Ceng ofertowg oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznoéci zajgcia pasa drogowego podczas wykonywania robét, Wykonawca ma obowigzek
dpracowania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego ( koszty

wigzane z powyzszym ponosi Wykonawca)

\Vykonawca uzyska wymagane przepisami prawa uzgodnienia, pozwolenia a takze oceny i badania,
iezbedne do wykonywania robét w zakresie ochrony srodowiska, w tym: gospodarki odpadami, ochrony
ieleni i innymi.

\'ykonawca naprawi szkody, jesli takie powstang z winy Wykonawcy w czasie prowadzenia Robét np. drog
dojazdowych (publicznych i prywatnych), rekultywacji terenu itd. na koszt wiasny

Roboty wykonane lub ich czesci, ktére ulegty uszkodzeniom lub zniszczeniu, z winy Wykonawcy, w okresie
przed odbiorem koricowym, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Przed przystapieniem do Robdt oraz w trakcie ich wykonywania Wykonawca bedzie przestrzegac i speiniac
Uistalenia oraz wymogi zawarte w wydanych warunkach opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organow oraz
nstytuciji opiniujacych i uzgadniajacych dokumentacje projektows.

Koszty pracy, ustugi transportowej, czy wyrobu budowlanego (Materiatu, Urzadzenia) itp., wymaganych do
haprawienia zle wykonanej Roboty lub zuzytych do jej naprawienia, poniesie Wykonawca.

22
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Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania i korzystania z Terenu Budowy oraz bezposredniego jego
otdczenia, w sposéb zapewniajacy Zamawiajacemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektow, mozliwos¢

Wyl
Urowie) normalnych prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie

eksploatacji budynkow.
Wykonawca zaptaci wszelkie naleznosci z tytutu wydobycia, dzierzawy wyrobow budowlanych (Materiatow)

konywania (bez utrudnien powodowanych wykonawstwem Roboét, bgdz wg warunkow ustalonych w

z za magazynowanie odpadéw, materiatéw niebezpiecznych, zrzut sciekéw, koszty transportu itp., jak

b. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng (jezeli taka bedzie konieczno$¢) przez uprawnionego geodete.

c. Oznakgwanie Robét

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu, Robot oraz umieszczenie ogloszenia, zawierajgcego
ddne dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie
Blidowlanym.

any jest do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z ww. wymogami. Tablice i

Wykonawca zobowigz
one przez Inwestora zaréwno pod

zdwarte na nich informacje muszg przed ich ustawieniem by¢ zatwierdz
wggledem lokalizacji jak i tresci

I.b.3.3. WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA SPRZETU NIEMOBILNEGO BEDACEGO NA WYPOSAZENIU

7AMAWIAJACEGO W TRAKCIE PROWADZONYCH ROBOT

rzed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca przedstawi harmonogram prac, wykonany w
rgodnieniu z Zamawiajgcym,

rzed przystgpieniem do realizacji prac budowlano-instalacyjnych Wykonawca uzgodni, ktére urzadzenia
bdace na wyposazeniu Zamawiajgcego nalezy zabezpieczy¢ w sposob szczegobiny.

odzaj i forme zabezpieczen nalezy dostosowac do wymogow sprzetu zabezpieczanego.

/ykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajgcym forme zabezpieczen

rzewidywana forma zabezpieczen to:
szczelne przed przenikaniem pylu/kurzu przedscianki z ptyt OSB na stelazach samonos$nych,

szczelne przed przenikaniem pytu/kurzu skrzynie z plyt OSB dopasowane do gabarytéw urzgdzen,
dodatkowo folie budowlane, tektury faliste, itp.

' U< DO UL T

Il.b.3.4. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

westycje nalezy projektowag i realizowac w spos6b zapewniajacy poszanowanie intereséw osob trzecich.
rojektowana inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkoéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

stycja winna spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane oraz § 11
IRozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami), oraz
innych przepisach szczegdtowych. Wszystkie powinnosci, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z opracowaniem

dokumentacji projektowej i realizacjg Robét wypetnia Wykonawca.

Zamawiajacy zakiada, ze zakres Rob6t begdzie miesci¢ si¢ na terenie dziatki bedacej we wtadaniu Inwestora
v zwigzku z czym realizacja Robét nie powinna spowodowaé koniecznosci wykupu gruntow.

i

Projektowana inwe

!
Dziatalno$é zwiazang z realizacjg przedmiotu zamowienia nalezy prowadzi¢ w sposob nieucigzliwy dla
btoczenia, w przypadku wystapienia ucigzliwosci, obowigzkiem Wykonawcy bedzie jg wyeliminowad.
brzedmiotowa inwestycja musi spetnia¢ warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej
braz przed pozbawieniem mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacii, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze
srodkow tgcznosci.

Drganizacja pracy i dobor Sprzetu muszg zapewni¢ zminimalizowanie ucigzliwosci zwigzanych z
wykonywaniem prac

Podczas prowadzenia Robot nalezy stosowac mozliwe, dostgpne srodki do ograniczenia ucigzliwosci dla
bracownikéw Instytutu Fizyki Molekularnej oraz mieszkancow sgsiednich dziatek.

q
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W jsytuacjach zagrazajacych zdrowiu, zyciu ludzkiemu, robotom, istniejgcej infrastrukturze lub innemu
mi

bniu, nalezgcemu do Zamawiajacego lub osobie trzeciej, Wykonawca bezzwiocznie podejmie kroki do

zayegnania niebezpieczenistwa i usuniecia skutkow.

p

Za

W|sytuaciji przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat udzielajgc pomocy potrzebnej przy

d

n

Wy
wyrzadzeniem przez Wykonawcg jakiejkolwiek szkody, zwigzanej z realizowanymi Robotami. Powyzsze

ddtyczy réwniez kazdej szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej, na skutek wystgpienia wady
RObot w okresie trwania gwarancji jakosci. Dotyczy to skutkow awarii sieci oraz skutkow wad innych
obiektéw w szczegdlnosci odpadniecia fragmentow obiektow budowlanych, zawalenia si¢ obiektow

O podejmowanych czynnosciach w razie zagrozen Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inwestora.

Ng dziatkach sasiadujgcych z terenem Robot, Wykonawca uwzgledni zabezpieczenie intereséw 0s6b
trz

kcich. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
od jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét budowlanych (Robét).

dkonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
Ltalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow,
datkow, zobowiazan, roszczen do poniesienia ktorych zobligowany jest Zamawiajgcy w zwigzku z

budowlanych w catosci lub czesci.

s oQaoUTC

Zypuszczenie, ze jest on zabytkiem, wowczas obowigzkiem Wykonawcy bedzie postgpowanie zgodnie z

° Jaﬂzeli w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje

32 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz.

P
a
1568 z péZniejszymi zmianami). O powyzszych zdarzeniach Wykonawca powiadomi takze Inwestora.
W

lykonawca ma obowigzek ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu na czas realizacji zakresu robo6t oraz na

czas gwaranciji okreslonych w Umowie. W zwiazku z dopuszczonymi odbiorami czesciowymi polisa

bezpieczeniowa Wykonawcy ma pokrywac szkody powstate w czesciach ubezpieczonego obiektu
idowlanego, a po dokonaniu ich czgéciowego odbioru w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych
lauzula - rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do czesci obiektu budowlanego po
bkonaniu odbioru czesciowego). Ubezpieczonymi w zakresie tej polisy majg by¢ Wykonawca, Zamawiajacy
faz wszyscy podwykonawcy zaangazowani w realizacje zakresu prac okreslonego w Umowie. Minimalng
arto$é wyjéciowg sumy ubezpieczenia winna stanowi¢ warto$é oferty ztozonej przez Wykonawce.

I.b.3.5. QCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca z
pizepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz wymogi w tym

\

Przyjete rozwigzania projektowe, a takze organizacja pracy i dobor Sprzetu muszg zapewni¢
zminimalizowanie uciazliwosci przyjetego procesu technologicznego dla $rodowiska naturalnego.

4

]

obowiazany jest zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac projektowych i Robét wszelkie

akresie.

Vykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki w celu wywigzania si¢ z wymogow
iynikajacych z przepiséw i majacych zastosowanie istniejacych norm, dotyczgcych ochrony Srodowiska na

cigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, Halasow lub innych
rzyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Roboty objete przedmiotem zaméwienia nalezy zaprojektowaé tak, aby nie zostaly przekroczone standardy
misyjne i jakosci $rodowiska. Rowniez oddziatywanie obiektu nie powinno powodowaé pogorszenia stanu

rodowiska lub zagrozenia zycia albo zdrowia ludzi.

zZ
v
W
terenie i wokot Terenu Budowy, a takze dla terenéw sgsiednich oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub
y
H
A
g

Przedmiotowa inwestycja musi spetnia¢ warunki ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,

vibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

N trakcie prac i rob6t budowlanych (Robot) Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska
ha obszarze prowadzenia prac i Robét, w takim zakresie, w jakim jest to objete dokumentacjg projektowq i
est niezbedne dla realizacji Robot, a w szczegoinosci nie wplywaty negatywnie na chronione gatunki
rwierzat i ptakow.

i wykonanie niezbednych prac nalezy do Wykonawcy, ktory dopilnuje by

odowane Robotami, a w szczegdlnosci $cieki, pyly, hatas, wyziewy, byty
ty dopuszczalnych prawem norm oraz by nie

Uporzadkowanie Terenu Budowy
bdpady i zanieczyszczenia, Spow
mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie aby nie przekracza

stanowily zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Poziom hatasu w trakcie Robdt Wykonawca bedzie obnizat poprzez wiasciwy dobér i konserwacje Sprzetu i
Urzadzen. Prace i Roboty w sgsiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym zwiaszcza

yabudowy mieszkaniowej winny by¢ prowadzone w porze dzienne;j.
rging 24 ,)
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Wykonawca przygotuje i przedstawi Inwestorowi do akceptacji szczeg6fowe zasady prowadzenia Robotw
zakresie rozwiazan nw. problemoéw i/lub zminimalizowania zrodet zanieczyszczen:

urzadzenia sanitame dla personelu przebywajagcego na Terenie Budowy,

ewentualne zanieczyszczenia w czasie prowadzenia robét wéd gruntowych i powierzchniowych
przez oleje, Scieki, materialy budowlane, chemikalia,

wplyw transportu na Srodowisko,

hatas,

zanieczyszczenie powielrza,

gospodarowanie odpadami,

ochrona przyrody,

biezgce porzgdkowanie Terenu Budowy.

VVVVVYY VYV

Optaty i kary oraz wszelka odpowiedzialno$¢ materialna za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
oKreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska oraz usuwanie zanieczyszczen
érpdowiska spowodowanych wykonywaniem Robot lub jakimkolwiek dziataniem albo zaniechaniem
Wykonawcy, Podwykonawcy, a takze jakiegokolwiek podmiotu dziatajgcego na ich rzecz obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony $rodowiska na Terenie
B!Ldowy (i terenach przylegtych) w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.

M|ejsce magazynowania wyrobow budowlanych (Materiatow, Urzadzen), potrzebnych do wykonywania prac i
Rob6t, Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Baza zorganizowana na potrzeby realizacji robét budowlanych
Robot) musi byé wyposazona w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-$ciekowe;.

—~

Teren Budowy powinien byé wyposazony w pojemniki na odpady.

Wykonawca, na czas realizacji robét okreslonych Umowa, zapewni sobie sanitariaty oraz baraki socjalne,
bkalizowane w miejscu wskazanym przez Inwestora, zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca begdzie
bowigzany do zapewnienia utrzymania wtasciwego porzadku i czystosci.

estor oraz wyznaczeni pracownicy Zamawiajgcego majg prawo sprawdzaé miejsce realizacji Robot pod
katem spetnienia przez Wykonawce przepisow i wymogow oraz ustalel umownych w zakresie ochrony
$lodowiska. W przypadku zidentyfikowania przez ww. pracownikoéw nie przestrzegania przez Wykonawce
danych zalecen, zostang one potwierdzone na piSmie przez Zamawiajgcego, co bedzie rownowazne z
opjeciem tych obowigzkow przedmiotem Umowy i jej wszystkimi uregulowaniami, ktére beda zastosowane

dp wykonania tego zakresu.

ykonawca powinien mie¢ na wyposazeniu srodki neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia,
ppjemniki do ktérych bytyby one zbierane oraz srodki ograniczajgce ich rozprzestrzenianie.

ykonawcy nie wolno na terenie, bgdacym w dyspozycji Inwestora i miejscach prowadzenia Robét my¢
pbjazdow i Sprzetu, przechowywac zapasow paliw, tankowac pojazdéw, spalac jakichkolwiek substancji,
edmiotéw, odpaddw itp. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji przedmiotu zaméwienia wylewac
jakichkolwiek zracych i trujgcych substancji, ptynow do gleby i kanalizaciji.

Jezeli, pomimo zachowania wszelkich Srodkow ostroznosci, wystapi ewentualne zanieczyszczenie wody,

gleby lub powietrza atmosferycznego i dojdzie do zagrozenia $rodowiska naturalnego, wéwczas nalezy

riezwtocznie powiadomié Inwestora i postepowac wg ponizej podanych zasad:

> w przypadki wycieku substancji moggcej spowodowac zanieczyszczenie gleby nalezy ograniczyc
mozliwo$é jej rozprzestrzeniania przez zastosowanie dostepnych Srodkéw,

> wyciek (w zaleznosci od substancji, pfynu) nalezy zasypac sorbentem lub Srodkiem
neutralizujgcym, po wchionieciu nalezy go zebra¢ do pojemnika oraz przekazac firmie
unieszkodliwiajgcej odpady,

>  w przypadku awarii (np. pozar), wypadku itp. nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie instrukcjami.

Vykonawca ma obowigzek prowadzenia gospodarki odpadami, wytworzonymi przez siebie, w trakcie

realizacji inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

IWARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY ORAZ B.EZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

Roboty budowlane (Roboty) nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Decyzji o Pozwoleniu na
Budowe (lub odpowiednio zgfoszenia robét budowlanych, nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe, do
vtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i odpowiedzi wtasciwego organu na to
ygloszenie, w przypadku jej udzielenia) oraz zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym i obowigzujgcymi przepisami, w sposéb nie zagrazajacy bezpieczefistwu ludzi i
mienia, zapewniajacy, w trakcie prowadzenia Robét, bezpieczny ruch oraz dojscie i dojazd z drogi publicznej
Ho dziatek, budynkéw i urzadzen z nimi zwigzanych, a takze tak, aby nie dochodzito do pogorszenia walorow
izytkowych istniejacych elementéw infrastruktury wskutek niewtasciwego wykonania Robot.

238 2godnosé » o 25
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Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B/OZ)
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych (Robét), ze
sz¢zegolnym uwzglednieniem planowanego prowadzenia Robét przy czynnym obiekcie, zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego

Wszelkie operacje technologiczne nalezy wykonywac z zachowaniem:

» bezpieczenstwa uczestnikéw procesu budowlanego i ich mienia,

> bezpieczeristwa 0s6b postronnych w strefie wykonywania Robdt,

> zabezpieczenia mienia znajdujgcego si¢ w poblizu miejsca Robét przed zniszczeniem lub

uszkodzeniem w wyniku prowadzonych Robot.

Pddczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca winien dotozyé wszelkich staran, aby tak zorganizowac Roboty, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spietniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za osoby przebywajace na Terenie Budowy. Wykonawca zapewni
odbycie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia w dziedzinie
bgzpieczenstwa i higieny pracy obejmujgcego tematykg bezpieczenstwo pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych (Robot) jest obowigzany opracowac
ingtrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich Robét.

Wszystkie osoby przebywajgce na Terenie Budowy zobligowane sg do stosowania niezbgdnych Srodkow
o¢hrony indywidualnej. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik
blhdowy (odpowiednio kierownik robét).

Obowigzkiem Wykonawcy jest wspotdziatanie ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego w zakresie
bézpieczenistwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji robét budowlanych (Robot).
G

3

dy jednoczesénie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez roznych
acodawcow, to pracodawcy majg obowigzek wspétpracowaé ze sobg i ustali¢ zasady wspétdziatania
wzgledniajac sposoby postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow
jodnie z art. 208 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998r., nr 21,
bz. 94 z p6Zn. zmianami).

P

u

z

p

Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych
ppwinny byé organizowane w sposob nie narazajacy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych Roboét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci oraz
przestrzeganiem uregulowan wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
Wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z
003r., nr 169, poz. 1650 z p6Zniejszymi zmianami).

2

Obowigzkiem Wykonawcy jest organizacja ochrony ppoz. i ogolnego dozoru (ochrony) oraz wszystkich spraw
Zwigzanych z zachowaniem porzadku na Terenie Budowy. Wykonawca przestrzegac bedzie postanowien
grzepisow ochrony ppoz.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
rla terenie baz, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby budowlane (Materiaty,
Urzadzenia) tatwopalne bgdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktérego
przyczyna byt sposéb prowadzenia Robot lub personel Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jestna

iezaco zabezpieczaé niebezpieczne miejsca.

t
J!abezpieczenia powinny zosta¢ wykonane zgodnie z warunkami BHP z uwzglednieniem warunkow
istniejgcych na Terenie Budowy i na terenach przylegtych.

Wszelkie zabezpieczenia w szczegolnosci barierki, przykrycia otworéw, sieci ochronne wykonane przez
Nykonawce muszg zostac w miejscach przez caly czas istnienia zagrozenia. Miejsca prowadzenia Robot
vinny by¢ zabezpieczone i oznakowane w sposob wyrazny, czytelny i trwaly. Na okres wykonywania Robét
Nykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak
bgrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., podejmie wszelkie inne srodki niezbedne
Ho ochrony Robét, bezpieczeristwa pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
Hzien | w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

IV okresie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz
zagwarantowania mozliwo$ci bezpiecznego funkcjonowania w obrebie Terenu Budowy i 0s6b znajdujgcych
sie w poblizu Terenu Budowy. W celu zapewnienia bezpieczenstwa Wykonawca zapewni odpowiednig

brganizacje pracy i dobor Sprzetu.
28 Zgodnosea » mmee 26
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I.b.3.7. ZAPLECZE DLA WYKONAWCY

Zarawiajacy przekaze teren bgdacy w jego dyspozycji na cele urzgdzenia zaplecza Wykonawcy. Organizacja
zaplecza odbywa sig staraniem i na koszt Wykonawcy.

o Migjsce posadowienia obiektow tymczasowych musi by¢ uzgodnione z Inwestorem.

o Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne,

zadpatrzenie w wode, kanalizacje, itd.).
e \Wykonawca ogrodzi teren zaplecza i zabezpieczy je przed dostgpem osob trzecich

A.1l.3.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI ORAZ WARUNKI DOT. ORGANIZACJI RUCHU

e Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod, jesli takie powstang w czasie prowadzenia Robét, np. drég
dgjazdowych publicznych i wewnetrznych oraz rekultywaciji terenu. Koszty dodatkowej pracy, ustugi
%nsportowej, czy wyrobu budowlanego (Materiatu, Urzadzenia), itp. wymaganych lub zuzytych do
prawienia szkody lub konserwacji bedzie ponoszony przez Wykonawce. Wykonawca bedzie na biezgco
uwat z jezdni zanieczyszczenia powodowane ruchem samochodéw obstugujacych Roboty.

3
@00

c

ykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich niezbednych ustalen i uzgodnieri zwigzanych z
browadzeniem koniecznych dia realizacji Robét objazdéw, a takze zaplanowanie, wdrozenie, utrzymanie
ch objazdéw i przywrdcenie poprzedniego stanu. Wszelkie koszty wynikajace z tych czynnosci, w tym
szty zamknie¢, tymczasowych konstrukcji i objazdéw winny by¢ ujete w cenie za przedmiot zaméwienia.

AL S

ykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich niezbednych ustaler i uzgodnieri z Zamawiajgcym,
vigzanych z wprowadzeniem koniecznych dla realizacji Rob6t dojazdéw (drogi wewnetrzne na terenie
bmawiajacego), a takze zaplanowanie, utrzymanie tych dojazdéw i przywrécenie poprzedniego stanu.
/szelkie koszty wynikajace z tych czynnosci, winny by¢ ujete w cenie za przedmiot zamowienia.

®
=

przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego podczas wykonywania Roboét na Wykonawcy spoczywa
bowigzek opracowania projekiu organizacji ruchu oraz uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (i
regulowania wynikajacych z tego tytutu optat) oraz dopetnienia innych, okreslonych w odrebnych

rzepisach, wymogow zwigzanych z tg kwestia.

lykonawca jako zajmujacy pas drogowy ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za ewentualne szkody wynikte w
rfkcie wykonywania Robot, tak w stosunku do 0s6b trzecich, jak i zarzadcy drogi z tytutu uszkodzenia pasa
ogowego i innych urzadzen umieszczonych w tym pasie.

6wniez w przypadku ujawnienia si¢ wad technicznych spowodowanych nieprawidtowym wykonaniem
obét, roszczenia zarzadcy drogi bedg obcigzaty Wykonawce. W przypadku naliczenia przez
arzadzajgcego droga kar pienigznych w wyniku nienalezytego wykonania Robot w pasie drogowym lub nie
suniecia wad w terminie, koszty te ponosi¢ bedzie Wykonawca.

\ykonawca opracuje, w przypadku koniecznoéci ich wykonania, rowniez projekty organizacji ruchu
rogowego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
zczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
arzadzaniem - Dz.U. Nr 177 poz. 1729) dla objazdéw, niezbednych na czas robot wraz ze wszelkimi
zgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektow oraz dokona oznakowania objazdéw zgodnie z
atwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajace z tych czynnosci oraz koszty zwigzane z
bjazdami nalezy uwzgledni¢ w cenie za przedmiot zaméwienia. Projekt przebudowy oraz ewentualne inne
miany w pasach drdg, szczegdlnie publicznych i wewnetrznych, zwigzane z prowadzonymi robotami, a
kze dojazdy do Terenu Budowy, wymagajg odrebnego uzgodnienia z administratorem drogi. Wszelkich
zgodnieri dotyczacych wykonywania Robdt w obrebie drég samochodowych lub ciagéw pieszych i terminéw
ich realizacji Wykonawca bgdzie dokonywat z Zarzgdcami tych obiektow.

®
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II.b.3.9. WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY, URZADZENIA)

o  Wykonawca bedzie przestrzegat podanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wymogéw co do jakosci
wyrobow budowlanych (Materiatow, Urzadzen), a takze dopilnuje aby wszystkie zastosowane Materiaty i
Urzadzenia byly odpowiednie w odniesieniu do opracowanej dokumentacji projektowej (Projektow
Budowlanych) i dla wykonania Robét oraz aby byty wiasciwe dla przewidzianego zastosowania.
Przestrzeganie przez Wykonawce minimalnych wymogéw jakosciowych nie zwalnia Go z odpowiedzialno$ci
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luj zobowigzan okreslonych w Umowie. Wykonawca sporzadzi specyfikacje techniczng Wykonania i Odbioru
Rabo6t Budowlanych dla wszystkich Materiatow, niezbednych dla zgodnej z Umowg realizacji dokumentacji
jektowej. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostang przyjete materiaty, dla ktorych
Zamawiajgcy nie podat wymagan w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca przedfozy Inwestorowi
dol zatwierdzenia szczegotowy opis takich Materiatow.

Zdodnie z Prawem Budowlanym wyroby budowlane (Materialy, Urzadzenia) wytworzone w celu
zaktosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych,
mozna stosowaé przy wykonywaniu robot budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
objrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (w tym zgodnie z wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz.U. nr 92, poz. 881 oraz Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o
temie oceny zgodnosci - tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 204, poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

Zdodnie z Prawem Budowlanym wyroby budowlane (Materialy, Urzadzenia) muszg posiada¢ certyfikaty na
znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodnosc¢ z majgcymi zastosowanie istniejgcymi polskimi normami,
afrobatami technicznymi itd.) zgodnie z przepisami i wytycznymi.

Dla zastosowanych wyrobow budowlanych (Materiatow, Urzadzen) Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
éwiadczace o ich pochodzeniu, a takze aktualne aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wystawione
przez producenta informujace, ze spefniajg one wymagania okreslone warunkami technicznymi, majgcymi
zdstosowanie istniejgcymi normami, itp. oraz SIWZ.

Célem potwierdzenia powyzszych wymogéw oraz dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu
technicznego wyrobow, Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia odpowiednio w zaleznosci od
zgstosowanych wyrobow:

» Aprobaty Technicznej lub Swiadectwa Jakosci wydanego przez jedno z uprawnionych laboratoriow
z listy Ministerstwa Infrastruktury

deklaracji zgodnosci,

Swiadectwa odbioru,

wynikéw badari laboratoryjnych,

protokotu odbioru technicznego wyrobu

YVVYVY

W przypadku braku okreslenia w dokumentach wymienionych powyzej lub w przepisach technicznych (np.
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru) czasookresu wykonywania badan kwalifikacyjnych powinny
by¢ one wykonywane:

» raznablaf

>  przy kazdej zmianie procesu produkcyjnego lub parametréw technologicznych,

> badania kwalifikacyjne wykonywane sq na koszt producenta.

Uszystkie wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy
pstarczy Wykonawca.

tosowane wyroby budowlane bedg wyrobami nowymi. Jezeli jednak jakikolwiek zapis umowny reguluje ten
lymég w inny sposob w odniesieniu do konkretnego wyrobu, to bedzie on obowigzujacy dla tego wyrobu i w
kreslonym miejscu Robét.

Vszystkie wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) bedg znanych marek oraz bedg dostepne jako
andardowe komponenty.

\yroby bedg wolne od wad, tatwe do zidentyfikowania, a takze tatwo bedzie okreslic zrodto ich pochodzenia.
la zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca udokumentuje pochodzenie wyrobu budowlanego (Materiatu i
Jrzgdzenia).
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Naterialy bedg faczone ze sobg w sposob nie powodujgcy korozji galwanicznej. Komponenty wszystkich
hstalacji mechanicznych i elektrycznych beda dobrane w sposéb skoordynowany, aby zapewni¢
onsekwentne stosowanie tej samej marki i typu komponentéw dla kazdej z poszczegbinych funkgii.
rroznicowanie typow urzadzen i komponentéw bedzie na tyle ograniczone na ile jest to mozliwe z
bchnicznego punktu widzenia bez pogarszania wymaganej funkcjonalnoéci lub jakosci. Wymiana instalacji i
przetu bedzie w mozliwy sposéb jak najtatwiejsza.

Do Wykonawcy nalezy transport wyrobow budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen) wraz z zatadunkiem,
przetadunkiem oraz wytadunkiem wyrobow budowlanych i odpowiednim ich utozeniem.

Nt NI == — = — = <

Nyroby budowlane (Materiaty i Urzadzenia) powinny podstawowo pochodzic z krajéw Unii Europejskiej.
Nszystkie uzyte do wykonania Robot wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) powinny by¢ zgodne z
Hokumentacjg projektowg i wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-UzZytkowym.

Ddpady powstate podczas realizacji Rob6t Wykonawca przekaze do odzysku, recyklingu lub

inieszkodliwienia [za kartg przekazania odpadu] na wiasny koszt.
Za 2godnodé » ¢ . 28 M
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Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a w wyniku otrzymanej zgody Zamawiajgcego podzleca prace lub Roboty
Podwykonawcy, to wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) uzyte przez Podwykonawce muszg
odpowiadaé¢ wymaganiom Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Ingpektor moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) posiadajgce dokument
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i dokumentacjg projektowg przed
wylkonaniem badari jakosci. Wyroby budowlane (Materialy, Urzgdzenia) posiadajgce aprobaty techniczne,
deklaracje zgodno$ci moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
whaéciwosci z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i dokumentacjg projektows, to takie

roby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) nie mogg by¢ zastosowane.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania wyrobéw budowlanych (Materiatow,
Urzadzen) na jego koszt i ryzyko w sposob gwarantujacy ich wymagang jako$¢ i przydatnos¢ do Robét.
Wyroby budowlane powinny by¢ skiadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i zrodet dostaw, z
zachowaniem wymogéw bezpieczeristwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek.

roby budowlane tatwopalne nalezy sktadowac w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zdbezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

zystkie wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) zostang odpowiednio zabezpieczone w sposéb
zgpewniajacy trwato$¢ zabezpieczenia w okresie eksploatacji. Wszystkie sktadniki bgdg oznakowane przy
uzyciu odpowiedniego systemu oznaczen i numeracji wg majgcych zastosowanie norm, z uwzglgdnieniem
wymagan w zakresie Zapewnienia Jakosci.

Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren bedacy w dyspozycji Inwestora, bez konsultacji z Inspektorem,
jakichkolwiek wyrobéw budowlanych (Materiatéw), substancji mogacych zanieczysci¢ wode, glebe lub

powietrze atmosferyczne.

Wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia), ktorych jakosé nie zostata zaakceptowana lub co do ktorych
zachodzi watpliwo$é pod wzgledem jakosci, powinny byé sktadowane oddzielnie. Takich wyrobow nie mozna

stosowac.

Wyroby budowlane, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Ribwniez nie dopuszcza sig do uzycia wyrobéw budowlanych wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
s{ezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wyroby budowlane, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich
srkodliwosé zanika, mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania i rozbiérki. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca uzyska od wtasciwych
ofganéw administracji paristwowej, zgode na uzycie tych wyrobéw.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze wyroby budowlane wymienione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
dokumentacji projektowej sa wyrobami szkodliwymi dla otoczenia, a ich uzycie moze spowodowac
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska lub w przypadku jakichkolwiek innych zastrzezen do stosowanych
wyrobéw budowlanych - wéwczas obowigzkiem Wykonawcy przed przystapieniem do Robot jest wyjasnienie
kiwestii uzycia tych wyrobéw z Inspektorem.

Wyroby budowlane (Materialy, Urzgdzenia) uzyskane po demontazu lub rozbi6rce Wykonawca zabezpieczy,
dodejmujac w tym celu wszystkie niezbedne $rodki.

Niiezwtocznie po dokonaniu demontazu lub rozbiorki Wykonawca przekazuje wskazanej jednostce lub
Homorce organizacyjnej, przydatne Zamawiajgcemu odzyskiwane wyroby budowlane (Materiaty,
Wrzadzenia), nie przewidziane do ponownego montazu. Przekazanie wyrobéw dokonywane bedzie
protokolarnie po ich zakwalifikowaniu i posegregowaniu. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca,
akresli dalszy sposéb zagospodarowania ww. wyrobow budowlanych (Materiatéw, Urzadzen) oraz procedure

ich zbycia np. w przypadku surowcow wtérnych.

Przed rozpoczeciem Robot Inwestor wspélnie z Wykonawca i Inspektorem przeprowadza przeglad i
aﬂokonuje wstepnej weryfikacji i kwalifikacji Materiatow z odzysku oraz sporzadza protokoly z tych czynnosci -
dpowiednio tzw. protokét przewidywan ych odzyskéw i weryfikacje protokofu wstepnej kwalifikacji . Po
zakwalifikowaniu przez komisje jako odpady, Wykonawca, na wiasny koszt, przeprowadzi badanie
aboratoryjne pobranych z nich probek celem jednoznacznego okreslenia czy mozna je uzna¢ jako odpady
nne niz niebezpieczne (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie listy rodzajéw odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub
Jednostkom organizacyjnym nie bedacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - Dz. U.
hr 75 poz. 527).

Wykonawca, na wiasny koszt, dokona demontazu (rozbiérki), w tym na cze$ci, segregacii, transportu do

wskazanego miejsca przez Zamawiajgcego wraz z zatadunkiem, przetadunkiem oraz wytadunkiem wyrobow
budowlanych z odzysku i odpowiednim ich utozeniem (koszt nalezy ujgé w Cenie za przedmiot zamoéwienia).

N
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Pol dostarczeniu Materiatéw do wskazanego miejsca sktadowania, Zamawiajgcy przeprowadza wiasciwg
kwialifikacje Materiatow na nadajgce sie do dalszego wykorzystania i nie nadajgce sie do dalszej zabudowy.
Materiaty nie nadajace sie do dalszej zabudowy i nie przydatne Zamawiajgcemu nalezy traktowaé jako
odpady i podda¢ je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom unieszkodliwienia,
zgpdnie z obowigzujacym prawodawstwem. Koszty procesu unieszkodliwienia ponosi¢ bedzie Wykonawca.

ASZYNY | SPRZET DLA WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zapewni na wiasny koszt Maszyny i Sprzet (urzadzenia) zmechanizowany uzywane w trakcie
konywania robét budowlanych (Robét). Maszyny i Sprzet (urzadzenia) zmechanizowany powinny mie¢

ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny, Sprzet (urzadzenia) zmechanizowany podlegajace przepisom o
ddzorze technicznym, eksploatowane przy realizacji robét budowlanych (Robét) powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, po zakoriczeniu pracy, ma obowigzek
kazdorazowo, zabezpiecza¢ maszyny i sprzet przed dostgpem osdb trzecich.

. Uzywane maszyny, Sprzet (urzgdzenia) przy pracach i Robotach montazowych i demontazowych winny

sgetniaé wymagania dla urzadzen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagar dla urzadzer uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. nr 263 poz. 2202 z péZnigjszymi
zmianami). Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy Robotach powinny
odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymato$ci.

Pfacownicy Wykonawcy zatrudnieni na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z uzywaniem Maszyn i
Sprzetu muszg spetnia¢é warunki okreslone obowigzujgcymi przepisami i posiada¢ potwierdzenie uprawnienia
(dokumenty te winny by¢ dostepne na Terenie Budowy).

Dpbér Sprzetu do wykonania Robét przewidzianych w Umowie powinien gwarantowaé jako$¢ Robét

creslong w dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz spetnienie wszystkich
brunkow BHP. Jezeli Wykonawca proponuije do realizacji Robét uzycie niekonwencjonalnego Sprzetu,

0
W,
powinien udowodni¢ Inspektorowi na wiasny koszt jego przydatno$¢.
W\
o)

ykonawca zobowigzany jest do utrzymania Sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji Robot
bjetych zamoéwieniem.

11.b.3.11. TRANSPORT

Transport wraz z zatadunkiem, przetadunkiem i wytadunkiem wyrobow budowlanych (Materiatow, Urzadzen)
raz z odpowiednim ich utozeniem, w zakresie wyrobow budowlanych (Materiatow, Urzadzen), nalezy do

o
Vilykonawcy i na jego koszt.

tadunki, przetadunki, wytadunki wyrobéw budowlanych (Materiatow, Urzadzen) nalezy

Transport oraz za
Uzyte srodki transportu, jak i umieszczenie na nich

wykonywaé w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
tadunku nie moze zagrazac bezpieczenstwu innych.

Do Wykonawcy nalezy zatadunek, przetadunek, transport i wytadunek zdemontowanych w trakcie Robdt
(pochodzacych z rozbiorek) wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzadzen). Fakt przekazania przez
Wykonawce ww. wyrobow budowlanych przydatnych Zamawiajacemu musi by¢ potwierdzony pisemnie.
Wszelkie propozycje dotyczace zmiany miejsca sktadowania odzyskanych wyrobow budowlanych muszg

Zostaé uzgodnione wyprzedzajaco z Inspektorem.

\Vykonawca zobowigzany jest do ustalania z wiadzami lokalnymi miejsca wywozu odpadow, w tym gruzu, z
Terenu Budowy z zastrzezeniem spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Ustawy z dnia 27
Kwietnia 2001r. o odpadach - (tekst jednolity - Dz.U. z 2007r., nr 39, poz. 251 z péZniejszymi zmianami) i
przepiséw wykonawczych do tej Ustawy, a zwigzane z tym koszty ujgé w Cenie za przedmiot zamowienia.

» Ograniczenia obcigZenia osi pojazdow:
>  Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujgcych ograniczeri obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu wyrobow budowlanych (Materiatow, Urzgdzeri) po drogach publicznych poza

granicami Terenu Budowy.
> Wykonawca pokrywa wszelkie szkody powstafe na drogach w wyniku uzywania Sprzgtu do

realizacji Robot.

> Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu
osi i takich pojazdéw uZyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi oraz koszty napraw
szkdd, jesli takie powstang. Réwniez czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich

eksploatacji przez Wykonawce, drég i ulic, bedzie obowigzkiem Wykonawcy.

N
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I1.b.3.12. WYKONANIE ROBOT

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH (ROBOT)

e Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne o$wiadczenie kierownika
budowy (odpowiednio Robot) stwierdzajace sporzadzenie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi).

e Wraz z ww. o$wiadczeniami zostang dostarczone, potwierdzone za zgodnosc z oryginatem, kopie aktualnych
za$wiadczen o przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego odpowiednio dla kazdej z os6b
peigcej samodzielng funkcje techniczng w budownictwie w ramach niniejszego zaméwienia.

e Wykonawca zobowigzany jest, w imieniu Zamawiajgcego, do zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru

budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych, dla ktérych uzyskano Pozwolenie na

Bidowe, zgodnie z Prawem Budowlanym. Konsekwencje wynikajgce z op6znienia rozpoczecia Robot

sgowodowanego opieszatoscig Wykonawcy w dopefnieniu powyzszego obowigzku lub niewtasciwym
dziataniem w tym zakresie, w catosci obcigzajg Wykonawce.

o Wszystkie Roboty objete Umowa powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami

zgwartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla poszczegdlnych rodzajow Robét i poleceniami
Zamawiajacego oraz Inspektora, a takze warunkami wynikajacymi z Pozwolenia na Budowe, a takze innych

uzyskanych Decyzji wiasciwych organéw i instytucii.
o ykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
blidowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

o Npstepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawcg, w wykonaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

o Rpboty nalezy prowadzié¢ tak, aby nie zostaly naruszone elementy konstrukcyjne obiektu (o ile dokumentacja
plojektowa i Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie stanowig inaczej). Roboty zwigzane ze zmiang konstrukcji,
winny byé prowadzone ze szczegding ostroznoscig celem wyeliminowania potencjainych niebezpieczenstw z

tago wynikajgcych.

o Wykonanie kazdego rodzaju Robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
Dziennika Budowy, sporzadzenia dokumentéw badarn i pomiarow, inwentaryzaciji biezacej Robot i Urzgdzen
ofaz w postaci protokotéw odbioréw.

lykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen i instalacji przed rozpoczeciem
ob6t mogacych naruszyé to urzadzenie lub instalacje.

e V]
R

o \Wykonawca bedzie ponosit peing odpowiedzialno$¢ finansowa, w tym koszt naprawy, za wszelkie
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury spowodowane w trakcie realizacji Robét przez Niego lub Jego
odwykonawce. Jesli ww. naprawa przez Wykonawce bedzie niemozliwa, Zamawiajgcy zleci ww. naprawe

F
na koszt Wykonawcy.
'

\ykonawca bedzie zobowigzany do bezzwiocznej naprawy uszkodzen na wtasny koszt oraz do dokonania
riezbednych uzgodnien z lokalnymi wtadzami, podmiotami gospodarczymi oraz wiascicielami prywatnymi
ddnosnie wszystkich niezbednych Robdét odtworzeniowych. Wykonawca poniesie koszty takich Robdt i
Uzgodnien. Wykonawca powiadomi Inspektora o kazdym przypadku natrafienia w czasie Robét na nie ujete
W dokumentacji projektowej urzadzenia lub instalacje, a takze o kazdym uszkodzeniu o ktérym mowa
powyzej.

\Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Inspektora o wszelkich uwarunkowaniach i zaistniatych
dytuacjach niezgodnych z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz o Robotach nieuwzglednionych przez
Zamawiajacego, ktére wymagajg dodatkowych nakiadow pracy.

11.b.3.13] DOKUMENTY BUDOWY

o W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania nastepujacych dokumentow budowy:

Dziennika Budowy,

Harmonogramu Robdt,

Protokotu przekazania Terenu Budowy,

Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Ewentualnych uméw z osobami frzecimi,

Dokumentéw badari i oznaczeri laboratoryjnych,

Swiadectw jakoéciowych wbudowanych elementow,

Aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz certyfikatow i Swiadectw dopuszczenia,

vV Vv
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Dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

Protokotéw przewidywanych odzyskow,
Karty ewidencji odpadéw i innych dokumentéw zwigzanych z gospodarka wyrobami budowlanymi

(Materiatami) uznanymi za odpady (zgodnie z obowigzujgcym prawem),
Protokotéw odbioru Robdt, w tym protokotu wykonanych czynno$ci dozoru technicznego,

Protokotéw ze spotkari na budowie,

Korespondencji dotyczgcej Robot.
Pdmiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez

Wykonawce i Inspektora
Dgkumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

YVV VVYV

Zdginiecie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

zelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zgmawiajgcego.

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest dokumentem budowy - zeszytem z ponumerowanymi stronami, stuzgcym do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie realizacji robét budowlanych (Robot), rejestrowania dokonanych odbioréw

Rbbot, przekazywania poleceri i innej korespondencii techniczne;.
Dla Robét objetych Decyzjg o Pozwoleniu na Budowe - Dziennik Budowy bedzie dokumentem opatrzonym

pieczecia whasciwego organu administracii architektoniczno-budowlanej (dla robét objetych zgtoszeniem,
dziennik budowy nie bedzie opatrzony pieczeciami organu) prowadzonym zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie.

Khzdy zapis w Dzienniku powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu, z podaniem
nhienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.

Zh wiasciwe prowadzenie Dziennika, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie jest
ofipowiedzialny kierownik budowy.

Do dokonania wpiséw w Dzienniku Budowy sg upowaznieni:

Zamawiajacy oraz jego przedstawiciele (inspektorzy nadzoru),

Projektanci,
Kierownik budowy i kierownicy robét budowlanych,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na Terenie Budowy,
Pracownicy organéw paristwowego nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do

kontrolowania przestrzegania przepiséw na budowie w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

YVVVVYVY

KSIAZKA OBMIAROW

amawiajacy nie wymaga prowadzenia Ksigzki Obmiaréw.

[\N}

DOKUMENTY BADAN | OZNACZEN LABORATORYJNYCH

Dokumentami badan i oznaczen laboratoryjnych sg dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, dokumenty kontroli i
poswiadczenia jakoéci, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badan. Wyniki badari muszg by¢
podpisane przez Wykonawce (kierownika budowy, kierownika robot).

I.b.3.14| DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

11.b.3.15

Zgodnie z Warunkami Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w 2 kompletach dla kazdej z branz
Robot i kazdego ukoriczonego Odcinka Robét - Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje
projektowg obrazujgca wykonane Roboty z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu
zamoéwienia (bez pokazywania stanu obiektu przed rozpoczeciem Robét).

Wszystkie rysunki, instrukcje eksploatacyjne oraz inne dokumenty beda opracowane w jezyku polskim.
nspektor moze okresli¢ zakres Dokumentacji Powykonawczej bardziej szczegotowo.

| DOKUMENTACJA | WYPOSAZENIE DLA POTRZEB EKSPLOATACJI | UTRZYMANIA

PODRECZNIKI
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Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) opatrzone ilustracjami. Instrukcje winny by¢

opfacowane tak szczego6towo, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu utrzymanie, montaz, demontaz, ponowny

mantaz, przystosowanie oraz naprawy elementéw wyposazenia, urzadzen lub instalacji. Dokumentacje

teghniczno-ruchowe muszg byé napisane specjalnie w tym celu przez wykwalifikowany personel i nie moga

zaiera¢ jedynie standardowych informacji producentéw. Forma instrukcji musi by¢ logiczna i spéjna oraz

muyszg one zawiera¢ miedzy innymi:

> wprowadzenie - zawierajgce wszystkie uzywane skroty i symbole wraz z opisem jak nalezy
postugiwac sie dokumentacjg,

> tekst z peinym opisem elementéw wyposazenia i ich lokalizacja,

> liste wszystkich producentéw i dostawcow zawierajgcg nazwy firm, adresy, numery telefonéw

kontaktowych, przedstawicieli regionalnych i typ Urzgdzeri przez nie dostarczanych wraz z

numerem seryjnym,

karty katalogowe producenta dla kazdej pozycji,

opis procedur dotyczgcych instalacji, prob i odbioréw kazdej pozycji wraz z listg sprawdzen, ktore

nalezy wykonac,

informacje o ewentualnym uzyciu narzedzi specjalnych,

rysunki powykonawcze (pomontazowe),

autoryzowane przez producenta rysunki Urzgdzer,

informacje o wynikach préb fabrycznych i pomontazowych z pefnymi profokofami z prob,

warunki gwarancji producenta, w tym : zakres i terminy wykonania okre$lonych przegladéw,

konserwagji, serwisu tych urzgdzen.

VVVYYVY VYV

HARMONOGRAM PRZEGLADOW, KONSERWACJI | SERWISOW.

Wykonawca opracuje i dostarczy harmonogram przegladéw, konserwacii i serwisu oraz innych czynnosci
jakie powinien wykona¢ Zamawiajacy w okresie trwania gwarancji.

Zataczniki do ww. harmonogram:

» Lista Czeéci Zapasowych oraz zalecanych pozioméw ich zapasow,
> dokumentacja techniczno-rozruchowa tych urzgdzen (DTR),
> plan szkoleri wymaganych dla personelu Zamawiajgcego w przeciggu Okresu Zgtaszania Wad.

I.b.3.16.[KONTROLA JAKOSCI ROBOT

rzed ztozeniem przez Wykonawce, we wiaéciwym organie, wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego
wydanie Pozwolenia na Budowe/Zgloszenia, rozwigzania projektowe zawarte w Projekcie Budowlanym
edg poddane kontroli i sprawdzeniu przez Zamawiajacego w odniesieniu do Warunkéw Umowy.

)

Vykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych wyrobéw budowlanych (Materiatow,
rzadzen) i wykonanych Robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej i Programu
unkcjonalno-Uzytkowego. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobow budowlanych
raz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
awartymi w dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Minimalne wymagania, co do
akresu badar i ich czestotliwo$ci bedg okreslone w Umowie oraz w wymienionych ww. przepisach. W
rzypadku gdy wymogi te nie zostaty okreslone w wymienionych dokumentach Zamawiajgcy ustali jaki
akres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowsg.

NT NNO MM < o -

I1.b.3.17) BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne wyrobéw budowlanych oraz odpadéw (jezeli zachodzi taka potrzeba) prowadzi
NVykonawca w laboratoriach posiadajgcych akredytacje lub wdrozony system jakosci w zakresie badania
viasciwosci i sktadnikow. Obiekty oraz wyroby budowlane (Materiaty) do badan prowadzonych przez
Wykonawce, zapewnia we wiasnym zakresie Wykonawca, natomiast Zamawiajgcy zabezpieczy obiekty
fymczasowe i wyroby budowlane (Materialy) do badan, ktére winny byé przeprowadzone w zakresie

bkreslonym przez Zamawiajgcego.
Recepture, na bazie pozytywnych wynikéw badan, przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

I1.b.3.18, BADANIA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
bostepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce wyrobow budowlanych (Materiatéw, Urzadzen) i
zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjq projektows, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
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W [celu sprawdzenia wiagciwosci wyrobéw budowlanych mogg by¢ pobierane ich probki. Réwniez wytwornie
wyrobéw budowlanych (Materiatéw) moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora dla sprawdzenia

stgsowanych metod produkji. Wyniki tych kontroli stanowi¢ bedg podstawe do akceptacji okreslonej partii

Materiatow pod wzgledem ich jakosci. W przypadku gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,

Wykonawca winien:

> wspéipracowad i udzielic pomocy Inspektorowi, a takze zapewnic takg wspoiprace i pomoc ze
strony producenta wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekaji,

» zapewnic Inspektorowi wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja wyrobéw budowlanych (Materiatéw) przeznaczonych do realizacji Robdt,

> jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy - uzyskac dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badar w tym migjscu.

Wkzystkie pomiary i wyniki badaft muszg zostac opracowane na formularzach zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i majacymi zastosowanie istniejgcymi polskimi normami. Dokumenty te stanowig integraing cze$¢

ddkumentéw odbiorowych i odpowiednio operatu kolaudacyjnego. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi

Wykonawca. :

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora za niewiarygodne, to
mpze On zazadaé powtdrzenia badan. Jezeli wyniki sig potwierdzg i speinig wymagania dokumentacji
projektowej i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, to koszty tych badan ponosi Zamawiajgcy. W przeciwnym

wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Inspektor ma prawo monitorowaé zgodno$¢ kazdej fazy realizacji zaméwienia z ustaleniami umownymi. W
zWiazku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy Inspektor ma prawo zazada¢ od
Wykonawcy przedstawienia wiasciwych dokumentow (wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje)
potwierdzajgcych, ze zastosowany wyréb budowlany (Materiat, Urzadzenie), Sprzet (maszyna), technologia
itd. spetniajg wymogi okreslone w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czgs¢. W takim
prizypadku obowigzkiem Wykonawcy jest niezwioczne przedstawienie odpowiedniego dokumentu.

Jezeli Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przediozy stosownego dokumentu, to fakt ten bedzie
ppdstawg do uznania, ze nie zostaty dotrzymane Warunki Umowy i wskazania przez Inspektora Srodkow
zaradczych, ktére bezwzglednie bgdg zastosowane przez Wykonawce. Brak, okreslonego powyzej zadania
Ifspektora, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonywania prac i Robét zgodnie z Umowa, zasadami
sztuki inzynierskiej oraz obowigzujacymi przepisami, a takze przedktadania Inspektorowi wymaganych
dbkumentéw w terminach i okoliczno$ciach ustalonych w Umowie.

I.b.3.19. ZARZADZANIE JAKOSCIA | SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca, Jego Podwykonawcy i dostawcy beda stosowaé w Swojej pracy Zintegrowany System Jakosci,
Qchrony Srodowiska oraz Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, zgodny z procedurami i standardami okreslonymi

w obowigzujgcych przepisach prawa.

1.b.3.20.[OBMIAR ROBOT

Zamawiajacy nie wymaga dokonywania obmiaru robét.

II.b.3.21.|ODBIOR ROBOT

(Odbiér Roboét jest to ocena prac i Robét wykonanych przez Wykonawce.

Celem odbioru jest sprawdzenie czy wykonane prace i Roboty spetniajg wymagania techniczne i inne
dkreslone w dokumentach bedagcych podstawg ich wykonania, w tym szczegolnie zawarte w:
przepisach Prawa Budowlanego, przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska,

audycie energetycznym,

audycie o$wietlenia,

dokumentacji projektoweyj,
standardach technicznych, majgcych zastosowanie istniejgcych normach, przepisach i instrukcjach

stuzbowych, Szczegdinych i Ogéinych Warunkach Umowy,

dokumentach odnoszacych sie do dopuszczenia do stosowania nowych systemow, wyrobéw
budowlanych (Materiatéw, Urzadzeri), technologii, zaleceniach z przeprowadzonych kontroli,
ustaleniach i zaleceniach wynikajgcych z zapiséw w Dziennikach Budowy, a przekazanych przez
Inspektora lub Zamawiajgcego.

bodczas odbioru okreglany bedzie zakres i kompletno$é wykonanych Robét, ich jakos¢ i parametry
echniczne oraz terminowo$¢é wykonania, a takze mozliwo$¢ oddania do eksploatacii zrealizowanych Robét,
v tym wybudowanych i zainstalowanych systemow, uktadow i Urzadzen. Ocenie podlegaé bedzie rowniez
stan Terenu Budowy po wykonaniu Robét oraz sposob postepowania w przypadku stwierdzenia wad.

Y VYV VVVVYVY
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Odbiory pogwarancyjne przeprowadzane bedg przed zakoriczeniem Okresow Zgtaszania Wad okreslonych
w Umowie, aby stwierdzi¢, czy wady ujawnione podczas odbioréw koricowych i w okresie gwarancji jakosci
(Okresie Zgtaszania Wad) zostaly usuniete, umozliwi¢ ostateczne przyjecie do eksploatacji Urzadzen
objetych gwarancjg jakosci udzielong przez Wykonawce lub producentow ( za wyjgtkiem tych wyrobow
budowlanych, dla ktérych gwarancja jakosci zostata udzielona na diuzszy czas niz Okres Zgtaszania Wad

okreslony w Umowie.

Zgmawiajacy wymaga terminu gwarancji i rekojmi takich samych jak dla Wyrobéw budowlanych (Materiatow,
Unzadzen) okreslonych przez ich producentéw i dostawcow, lecz nie nizszych niz 2-lata.

Oéjbioru Robét nalezy dokonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, a takze zgodnie z warunkami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez wiasciwe organy, instytucje i jednostki w zwigzku z procesem

replizacji Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora, po catkowitym
zdkoriczeniu prac i Robét oraz po dokonaniu préb oraz pomiaréw, w zakresie niezbednym dia dokonania
danego odbioru. W sktad Komisji odbioru wchodza przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora i
Wykonawcy. Wykonane Roboty Komisja ocenia na bazie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow i na

padstawie oceny wizualne;j.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przedfozonych dokumentow nie bedg gotowe do
odbioru, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru.

Pfzyjecie Robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych Préb i pomiarow
oflaz dokonania z wynikiem pozytywnym odbioréw wymaganych odrgbnymi przepisami (np. czynnosci dozoru
telchnicznego), jak réwniez wykonania prac i Robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i Programem
Flinkcjonalno-Uzytkowym, a takze majgcymi zastosowanie istniejgcymi normami oraz przepisami.

celu umozliwienia dokonania odbioréw technicznych, czesciowych, specjalistycznych, koricowych,
bgwarancyjnych (przed zakoficzeniem Okresu Zgtaszania Wad) i potwierdzajgcych usunigcie wad,
ykonawca dostarczy catg aparature, Sprzet, przyrzady, site roboczg, wykwalifikowany personel, dokumenty
nne informacje. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, w terminach wyznaczonych przez
amawiajacego, a jezeli taki termin nie zostanie wyznaczony - to w rozsgdnym czasie, wszelkich wad
lwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie trwania gwarancii jakosci (Okresu Zgtaszania Wad), a takze

b pisemnego powiadomienia Inspektora o ich usunigciu.

—sT s

suniecie wad lub uszkodzen zostanie dokonane przez Wykonawcg na Jego ryzyko i koszt. Jezeli

Ulykonawca nie dopetni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia, ktére winny by¢ naprawione na koszt

Vykonawcy, wéwczas Zamawiajacemu wedifug jego wyboru bedzie przystugiwato prawo:

> wykonania naprawe samemu lub zlecenia jej innym podmiotom na koszt Wykonawcy, przy czym w
takim wypadku Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za t¢ naprawe,

» zazgdania od Wykonawcy ustalenia uzasadnionej obnizki Ceny Kontraktoweyj,

> jezeli wada lub uszkodzenie jest rozlegfe, powodujgce znaczne utrudnienia ruchowe, woéwczas
Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonanie Umowy w zakresie Robét (Odcinka Robét), na ktérych
wystapita wada lub uszkodzenie, wowczas Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odzyskania kwot
zapfaconych za te cze$¢ Robét w wysokosci wzajemnie uzgodnionej, a niezbednej do wilasciwego
ukoriczenia tej czesci Robot.

la zadanie Inspektora i pod Jego kierownictwem Wykonawca ma obowigzek zbadania przyczyn powstania

ad i/lub uszkodzen. W przypadku, gdy wada i/lub uszkodzenie nie kwalifikuje si¢ do naprawy na ryzyko i

N
Y
Koszt Wykonawcy, wowczas koszt badania ponosi Zamawiajgcy.
\
d

S < C o n N

\V uzasadnionych przypadkach Inspektor moze wymagac ponownego przeprowadzenia badan, pomiaréw lub
prawdzen wybranych parametréw wybudowanych i zainstalowanych systemow, uktadéw i Urzadzen
bjetych zakresem Robot. Takie zgdanie powinno byé przekazane w terminie okreslonym w Umowie.

IV przypadku stwierdzenia przez Komisje powaznych usterek, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Komisja sporzgdza protokét zawierajacy wykaz usterek i
vyznacza termin na ich usuniecie. W konsekwencji nie nastepuje przejecie obiektu od Wykonawcy i nie

astepuje rozpoczecie uzytkowania.

N przypadku stwierdzenia przez Komisjg braku usterek lub stwierdzenia, iz s3 to usterki nieistotne, czyli nie
iniemozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, dokonuije sie przejecia obiektu i
ozpoczecie jego uzytkowania. W tym przypadku zostanie podpisany protokét ze wskazaniem ewentualnych

isterek i terminem na ich usuniecie.

7 czynnosci odbioréw: technicznego, eksploatacyjnego, czesciowego z przekazaniem do eksploatacji,
cze$ciowego, specjalistycznego, koncowego, pogwarancyjnego oraz potwierdzajgcego usunigcie wad, bedg
sporzadzane protokoly, zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania
bdbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, bedzie potwierdzony przez upowaznionych
hrzedstawicieli Stron w Dzienniku Budowy lub w inny sposéb na pismie.
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RODZAJE ODBIOROW
ODBIORY,ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Pdlegaja one na koricowej ocenie ilosci i jakosci Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu

luty zanikajg. Wykonawca zobowigzany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, Inspektora o

przewidywanym terminie zakrycia Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu tak, aby umozliwi¢ obecnosé
Ingpektora przy tych czynnosciach.

o Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inzyniera zobowigzany jest nieodpfatnie odkry¢ Roboty

lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robot, a nastepnie przywréci¢ Roboty do stanu poprzedniego.

ODBIORY TECHNICZNE

o Polegaja one na ocenie zakresu i jakosci czesci prac i Robot zwigzanych z zabudowg instalacii iflub
Ufzadzen, stanowigcej zamknigtg catosc, ktorg mozna przekaza¢ do eksploataciji celem stwierdzenia

gatowosci do jej podjgcia.

ODBIORY EKSPLOATACYJNE

e Pplegajg one na ocenie zrealizowanych prac i Rob6t oraz ich jakosci, w zakresie zabudowy instalacji i
Ufzadzen, a takze przekazaniu ich do eksploataciji. Podstawg dla przystapienia do odbioru eksploatacyjnego
jelst uzyskanie pozytywnych wynikow odbioru technicznego.

e Pplegajg one na ocenie wykonania czesci prac i Robét, stanowigcych zakoriczony, odrgbny, bedgcy
zamknietg catoscig, w ramach ktérego mozna podjaé eksploatacje i na przekazaniu tego zakresu do
eksploataciji/dalszej eksploatacii.

ODBIORY CZESCIOWE

o Polegajg one na ocenie wykonania czgsci prac i Robét, stanowigcych zakorczony element lub Urzgdzenie,
stanowigcy catos¢ funkcjonalng lub wykonawczg. Odbiory te przeprowadza sig celem umozliwienia
dbkonania zaptaty za cze$ciowo wykonane prace i Roboty, a takze w przypadkach gdy zachodzi potrzeba
okreslenia zakresu i jakosci wykonania zrealizowanych Robét np. przed przystapieniem do kolejnej fazy
realizacji, rozpoczeciem prac i Robét przez nastgpnego wykonawce.

ODBIORY SPECJALISTYCZNE

dbiory wykonywane w przypadku takiego obowiazku natozonego przepisami prawa lub warunkami

L]
otyczacymi wykonania Robét wydanymi przez odpowiednie organy, instytucje lub jednostki.

Q0

ODBIORY KONCOWE

e PRolegajg one na ocenie zrealizowanego zakresu i jako$ci catosci prac i Robot objetych przedmiotem Umowy
b stanowigcych jego zamknigtg czgé¢. Odbior koricowy moze obejmowac przekazanie do eksploatacji
dzesci Robét, ktére wezesniej nie zostaty przekazane do eksploatacii.

ODBIOR POGWARANCYJNY

olega on na ocenie stanu przedmiotu Umowy przed zakoriczeniem okresu gwarancji jakosci (Okresu
gtaszania Wad) okreslonego w Umowie.

ODBIORY POTWIERDZAJACE USUNIECIE WAD

° olegajg one na ocenie i potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych na poszczegoélnych odbiorach lub w

kresie biegu gwarancji jakosci (Okresu Zgtaszania Wad).
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ODBIORY|- UWAGI OGOLNE

Dgpuszcza sig mozliwos¢ pominigcia, w procesie realizacji inwestycji, poszczegdlnych spoéréd okreslonych
powyzej odbioréw, wowczas czynnosci objete takim odbiorem muszg by¢ dokonane, odpowiednio w trakcie
kolejnego ze zdefiniowanych wyzej odbiorow, najp6zniej podczas odbioru koricowego.

e  Wykonawca bedzie zobowigzany rowniez do dopetnienia czynnosci i obowigzkéw niezbgdnych dla
dakonania zgloszenia do organu wiasciwej jednostki dozoru technicznego, celem przeprowadzenia badan
odbiorczych dla zamontowanych Urzadzer technicznych i uzyskania decyzji zezwalajgcej na eksploatacje
ty¢ch Urzadzen, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z nr
142, poz. 1321 z péZniejszymi zmianami) i przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

e Do ww. czynnosci i obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato, miedzy innymi, zawiadomienie Inspektora o
gdtowosci do odbioru przez dozér techniczny, przygotowanie oraz przekazanie potrzebnych dla zgtoszenia i
ddkonania takiego odbioru dokumentow oraz wynikow badan, branie udziatu w odbiorze, udzielanie w trakcie
ogbioru zgdanych informacji, wykonanie zalecen wydanych w wyniku kontroli, a takze inne powinnosci
oKreslone w powyzszej Ustawie i przepisach wykonawczych do tej Ustawy.

e Informacje o gotowosci do odbioru przez dozér techniczny wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca
prizekazuje Inspektorowi, ktory zgtosi Urzgdzenia do organu wtasciwej jednostki dozoru technicznego.
Spetnienie, okreslonych w ww. Ustawie o dozorze technicznym i przepisach wykonawczych do tej Usfawy,
wymogéw zezwalajgcych na eksploatacje Urzgdzenia technicznego objetego dozorem technicznym,
warunkowaé bedzie przystapienie przez Komisj¢ powotang przez Zamawiajgcego do odbioru tych Urzadzeri i

dokonanie zaptaty za zrealizowane Roboty.

DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

ykonawca przygotowuje do odbioru koricowego nastepujace dokumenty (dla pozostatych odbioréw
zewidzianych w procesie realizacji przedmiotowej inwestycji, spo$rod wymienionych ponizej, Wykonawca
zygotuje na dzien odbioru, a takze stosownie do postanowieri Umowy i niniejszego Programu
Lnkcjonalno-Uzytkowego, przekaze Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe niezbedne dla dokonania
d?nego odbioru - w zakresie uzgodnionym z Inspektorem):
Dziennik Budowy wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu prac;

dokumentacje projektowg powykonawcza (rysunki zamienne, notatki nadzoru autorskiego i
inwestorskiego, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza iinne);
koricowe $wiadectwo energetyczne
protokét/opinia z odbioru przez wtasciwg jednostke Parstwowej Strazy Pozamej
instrukcje i zalecenia Inspektora, dotyczgce zwtaszcza Robdt, ktére ulegly zakryciu,
operat kolaudacyjny, w tym:

s Swiadectwa jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz Urzadzen

technicznych,

o wyniki badar i pomiaréw,

o  protokoly przewidywanych odzyskow,

o karty ewidencji odpadéw i inne dokumenty zwigzane z gospodarkg wyrobami
budowlanymi (Materiatami) uznanymi za odpady (zgodnie z obowigzujgcym prawem),
protokoty odbioru odpadéw przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenia na ich
odzysk lub unieszkodliwienie
dokumenty powykonawcze (zgodnie z pkt. 5.3.3.),

o dokumentacje techniczno-ruchowg Urzadzen (DTR),

e dokumenty potwierdzajace dokonanie odbiorow poszczegbinych etapéw Robot, w tym
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i protokoty wykonanych czynnosci dozoru
technicznego,

e imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zamawiajgcego),

dokumentacje szkoleniowa,
protokoty i opinie innych organow administracji paristwowej, stosownie do ich zakresu i

kompetencji.
o inne dokumenty wymagane na podstawie Umowy przez Inspektora.
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Niezaleznie od przekazanego Inspektorowi/Zamawiajacemu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie
sraz niniejszej Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych operatu kolaudacyjnego, nie pbézniej niz
i terminie 5 dni roboczych po dokonanym ostatnim odbiorze korficowym Robét objetych danym Pozwoleniem
ha Budowe, w wyniku ktérego nie stwierdzono wad lub po usunieciu wad stwierdzonych na poszczegolnych
»dbiorach dotyczacych tego zakresu Robét, Wykonawca przekaze Inspektorowi oryginat Dziennika Budowy
braz 1 komplet pozostatych dokumentéw zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 (ze speinieniem wymogu wynikajgcego z
art. 57 ust. 4) Ustawy Prawo Budowlane celem zgtoszenia zakonczenia Robét zgodnie z Pozwoleniem na

o
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Buydowe. Dokumenty bedg odpowiednio oprawione i zaopatrzone w spis. Komplet dokumentéw zostanie
dostarczony bezposrednio do siedziby Inspektora i zostanie przyjety za potwierdzeniem na pismie.

ZGLOSZENIA | ZWOLANIE DO ODBIORU

o Wykonawca dokonuje na piémie skierowanym do Inspektora oraz zapisem w Dzienniku Budowy.
Jeldnoczesnie Wykonawca przekazuje Inspektorowi operat kolaudacyjny albo dokumenty odbiorowe w
zakresie niezbednym dla dokonania danego odbioru (stanowigce komplet Zamawiajgcego).

o Inspektor po stwierdzeniu zakoriczenia prac i Robét oraz sprawdzeniu kompletno$ci dokumentow

ogbiorowych w zakresie niezbednym dla dokonania danego odbioru lub stosownie operatu kolaudacyjnego,
pqtwierdza gotowos¢ do odbioru adekwatnie dla poszczegolnej branzy Robot, wpisem do Dziennika Budowy
orgz na pi$mie skierowanym do Zamawiajgcego, po czym Zamawiajgcy zwotuje Komisje odbioru.

ODBIOR
e  OHbioréw technicznego, czesciowego z przekazaniem do eksploatacii, czesciowego, koricowego (a takze

bioru pogwarancyjnego i odbioréw potwierdzajacych usuniecie wad) dokonuje Komisja powotana przez

Zamawiajgcego.

kosé i zakres zakonczonych Robét Komisja stwierdza na podstawie przedtozonych przez Wykonawce

J
dékumentow, przeprowadzonych Prob i na podstawie oceny wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢
wlkonania Robét z dokumentacja projektowa, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ubziat w odbiorze Inspektora oraz innych przedstawicieli Zamawiajacego, a takze fakt dokonywania przez
nich ogledzin wykonanych Robét i sprawdzania wymaganych od Wykonawcy dokumentow, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji prac i Robot zgodnie z Umowg oraz zasadami sztuki inzynierskiej i

0

bowigzujgcymi przepisami.
I1.b.3.22. ROZLICZENIE ROBOT

arunki i podstawy rozliczenia oraz ptatnoéci za wykonane prace i Roboty nastapi wg Umowy.

°
s

lodstawa ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i Roboty sg Ceny podane w
ormularzu ofertowym.

°
Pl )

ena prac i Robot jest ryczaitowa i powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania

kiadajgce sie na ich wykonanie, okreslone w Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wynikajgce
dokumentacji projektowej, w tym Roboty Tymczasowe i Prace Towarzyszgce konieczne dla tych Robét.

G

s

z

e Wszelkie podatki, w tym VAT, sg zawarte w Cenie.

Gena prac i robét jest ostateczna, co wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
przedmiotu umowy.

Rtatnosci bedg dokonywane za skoriczone, kompletne elementy robot, zgodnie z harmonogramem
ptatno$ci, poswiadczone przez Inspektora.

I1.b.3.23/SZKOLENIA

o \Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu technicznego w zakresie zarzadzania, obstugi dla utrzymania
nowych Urzadzen w zakresie objetym dokumentacjg techniczng, ruchowa producenta (DTR).

$zkolenie przeprowadzone przez Wykonawce na Terenie Budowy powinno obejmowac:

° N
» zasady dziafania,
> zasady obstugi Urzgdzen (instrukcje),
> kontrole jakosci Urzgdzer,
» konserwacje Urzadzen,

> procedury bezpieczerstwa.
nstruktaz powinien by¢ oparty o instrukcje eksploatacyjne dla systemu. Instruktaz musi zosta¢ wykonany

brzed odbiorem technicznym systemow poszczegolnych branz.

Dgblny czas szkolenia okresli Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem. Czas szkolenia powinien by¢
wystarczajacy dla oméwienia wszystkich zagadnien. Osoby, ktore nalezy przeszkoli¢ wskaze Zamawiajgcy.

Szkolenie powinno odpowiada¢ na szczegdlne potrzeby oséb szkolonych, poniewaz tres¢ szkolenia musi by¢
Hostosowana do wymagari personelu w zaleznoéci od pefnionej funkcji.
e Pamawiajacy wskaze osobely do odpowiednich szkolen.

rvgh 38
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o Imienny wykaz 0séb przeszkolonych, potwierdzony przez Zamawiajacego Wykonawca zalgczy do
materiatéw odbiorowych.

Il.b.3.24. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

CZESC OGOLNA
Ustalenia gawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robot (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru

rob6t zwigzanych z wykonaniem prac branzy budowlane;.

Zakres robot objetych ST.

dcieplenie $cian zewnetrznych (czesci technicznej)

qcieplenie stropodachow nie wentylowanych (czesci technicznej)
wykonanie nowych opierzer i prac dekarskich

wykonanie nowej elewaciji (cze$ci technicznej)

wymiana okien i drzwi

VVVVYVY

WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY, URZADZENIA)

$ciany zewnetrzne

- plyty styfopianowe gr.14cm Fasada,

- zaprawg klejowa

- kofki z trizpieniem stalowym o tbie plastikowym oraz koszulce z talerzykiem f60mm,
- siatka z wiékna szklanego

- listwy ndrozne i startowe aluminiowe

- dylatacje elastyczne silikonowe

- silikon budowlany bez rozpuszczalnikow

- grunt
- tynk mineralny

- plyty styropapy lub styropian Dach- Podfoga gr.20cm

- kliny ze |styropianu

- papa tefmozgrzewalna podktadowa

- papa wierzchniego krycia na wiokninie poliestrowej, modyfikowana SBS gr. 5mm
- kleje bitumiczne

- tgcznikijmechaniczne

- kominki{wentylacyjne
- obrébkilblacharskie z blachy stalowej ocynkowanej/tytan-cynk gr. 0,55mm

stropodqch peten

stolarka|okienna

- profile PCV, wzmocnienia stalowe, szyby zespolone, ciepta ramka, izolacyjno$¢ akustyczna 32dB,
- nawiewniki higrosterowane

- szyba Hloat dwukomorowa

- tasmy dyfuzyjne paroprzepuszczalne

- tasmy rpzprezne

- pianka poliuretanowa (montazowa)

- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

stolarkajdrzwiowa

- drzwi zeéwnetrzne wej$ciowe Aluminiowe, termoizolowane petne
- prég alpminowy ,ciepty”

- uszczelki gumowe na trzech krawedziach

- samozamykacze

- zamki do ustalenia z Zamawiajgcym

- akcesofria montazowe

MASZYNY | SPRZET DLA WYKONANIA ROBOT

- agregalt do nakfadania tynkow
- wiertni¢a elektryczna z wierttem do Zelbetu
- urzadzenie typu Karcher do czyszczenia elewacii




- wiertarki
- palniki
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- mtoty ud£rowe

- mieszark
- wyciggarkKi

- kielnie

- pace

- diuta

- pity

- skrobaki
- pedzle

- ubijarki

- wkretark|

- mtotki

- Srubokrety,

WYKONANIE ROBOT

Ocieplenje $cian zewnetrznych
Ocieplenie $cian metoda ,bezspoinowg’ powinno b
wylgcznie przez wyspecjalizowane je
w éwi%dectwie dopuszczenia ITB nr 3

by¢ n

ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogo

yé wykonywane $cisle wg wytycznych szczegotowych
dnostki. Roboty dociepleniowe wykonac nalezy wg wytycznych okreslonych
34/02.Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien
Dotyczy to zaréwno podtoza jaki otoczenia budynku. Roboty

lezycie przygotowany do wykonania robot.
dzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz

+ 5 °d i nie wyzszej niz+ 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panowaé przez co najmniej 24 godziny

przed

wykonlywania robét $ciany zewnetrzne bu

y wilgotnoéé wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%. Podczas

rozpoczeciem robot. Zaleca sig ab
dynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i

deszczem. Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami

zaroéwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich nato

chron
breze

zeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢

one przed kondensacjg pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem sfonecznym za pomocag oston z

htu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub

znisz¢zenia warstw ociepleniowych.
Nalezy zadbaé o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zesp6t pracownikow dysponujgcy

wiascjwym sprzetem i narzgdziami w

spoin
przyc

powigrzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czastec

remo

dostatecznej ilosci tak , aby roboty byly wykonywane w sposob ciggly bez

uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac. W celu zapewnienia wiasciwej

repnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno si¢ ono znajdowac w stanie powietrzno-suchym a
zek, pylu i zanieczyszczen. Wszystkie roboty

towe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wpltyw na trwatos¢ i estetyczny wyglad elewacji

powirjny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

- Kolejno

YVVVVVYVY

- Wykon
Powi
tuszg
nato

docignaé probki styropianowe do przygo

prob
wyst

wraz|z warstwg masy klejgcej oznacza
warsfwa nie ma wystarczajgcej wytrzyma
$ciany lub usuna¢ warstwe i wykonac ponownie pro
spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niska

stos
glon

- Przygg

K¢ wykonywania robét:

prace przygotowawcze

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary

przygotowanie masy klejacej

nakladanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wiokna szklanego
wykonanie zewnetrznej warstwy elewac;ji

uporzadkowanie terenu wokét budynku

hnie proby przyklejenia styropianu

brzchnie $ciany nalezy oczyscic z kurzu, pyty, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w spos6b widoczny
zeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10x10 cm. Mase klejaca nalezy
yé na cate powierzchnie probek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm a nastepnie przytozy¢ i
towanych miejsc na powierzchni éciany. Po 4 dniach nalezy wykonac
e recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepno$¢ kleju sg

rczajace jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg sig od powierzchni $ciany
to ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia
tosci. W takim przypadku nalezy dokiadniej oczysci¢ powierzchnig
ba przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w
wytrzymatoscia i takiego kleju niewolno

waé. Wykonawcg przed rozpoczeciem robot wykona gruntowanie $cian $rodkiem grzybobojczym i przeciw

Dm.

towanie zapraw mas klejacych

Sy
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wa klejaca do mocowania plyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest przez zarobienie woda

fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Masa klejgca do wykonywania
warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska, uzyskiwana jest przez zarobienie woda

fabrycz

ptytac

rnie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Warstwa masy klejgcej na
i} styropianowych powinna mie¢ grubos¢ 4 -5 mm.

- Mocowanie ptyt styropianowych do podioza.
Mocowanie nalezy rozpoczynaé od dotu $ciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwa¢ sie ku goérze. Maseg

klejac

Srodkao

nalezy uktadaé packa stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4cm iw czesci
wej plackami o $rednicy okoto 10 cm o grubosci okofo 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzedu

~
g

plyt ndlezy uzy¢ listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi na mb

osadz

pnymi min 60 mm w $cianie. Bezwzglednie nalezy kotki umiescic w pierwszym i ostatnim otworze kazdego

odcinka listwy. Na narozach nalezy przycigé listwe pod katem. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu(ostatnia

warsty

a plyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejows i uzbroi¢ paskiem z siatki z wiokna szklanego tak by zwisata

30 cm|ponizej okapu. Bedzie ona przewinigta przez gorng krawedz systemu na ptaszczyzne materiatu

izolacy

jnego. Po natozeniu masy klejowej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do $ciany w miejscu i

docisraé uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 cmii dlugoscimin.1,8m az do uzyskania rownej

ptaszg

wyci$
drugi,

nalezy
pozior

spoin

do $ci

izyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzic przez przyktadanie faty kontrolnej. Jezeli masa klejaca

ie sie poza obrys plyty, nadmiar nalezy usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt po raz
uderzenia lub pozniejsze ruszanie ptyty. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej

ja oderwac, zebra¢ mase klejacg ze Sciany i ponownie plyte przyklei¢. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
nym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin. Piyty nalezy uktada¢ na styk bez
Powierzchni bocznych nie smarowaé masa klejgca. W przypadku plyt pierwszego rzedu oraz piyt klejonych
an przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskow tkaniny zbrojgcej wtopionych

lf

w mase klejaca owijajacych boczne skrajne powierzchnie plyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia

oston

przy U

papie

SZCZO0

Scian

stali s

utozo

poliur,

moco
stoso
taczn

wproy

etych obrzezy plyt. Wywinigcie siatki na $ciang powinno wynosi¢ min.60 mm .Jezeli kontrola powierzchni
zyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzié za pomocg pac drewnianych oklejonych

em $ciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni plyt nalezy je oczyscié z luznych czgsteczek
kg lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem witasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza
oraz naroza otwordw. Naroza $cian i otworéw do wysokosci 2 m wzmacnia sig kgtownikami ochronnymi ze
vlachetnej z natozong siatkg a powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojgcej wtopionymi w mase klejgca
13 po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza .Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetnic piankg
btanowa. Mocowanie mechaniczne ptyt wykonaé niezaleznie od przyklejenia plyt masg klejgca. Do

wania plyt stosowac faczniki tworzywowe. taczniki powinny byé rozmieszczone réwnomiernie. Zaleca sie
wanie min. 6 kotkow na m2. Wszystkie nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie
kow wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia plyt styropianowych. Przed
vadzeniem facznika w wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke

uruchamiaé nalezy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknigciu wierttem podioza.

- Przykle

Do pr
prody
przyklejenia plyt styropianowych przy pogo
niz+ 25 °C. Mase klejacg nalezy nanosi¢ na powierzc

1,20

masy
wecisKajgc jg w mase klejacg za pom
mase klejacg Nastepnie wyszpachlowaé mase przenikajgca przez oczka siatki.

okryt
kleja

nalezy przeprowadzi¢

powi
przyHK
kraw
zbroj

wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy
dobrana aby mozliwe bylo wyklejenie oéciezy okiennyc

okie
tkani
naro
nales

- Wykon
Wyp
styrg
wyz
atmg

anie tkaniny zbrojgcej

zyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejgce przygotowane zgodnie z instrukcjg

centa. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu

dzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz+ 5 °C i nie wyzszej
hnie plyt styropianowych ciagta warstwg o szerokosci 1,10-
m i grub. 2,5 — 3,0 mm ,rozpoczynajac od gory sciany pionowej o szerokosci tkaniny zbrojgcej .Po natozeniu
klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkaning zbrojgca rozwijajac rolke tkaniny w miare przyklejania

oca packi stalowej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w
Siatka musi by¢ wszechstronnie
h masa zbrojeniows i znajdowac sig mozliwie u gory tak aby nie byt widoczny kolor siatki. Grubos$¢ warstwy
tej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic nie mniej niz1,5 mm i nie wiecej niz3mm.Tkanine zbrojeniowg
przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej i rowno obcigg. Nakiadana tkanina nie

na wykazywaé sfatdowar i powinna by¢ rownomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢

lejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za
edz naroza w obu kierunkach lecz nie wigcej niz na diugo$é 20 cm . Powierzchnia po utozeniu tkaniny

cej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina

wyréwnaé masg klejgca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak

h i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworow
nych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow

ny o wymiarach 20 x 35 cm . Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi

bnika, lecz nalezy ja wywina¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokoséci okofo 15-20 cm . W taki sam sposéb
7y wywingé tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.

ywanie wyprawy elewacyjnej.
rawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia tkaniny z zbrojgcej na

pianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzié w temperaturach nie nizszych niz+ 5 °C i nie
zych niz+ 25 °C .Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
sferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu
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in. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi

$wiadgctwami ITB.

-Obrébki bl
Obrébk
odprow

OcieplenJ

acharskie.
i blacharskie powinny zapewnia¢ nalezytg ochrong ocieplenia przed wodami opadowymi,

adzaé wody opadowe poza powierzchnig elewacii.

stropodachéw peinych

Izolacja cigplna dachu z plyt ze styropianu ,,dach- podioga”.

- Docieplégnie styropapg
Docieplenie stropodachu wykonaé poprzez utozenie ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie papg tzw.

styropapa grub. 20 cm na oczyszczonym podtozu
z klejenie do podtoza klejem bitumicznym (zaleca sie dodatkowe mocowanie plyt za pomoca tgcznikow do

poprz

. Styropape uktada sie na oczyszczonym, suchym podtozu

mechanicznego mocowania w strefie brzegowej i naroznej potaci dachowej).

- Pokrycie
Na tak

zagrzewa sie pape term
parametrach nie gorszych. Wykona¢ montaz kominkow wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)

leczo

- Obrébk

papg termozgrzewalna.
utozone plyty zagrzewa sie pape termozgrzewalng podkiadowg odsuwajgc sie od okapu, a nastgpnie

ozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. min. 5 mm

blacharskie

Obrohki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci-szerokosci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz temperaturze nie
nizszdj od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Dachdwe obrobki blacharskie wykonaé zgodnie z projektem budowlanym.

Podokienniki ksztattowaé tak aby ich kapinos znajdowat sie w odlegto$ci min 50 mm od

powie

rzchni $ciany. Obrobki blacharskie otworéw montowac przed potozeniem warstwy klejowe;j.

Warstwy wyréwnawcze pod obrobki okienne wykonac z masy klejowej.

- Urzadzénia do odprowadzania wéd opadowych.
W daghach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

PrzekKr
powig
lub wi
nalez
rozst
zalec
odcin

oje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych

rzchni dachu (stropodachu). Do montazu rynien uzywa¢ uchwytow. Rynna powinna opiera¢ sie na hakach
sie¢ na nich. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng nie moze byé przymocowana na sztywno. Haki

y mocowaé wkretami a nie gwozdziami, kiore obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle dla rynien z tworzyw
w uchwytow wynosi okoto 50-70 cm, w zaleznos$ci od przekroju rynny i stosowanej grubosci materiatu oraz

n producenta. Na hakach nie mozna opierac zigczek dylatacyjnych, tukow, wylotéw oraz potgczen
6w rynien. Mocuije sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementéw. Przy tgczeniu rynien nalezy

przesitrzegaé instrukcji producenta. Rury spustowe nalezy mocowaé do $ciany za pomocg obejm. Sg one
wykohane z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m.
Rury spustowe mozna mocowac takze za pomocg uchwytéw, ktore po przykreceniu sg niewidoczne

z zewnatrz. Przy dlugosci okapu do 12 m montuje si¢ 1 rure na konicu rynny.

Wymian
Prac

otwotu, w ktérym okno lub drzwi zostanie zamontowane. Ubytki w
zaprawie murarskiej nalezy uzupetnic.
Oscigze powinno by¢ czyste, réwne i suche.
mieé|takie wymiary, by umozliwialy one jego prawi
lub listwie progowej. Miedzy oknem (drzwiami) a §
D zamontowaniu okien lub drzwi umozliwiajg ich rozszerzanie pod wptywem wilgoci lub temperatury.
bkosé szczelin uzalezniona jest od materiatu, z jakiego wykonane jest okno lub drzwi, jego wielkosci oraz

juzp
Szer
koloru
Przed

dopigro po zakorczeniu catego montazu. Nas
naste;pnym etapie postuzg do zamocowania o
osciez
snic z PCV, a dla drewnianych wieksze niz 80 cm. Ustawi¢ o$cieznice w otworze na progu
$cieznicowym lub listwie podparapetowej na klockach. Szerokosc klockow musi umozliwi¢ zamontowanie
Holnym progiem oécieznic parapetu wewnetrznego. Okna lub drzwi nalezy wypoziomowaé. Po

ziomowaniu okna lub drzwi regulujemy jego potozenie w pionie, dbajac o to, by zachowag réwne szczeliny
zy rama a murem. Po wypoziomowaniu i wypionowaniu okna lub drzwi mocowac kotwy do muru za pomocg

osci€
podd
pod

wyp(g
mied

okien i drzwi

przygotowawcze do montazu okien i drzwi rozpoczynamy od demontazu stolarki a nastepnie oczyszczenia

materiale, z ktérego zbudowano $ciany lub w

Okno lub drzwi przeznaczone do zamontowania w $cianie powinno
idtowe ustawienie, wypoziomowanie na klockach podktadowych
ciang powinny by¢ zachowane szczeliny o szerokosciach, ktére

profili.

rozpoczeciem montazu okna lub drzwi nalezy zdjac jego skrzydta. Zostang one ponownie zamocowane

tepny krok to przykrecenie do o$cieznic kotew metalowych, ktére w
kien lub drzwi do §cian. Kotwy powinny byé zamocowane do
nic w odlegtosci ok. 15 cm od narozy. Odlegtosci migdzy kotwami nie moga byé wigksze niz 70 cm dla
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kotkow rozporowych. Uszczelnié okno lub drzwi w systemie 3-warstwowym wg. wytycznych i zalecen producenta
okien Iub drzwi.

ZARZADZANIE JAKOSCIA | SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Izolacje termiczne
Kontrola i padania prowadzone w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu jakosci uzywanych przez

Wykonawge materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami niniejszych ST, a w szczegolnosci:

> sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

>  Kontrole prawidiowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
zgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

»  Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji ze szczegélnym

prawdzeniem wystepowania mostkow termicznych),
Kontrole jakosci prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta materiatow.

Wykonanie nowych opierzen i prac dekarskich
Roboty blacharskie winny spetnia¢ wymagania PN-61/B-10245.

Wymiana okien i drzwi
Przy odbiprze koricowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
> $prawdzenie szczelin, szerokosci fug: diugos¢ elementu do 2,5 fuga min. 15 mm, diugosé¢ elementu do

3,5mfuga min. 20;

$prawdzenie dziatania okien i drzwi;

$prawdzenie pionowosci osadzenia.

Bprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegélno$ci oszklenie, okucia, inne akcesoria),
Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidiowe dziatanie oku¢, prawidiowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki, prawidtowe uszczelnienie migdzy o$ciezem i oscieznicg),

bodczas odbioru nalezy sprawdzié zalecenia producentéw wbudowywanych wyrobow,

brawidiowo$é montazu parapetow (wewnetrznych i zewngtrznych).

VV VVVYVY

ODBIOR|ROBOT
Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

jakoéci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi. .
Sposob gdbioru robét budowlanych opisano w punkcie ZARZADZANIE JAKOSCIA | SYSTEM ZAPEWNIENIA

JAKOSC].

INSTALACYJNA

o ontaz rurociggow
Przewody prowadzié ze spadkiem 0,4% w kierunku rozdzielaczy. Rurociagi poziome w instalacjach

wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 5% w kierunku
odl najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac
odpowietrzniki. Zmiany kierunku rurociggéw na sieci nalezy wykonywac za pomocg tukéw i kolan
konywanych z rur przewodowych bez szwu. Potgczenia gwintowane stosowaé nalezy jedynie przy fgczeniu
gatazek z grzejnikami i przy faczeniu z armaturg gwintowang i przyrzgdami pomiarowymi. Potgczenia
awane przewodéw powinny sig znajdowa¢ migdzy podporami w odlegtosci 1/3 do 1/5 rozpietosci przgsia od
inktu podparcia. W przypadku koniecznoéci wykonania potgczenia na podporze lub po srodku przesta
boine nalezy wzmocni¢ naktadkami.
rzewody odwadniajgce nalezy zamontowac¢ w najnizszych, a odpowietrzajgce w najwyzszych punktach
rdrociggu. Armatura nie moze byé instalowana na fukach i zatamaniach rurociggéw. Prosty odcinek przed i za
kobtnierzem powinien wynosié przynajmniej 1,5 D (gdzie D — $rednica zewnetrzna ruraciggu), wzglednie tyle,
ile dopuszcza producent armatury. Przejscia przez $ciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych o
tednicach wiekszych o dwie dymensje od prowadzonych przewodow, diuzszych o min. 1cm od grubosci
pfzegrody budowlanej. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypeti¢ materiatem elastycznym. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El)
ymagang dla tych elementéw. Przewody uktada¢ nalezy w sposob umozliwiajgcy samo kompensacije
bprzez naturalne zatamania (zmiany kierunku utozenia przewodow rozprowadzajgcych).
rzewody pionowe — piony instalacyjne powinny posiada¢ uchwyty rozmieszczone co 2,5 — 3,0 m (na kazdej
bndygnacji). Gatazki — rury przytgczne wykonac ze spadkiem 1 % w kierunku przeptywu. Przy dtugosci
bwyzej 1,5 m gatazki powinny by¢ przymocowane do $cian uchwytami umieszczonymi w potowie diugosci.
urociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla $rednic powyzej 40
m) od otuliny do powierzchni $cian i stropow a takze pomigdzy otulinami rurociggow.
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e  Mpntaz grzejnikow

Sppséb montazu grzejnikow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Podtgczenie grzejnikow zasilanych
od|dotu wykonaé za pomoca armatury podiagczeniowej umozliwiajacej regulacje lub odcigcie przeptywu przez
grﬂejnik oraz jego napetnienie lub opréznienie. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow zaworéw
termostatycznych przy zachowaniu charakterystyk przeptywu.

Grkejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany.

Grejniki plytowe nalezy montowaé na dwéch wspornikach i przymocowac do $ciany dwoma uchwytami,
nidzaleznie od wielkosci grzejnika, zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta, w spos6b
zapewniajacy stalosé potozenia i odstepu miedzy ptytami. Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w
Sclanie w sposob trwaly, prostopadle do powierzchni ciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na
wsizystkich wspornikach.

W|najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajgcej oraz na zakoriczeniach pionéw nalezy
zafnontowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi. Grzejniki wyposazone sg seryjnie w reczne
odpowietrzniki. Armatura i urzadzenia muszg posiadac aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do

stgsowania w budownictwie.
Pd wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty w nastawach dla zaworéw

teimostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych typu.

[\Y)

o [zolacje

Rurociagi wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej
(optymalnie z folig zewnetrzng w kolorze standardowym uzgodnionym z Zamawiajgcym) o wspétczynniku
przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/m?K oraz o wiasnosciach niepalnych stabo
rozprzestrzeniajacych dym i nierozprzestrzeniajgcych ognia. Minimalna grubosé izolacji dla srednic do DN20 -
20 mm: dla zakresu $rednic DN20-DN35 - 30 mm; dla zakresu $rednic powyzej DN35-DN100 -réwna $rednicy

DIN rury.
» instalacja wentylacji mechanicznej

Montazu central wentylacyjnych dokonuje wykwalifikowany serwis techniczny.

e Mpntaz kanatéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej, w zaleznos$ci
od przeznaczania, dokumentacja projektowa moze przewidywac kanaty wykonywane:
Prostokatne ocynkowane,

Okragte ocynkowane typu spiro,

c) Przewody elastyczne izolowane typu flex.

oo

Scianki kanatow prostokatnych pod wptywem réznicy ci$nieft w przewodzie i otoczeniu nie mogg uginac sig
wiecej niz 0 2% dtugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci scianek nalezy stosowaé kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.

Potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski. Przy
grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy faczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.
Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt
amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatorow itp.
Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudnoéci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Wentylatory promieniowe (z wyjatkiem
dachowych) powinny byé tak ustawione, aby wat wirnika miat potozenie poziome. W przypadku montazu
wentylatorow osiowych o osi pionowej wat wirnika powinien by¢ $cisle pionowy, a tozyska przewidziane do
pracy pionowej. Ustawienie wentylatorow z przektadniami z paskami klinowymi nalezy przeprowadzié tak,
aby osie wentylatora i silnika elektrycznego byly réwnolegte, kota pasowe za$ lezaty w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do osi wentylatora i silnika elektrycznego. Na dachu, na podstawach dachowych kotowych typu
B/Il nalezy zabudowaé wentylatory dachowe cichobiezne w ramach regulacji nalezy zabudowa¢ falowniki
umozliwiajgce ptynng regulacje predkosci wirnika. Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokonac recznej
proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy
szczelina miedzy wirnikiem i obudowg wentylatora jest jednakowa na calym obwodzie. Jesli istnieje
mozliwos¢ przedostania sig do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢ odwodniona w
najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z
atmosfery otwor wlotowy wentylatora powinien byé zaopatrzony w lej wiotowy z siatkg ochronng.
Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kro¢cow
amortyzujgcych (brezent, skora, igelit itp.).

Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej.
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowaé uszczelki z gumy o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej. Potgczenia kotnierzowe kanatow nalezy skrecaé srubami i




Eundus.ze;(. Unia Europejska
uropejs .|‘e _ Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko

rlakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza
nakretki wiecej niz na wysokos$¢ potowy nakretki Sruby. Skrecenie $rub zaleca si¢ wykonywac parami po
dwie przeciwlegte lezgce $ruby. Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych
defektow. Ptaszczyzny styku koinierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte. Potgczenia bezkotnierzowe
przewodéw nalezy uszczelnié na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub pastg uszczelniajgca.. Kanaty
Wentylacyjne nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby
ugiecie kanatu pomigdzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub
podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne, co najmniej trzykrotnemu cigzarowi przypadajgcego
na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez
stropy lub $ciany powinny by¢ oblozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego
materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu. Kanaly przechodzace przez dach
alezy zabezpieczy¢ przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakoriczone wywietrzakami, czy
aszkami. Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢
tozone ze spadkiem, co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza.
najnizszym punkcie kanatu powinien by¢ wmontowany kréciec odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z
dprowadzeniem do kanalizacji. Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ na wysokosci, co najmniej 3 m nad
oziomem terenu. W wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na
sokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu. Czerpnie $cienne nalezy sytuowac w
vdleglosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni powietrza niezapylonego lub od swietlikow
ptwieranych. Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach
hieostonietych i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowa¢ w odlegtosci
poziomej nie mniejszej niz:
10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
Przy montazu central wentylacyjnych blaszanych, nalezy:
»  Ustawiaé centrale wentylacyjne tak, aby umozliwi¢ demontaz i wymiang poszczegolnych czesci
sktadowych komory i filtréw,
b Zapewni¢ szczelne potgczenia kotnierzowe za pomocg podktadek gumowych,
» Ustawiaé wanny i korpusy komér zraszania poziomo na fundamentach.

° Montaz central wentylacyjnych

Montaz w pozycji podwieszanej

Podwieszenie centrali w ciggu kanatéw wentylacyjnych odbywa sig z wykorzystaniem zamontowanych z
boku kazdej sekcji uchwytéw do podwieszenia centrali. Zastosowanie pretow gwintowanych M8 umozliwia
latwe i szybkie podwieszenie oraz wypoziomowanie poszczegdlnych sekcji centrali (prety gwintowane M8.

Kazdorazowo stosowaé podkiadki tumigce drgania.

Posadowienie w pozycji lezacej (na fundamencie)

Centrala powinna by¢ usytuowana na zabetonowanej w posadzce stalowej ramie fundamentowe;j lub na
specjalnie przygotowanej konstrukgji stalowej. Rama lub konstrukcja stalowa muszg by¢ wypoziomowane.
Wysokosé ramy fundamentowej lub konstrukcji stalowej musi uwzglednia¢ zamontowanie syfonu
odprowadzajacego skropliny z tacy ociekowej w sekcji chfodzenia i/lub bloku wymiennika krzyzowego.
Mocowanie poszczegdlnych sekcji urzadzenia do konstrukcji dokonuije sig przy pomocy srub M8 poprzez

uchwyty do podwieszania.

Posadowienie w pozycji pionowej

Uwaga: W tej pozycji nie moze pracowac centrala zawierajgca w zestawie sekcjg chiodzenia lub sekcje
nagrzewnicy elektrycznej lub sekcje wymiennika krzyzowego Posadowienie w tej pozycji wymaga
wykonania sztywnej ramy noénej mocowanej trwale do $ciany. Do ramy nalezy mocowa¢ centrale
wykorzystujgc uchwyty mocujgce oraz $ruby M8.

UWAGI PGOLNE:
» |Montaz musi obywaé sie na utwardzonej, suchej powierzchni. Przez utwardzong powierzchnig nalezy

rozumieé ptaskie, poziome, twarde podioze, ktore nie zmienia swoich wtasciwosci pod wptywem warunkow
atmosferycznych i jest odporne na uszkodzenia na skutek posadowienia na nim centrali oraz pracy ludzi.
Montaz moze odbywaé sie w temperaturach otoczenia umozliwiajgcych prawidtowy przebieg procesu
technologicznego montazu, tj. w zakresie temperatur od +5 do+35°C.

Montaz centrali moze sie rozpoczaé jedynie wéwczas, gdy taczenie blokéw bedzie mozliwe niezwiocznie po
zmontowaniu.

W przypadku montazu zewnetrznego montaz moze odbywac sie w dni wolne od opadéw atmosferycznych.
Rozpoczecie montazu jest mozliwe, gdy w migjscu montazu zachowane sg warunki zgodne z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Miejsce montazu musi uwzglednia¢ strefy serwisowe danego producenta.

Y VvV

VvV
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o Podiaczenie przewodéw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nalezy tgczy¢ z centralg za posrednictwem potgczen elastycznych (dostarczane
g

pcjonalnie) zapobiegajacych przenoszeniu drgar i eliminujgcych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu
i{otworu wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne zakoriczone sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke.
Kotnierze potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ w naroznikach za pomocg $rub M8. W
przypadku wiekszych przekrojow, na profilach kotnierzy nalezy zastosowa¢ dodatkowe elementy spinajace.
Dodatkowe elementy spinajgce nie wchodzg w zakres dostawy. Prawidiowe funkcjonowanie potaczenia
lastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na diugos¢ ok. 110 mm. Kanaty podtgczone do
entrali muszg byé podparte lub podwieszone na wiasnych elementach wsporczych. Sposob prowadzenia
‘anatow wraz z ksztattkami powinien eliminowa¢ mozliwo$¢ wzrostu poziomu hatasu w instalacji

ventylacyjne;.

o Podlaczenie nagrzewnic
Podtaczenie wymiennikéw powinno byé wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed wystgpowaniem

aprezer moggcych spowodowac uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelnosci. Cigzar rurociggu ani
aprezenia termiczne nie mogg by¢ przenoszone na krééce wymiennika. W zaleznosci od warunkow
okalnych nalezy zastosowaé kompensacje w ukfadzie rurociggéw na zasilaniu i powrocie w celu
rniwelowania rozszerzalnosci wzdtuznej rurociggow. W trakcie montazu instalacji zasilajgcej do
wymiennikéw posiadajgcych przytacze gwintowane, kréciec wymiennika nalezy kontrowa¢ dodatkowym
kluczem. Instalacje zasilajgca nalezy rozplanowac tak, aby nie utrudniata dostepu do innych sekcji centrali.
7astosowany sposob podigczen wymiennikow z instalacjg zasilajgcg powinien umozliwiaé tatwy demontaz
rurociagéw w celu bezkolizyjnego wyjecia wymiennika z centrali, w trakcie prowadzenia prac
konserwacyjnych i naprawczych. Kroéce zasilajace i powrotne wymiennikéw powinny by¢ podtgczone w taki
5posob, aby wymiennik pracowat w ukfadzie przeciwpragdowym. Praca w ukfadzie wspotpradowym powoduje
bbnizenie sredniej réznicy temperatur majacej wptyw na wydajno$¢ wymiennika. W przypadku nagrzewnic
spadek wydajnosci moze dojé¢ do 10%.

o Odprowadzenie skroplin
tacach ociekowych sekcji chtodzenia, wymiennika glikolowego, wymiennika krzyzowego i obrotowego

amontowano kroéce odplywu skroplin wyprowadzone na zewngtrz obudowy centrali. Do kroccow
ptywowych nalezy podtaczyé syfony majgce za zadanie odprowadzenie, przy réznych wartos$ciach cisnienia
sekgji i cisnienia otoczenia, wykraplajacej sig wody na wymiennikach. Standardowo do central dotgczane
a syfony kulowe stosowane w sekcjach centrali, w ktérych wystepuje podcisnienie. Syfon kulowy nie moze
by¢ zamontowany w czgsci ttocznej
centrali. Nie ma potrzeby stosowania syfonow odptywowych w sekcjach, w ktérych wystepuje nadci$nienie.
W celu zminimalizowania przedmuchéw powietrza, mozna zastosowac zasyfonowanie na instalacji
odprowadzajacej skropliny, montujac syfon. Wysoko$¢ uzyteczna syfonéw ,H" zalezy od wartos$ci roznicy
ciSnien miedzy ciSnieniem w
sekciji centrali, z ktérej odprowadzane sg skropliny podczas pracy i cisnieniem otoczenia. Wymiar ,H" liczony
'w mm musi byé wiekszy od roznicy ci$nieri wyrazonej w mm HzO.

acje kanatéw wentylacyjnych y
zestym zjawiskiem wystepujacym w instalacjach wewnatrz budynkow jest

ykraplanie sie pary wodnej na zimnych niezaizolowanych powierzchniach znajdujgcych sie w
bmieszczeniach o wysokiej temperaturze oraz o duzej wilgotnosci wzglednej powietrza. Intensywno$¢ tego
awiska zalezy od réznicy temperatur pomigdzy powierzchnig zimng (Sciana kanatu wentylacyjnego) a
toczeniem oraz od wilgotnosci wzglednej powietrza znajdujgcego sig w tym pomieszczeniu. Zasada
ykonywania izolacji termicznej przeciwkondensacyjnej polega na szczelnym odgrodzeniu zimnej powierzchni
d otoczenia w taki sposéb, aby temperatura powierzchni izolacji byta wyzsza od temperatury punktu rosy.
zieki temu zawarta w powietrzu para wodna nie bedzie si¢ wykraplaé na powierzchni izolowanej, ani tez na
owierzchni zewnetrznej izolaciji.

dpowiednio wykonana warstwa izolacji cieplnej na kanale wentylacyjnym powoduje ~przesuniecie” temp. na
ewnatrz kanatu w bezpieczny obszar powyzej temp. punktu rosy. Izolacjg akustyczng i

rzeciwkondensacyjna wykonuje sig matami lamelowanymi z oktadzing folii aluminiowej. Folia oprocz
tasciwosci akustycznych dodatkowo zabezpiecza przed wykraplaniem sie pary wodnej na $cianach kanatu.
zolacje nalezy montowaé na catej powierzchni kanatu wentylacyjnego, obfozony kanat wentylacyjny nalezy
abklei¢ tasma samoprzylepna, nastepnie nalezy zamocowac naktadki samozakleszczajace oraz szpilki

zgrzewane i klejone.

°
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BRANZLA ELEKTRYCZNA

> Oprawy
WV obiekcie nalezy przewidzie¢ wymiang istniejgcych opraw o$wietleniowych na nowe o wigkszej sprawnosci.
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Naqwe oprawy powinny sie charakteryzowac ponizszymi parametrami:

Nalezy przewidzie¢ oprawy energooszczedne ze zrodtami $wiatta typu LED SMD. Stosowac oprawy a
odpowiednich parametrach takich jak: strumien $wiatta, uktad optyki, temperatura barwowa, zakres
temperatur pracy, stopieri odpornosci przed przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci, zapyleniem,
uderzeniem, zrodto potrzymania napiecia dla opraw AW w przypadku wymiany istniejgcych dwufunkcyjnych.
SZczegoty doboru opraw podane w projekcie wymiany o$wietlenia elektrycznego.

Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje, oraz powinny zapewniac¢
wiasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy powinny by¢ wykonane w Il klasie izolacji
pdsiadaé certyfikat CE i EAC. Nalezy przewidzie¢ w ograniczonym zakresie i niezbedne do funkcjonowania
ingtalacji niewielkie podkucia, bruzdowania, malowanie oraz wymiane czesci instalacji po wymianie
medernizowanych opraw.

Oprawy poddawane do demontazu nalezy zdemontowa¢ w sposéb nie ingerujacy w instalacje elektryczne i
wyposazenie pomieszczen. Podczas demontazu nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosg, oraz nie
pdwodujac uszkodzen sprzetu wystepujacego w pomieszczeniach, pomalowanych sufitéw, Scian. Po
ddmontazu oprawy nalezy zutylizowaé zgodnie z ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym z
29 lipca 2005r.

> Zrétia $wiatta

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych zrodet $wiatta na nowe o wigkszej sprawnosci.
Nowe zrédta powinny sie charakteryzowaé ponizszymi parametrami:

Nalezy przewidzie¢ zrodta energooszczedne ze zrédtami $wiatta typu LED. Stosowac zrodta a odpowiednich
parametrach takich jak: strumien $wiatta, temperatura barwowa, zakres temperatur pracy, stopien odpornosci
prized przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoci, zapyleniem, uderzeniem. Szczegdty doboru podane w
priojekcie wymiany os$wietlenia elektrycznego.

zribdia powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje, oraz powinny zapewnia¢ wiasciwg ochrong
prized porazeniem pradem elektrycznym. Nalezy przewidzie¢ w ograniczonym zakresie i niezbedne do
fuhkcjonowania instalacji niewielkie podkucia, bruzdowania, malowanie oraz wymiang czesci instalacji po

wymianie modernizowanych zrédet.

Zlodta poddawane do demontazu nalezy zdemontowa¢ w sposéb nie ingerujacy w instalacje elektryczne i
wyposazenie pomieszczen. Podczas demontazu nalezy zachowa¢ szczegding ostroznos¢, oraz nie
powodujac uszkodzen sprzetu wystepujacego w pomieszczeniach, pomalowanych sufitow, $cian. Po
déemontazu zrodfa nalezy zutylizowaé zgodnie z ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym z

29 lipca 2005r.

> Instalacja elektrowni fotowoltaicznej
Instalacja elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewni¢ wytworzenie mocy elektrycznej na poziomie 36,12kWp

jako kompletny system wraz z komponentami zapewniajacymi podigczenie do istniejacej instalacji w budynku i
zapewnienie optymalnego rozdziatu mocy w obwodach odbiorowych.

Sysiem powinien zawiera¢ elementy o parametrach:

e |Inwerter — Falownik

- do zastosowan komercyjnych zapewniajgcy duze mozliwosci w zakresie elastycznosci i sterowania,
- zwierajacy podwajng sekcje wejsciowa z niezaleznym modutem typu MPPT dla zagwarantowania
optymalnego pozyskiwania energii,

- zawierajacy szybki i precyzyjny algorytm MPPT do $ledzenia punktu maksymalnej mocy w czasie
rzeczywistym,

- topologia mostka trojfazowego dla przeksztattnika mocy DC/AC,

- topologia beztransformatorowa,

- uktad nie zawierajacy kondensatoréw elektrolitycznych

- odfgczana skrzynka przylgczeniowa zapewniajgcy fatwy serwis

- klasa ochrony IP65

-wyposazony w automatyke uniemozliwiajgcy prace wyspowg

- wyposazony w zabezpieczenia: zerowo napigciowe, przed obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia, oraz

pracy niepetno fazowej
- dziatanie zabezpieczen powinno by¢ bezzwioczne z zwlokg czasowg ponizej 0,2s.

o | System konstrukc;ji
- materiat konstrukcji paneli stal ocynkowana,
- konstrukcja powinna umozliwiaé wybor optymalnego kata nastawienia 15-36 stopni,

47




Eﬂndus.zek' Unia Europejska
ropejs '|,e _ Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

konstrukcja powinna by¢ przystosowana do montazu na dachu, oraz zapewnia¢ odpowiednie obcigzenia/
zakotwienie do konstrukcji

ODkablowanie zewnetrzne
Przewody AC/DC powinny charakteryzowaé sie doskonatymi wtasciwo$ciami mechanicznymi, bardzo

wysokq odpornoscig na dziatanie wysokiej jak i niskiej temperatury, odpornoécig na dziatanie czynnikow
vewnetrznych jak promieniowanie UV. Przewody powinny posiada¢ podwdjng izolacje jako zabezpieczenie
brzed zwarciem. Ponadto przewody powinny speniaé:

- bezpieczenstwo stosowania — odporny na ptomien oraz samogasnacy,

L min. temperatura montazu -35stC,

t spetnia¢ norme IEC 60332-1

L temperatura pracy dla otoczenia (25 lat) - 40stC do +90 stC

+ napiecie Uo/U= 1000V AC, 1800 V DC

Okablowanie wewnetrzne

Przewody wyprowadzenia mocy do rozdzielni obiektowej powinny charakteryzowac si¢ doskonatymi
wiasciwosciami mechanicznymi, musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym
100/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz, oraz o napigciu izolacji PVC 0,6/1kV, przewody
brzeznaczone do uktadania w rurach oraz kanatach elektroinstalacyjnych. Zyly przewodéw powinny by¢
wykonane z drutu miedzianego miekkiego zgodnie z PN-EN 60228, w izolacji o barwach:

' zielonozottej dla przewodu PE

' niebieskiej dla przewodu N

' czerwonej (szarej), czarnej i brgzowejdlaL 1, L2, L3

Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami IEC 60502-1, PN93/E90401, PN-HD 603 S1, oraz
Epe{niajace normy PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2

Moduly / panele PV

- stopien ochrony IP67

- multikrystaliczne ogniwa typu REC HC

- maksymalne napiecie systemowe 1000V,

- obcigzenie pradem wstecznym — 25A,

- maksymalna temperatura robocza — 40 stC do +85 stC

- mrozoodpornos$é, grado-odpornosé,

- wymiary dt. 1675, szer. 997mm, gr. 38mm, ciezar 18,5 kg, powierzchnia 1,67 m?
- maksymalna dygresja mocy 0,7%p.a. na 25 lat gwaranc;ji jednolitej mocy,

- certyfikat serwisowy z diugotrwalym i kompleksowym zapewnieniem jakosci,

Tablice wyprowadzenia mocy

Wyprowadzenie mocy nalezy przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie nowej szafy sterujgcej, wspomagajacej
zasilanie instalaciji elektrycznej w budynku. Szafa dystrybucji mocy systemu fotowoltaicznego ma za zadanie
rozprowadzaé moc z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu przemiennego 3-fazowego o napigciu
400 V. Szafa posiadaé powinna uktad automatyki sterujgcy praca falownikéw tak aby ewentualne nadwyzki
nie zostaty odprowadzone do sieci energetycznej od strony operatora i zostaty skonsumowane na potrzeby
wiasne budynku. Szafa powinna byé o dobrana o odpowiednim stopniu szczelnoéci IP, posiadac
odpowiednie zabezpieczenia, licznik energii, posiada¢ zabezpieczenia przepigciowe przed wytadowaniami

atmosferycznymi.

Instalacja odgromowa

W obiekcie nalezy przewidzieé modernizacje instalacji odgromowej na potrzeby instalacji paneli

fotowoltaicznych.
Instalacja powinna sig charakteryzowa¢ ponizszymi parametrami:

Przewody odprowadzajgce wykonane z materiatu FeZn o minimalnym przekroju 30x4 lub $rednicy 8mm
Instalacja wykonana jako naciggowa lub montowana na uchwytach z PCV klejonych do dachu

Instalacja zasilania urzadzen wentylacji

W obiekcie nalezy przewidzieé uktad zasilania dla jednostek wentylacji poprzez rozbudowe lokalnych tablic
rozdzielczych, oraz dystrybucje mocy przewodami w korycie.
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ll. CZESC INFORMACYJNA:

liL.a. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA

LANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW:

lll.a.1.USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami)
Dbwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 02.10.2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy.

Dz.U.13.p0z.1409;

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw. Dz.U.08.223.1459. Zmiany:
!FJZ.U.OQ.157.1241 art.79, Dz.U.10.76.493 art.1, Dz.U.11.106.622 art.88; Dz.U.12.951 art.39; Dz.U.12.1342

rt.14; Dz.U.13.1646,

stawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
béZniejszymi zmianami);

stawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2005r., nr 240,
boz. 2027 z pbézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., nr 147, poz.
229 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., nr 261,
poz. 2603 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., nr 108, poz. 908 z
péZniejszymi zmianami);

Jstawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
Urbanistow (Dz.U. z 2001r., nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., nr 204, poz.
P087 z pbézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz. 1386 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2013r. poz. 907);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2012r., nr 25, poz.
#60);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r., nr 89, poz. 625 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z pézniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r, nr
B0, poz. 631 z poézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002r, nr 101, poz.
026 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2005r., nr 196,
poz. 1631 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz.U. z 2003r., nr
153, poz. 1503 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (tekst jednolity -
Dz.U. z 2004r., nr 3, poz. 20 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008r. nr 25, poz.
150)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. 62 poz. 628 z 2001r.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony $rodowiska", ustawy ,0 odpadach"
loraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z 2001 r.
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o Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U. Nr 7
hoz. 78 2 2003 r.

o Ustawa z dnia Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
D4).

lil.a.2.ROZPORZADZENIA

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r. z p6zniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego poz. 462 (tekst jednolity — z dn.21.06.2013 z
poZniejszymi zmianami);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
blanowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dz.U.04.130.1389,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
unkcjonalno-uzytkowego. Tekst jednolity Dz.U.13.1129,

o Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze
vadaé zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane. Dz.U.13.231,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych przy
ktorych realizacii jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.Dz.U.01.138.1554,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
echnicznych w budownictwie.Dz.U.06.83.578. Zmiany: Dz.U.07.210.1528, Dz.U.11.99.573,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na
budowe, oéwiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
bozwoleniu na budowe. Dz.U.03.120.1127. Zmiany: Dz.U.04.242.2421; Dz.U.13.1013,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
cnergetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czeéci budynku stanowigcej samodzielng catos¢
echniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw charakterystyki energetycznej.
Dz.U.08.201.1240. Zmiana: Dz.U.13:45,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodark'i Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
5posobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. nr 71,
poz. 649 z pozniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa

higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w
vakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. nr 216, poz. 1824 z p6zniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika 2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. (Dz. U. nr

192 poz. 1883 z pdzniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. Nr 80 z pézniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami);

o [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U.04.198.2041. Zmiana:
Dz.U.06.245.1782

o [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dz.U.04.249.2497. Zmiany: Dz.U.10.34.183, Dz.U.13.46

e |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
Dz.U.02.191.1596. Zmiana: Dz.U.03.178.1745,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz. U. Nr 118/2001, poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
ezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
hOZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z
DOZniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie
brzeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z pézniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
brzez ludzi. Dz.U.07.61.417. Zmiana: Dz.U.10.72.466,

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obstudze i konserwacji urzgdzen technicznych. Dz.U.01.79.849. Zmiana: Dz.U.03.50.426,
o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu. Dz.U.12.1468, ‘

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 4 marca 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich Norm ( Dz.U. nr 22 poz. 209 z pézniejszymi
Fmianami )

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r., w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr
112, poz. 1206 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r., w sprawie listy rodzajow odpadoéw, ktére

bosiadacz odpadéw moze przekazac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74 poz. 686 z pézniejszymi

Fmianami).

11.a.3.0BWIESZCZENIA
e Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M. P. Nr 46, poz. 693 z 2003 r.

o Pbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 46, poz. 693);

o Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie wykazéw
horm zharmonizowanych (M.P. z 2004r., nr 7, poz. 117);

e Dbwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm oraz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. nr 32, poz. 571);

e [bwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. nr 20, poz. 309);

e [bwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12.07.2005r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. nr 47, poz. 643);

e Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 pazdziernika 2005r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P. nr 75, poz. 1053);

e« Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. nr 16, poz. 200);

e 5
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Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. nr 17, poz. 201);

Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. nr 38, poz. 424);

Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. nr 53, poz. 576);

Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. nr 20, poz. 237);

Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. nr 20, poz. 238);

Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. nr 55, poz. 625);

Dbwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2008r. w sprawie wykazu
horm zharmonizowanych (M.P. nr 20, poz. 204).

DRMY

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na
hapiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
PN-EN1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
PN-EN 12464-1Swiatto i oswietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsce pracy we wnetrzach.

PN-HD60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
bSwietleniowe.

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-IEC60364-5-53 Inst. elekir. w obiektach bud. — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektirycznym.

PN-IEC 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC60364-4-443 Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
gczeniowymi. Odtgczenie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC60364-5-52 Inst. elektr. w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
pbprzewodowania.

PN-IEC60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-54 Inst. elektr. nn. — cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-EN 50310 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-EN 62305-1,2,3,4 Ochrona odgromowa.
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PN-IEC 60364-6-62 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

PN-IEC60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
nstalac;ji lub lokalizacji.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Yabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-70/B-02365 Powierzchnia budynkéw. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru.

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogélne. Oznaczenia podstawowych wielkosci.
PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na rysunkach.

PN-70/B-01030 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

PN-87/B-01037 Projekty budowlane. Zasady rzutowania.

PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine.

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularne;j.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne, technologiczne - Podstawowe obcigzenia
echnologiczne i montazowe.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem

FN-E_N 1991-1-3 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne — Obcigzenie
Sniegiem

PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie temperatura.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwo$ci materiatow - Stownik.
PN-69/B-02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania.

PN-89/B-02361 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogéine.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podioza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
“53
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PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-03263 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, wykonywane z kruszywowych betonow
ekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
PN-92/B-30177 Kit szklarski. Wspdlne wymagania i badania.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania.

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy.

PN-78/B-06264 Nieniszczace bad. konstrukcji z betonu. Badanie radiograficzne.

PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia.

PN-85/B-02853 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania dymoszczelno$ci drzwi.
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$é
hkustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-93/B-02869 Badanie odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw. Postanowienia ogélne.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.

PN-88/B-03000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-76/H-93461/03 Ksztaftowniki stalowe gigte na zimno, otwarte, okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki
na grodzice.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN -88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PNI-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia.

PNI-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

PNI-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowania powierzchni do malowania.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PIN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PIN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PIN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PIN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.
PN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PIN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia. Gatunki

PIN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PIN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PIN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

AN-79/H-82160 Aluminium do przerdbki plastycznej. Gatunki.

AN-84/H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.

AN-EN 10217-1 Rurociagi stalowe czarne ze szwem typ $redni

BN-EN 10216-2 Rurociagi stalowe czarne bez szwu kottowe

BN-EN 10217-1 Rurociagi stalowe ocynkowane typ $redni

H

N-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania

Ill.a.5.INNE

\Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |- cze$¢ 1-4 wydawnictwo
ARKADY 1992 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il-ga, Instalacje sanitarne i
rzemystowe, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988r

WWarunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa-1 994.

Nytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt 2 — wyd. COBRTI INSTAL, sierpien 2001r
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 —wyd. COBRTI INSTAL, maj 2003r

Budowa urzadzern elektroenergetycznych — wydawnictwo WEMA z 1997 r.

lll.b. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY
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o Odwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane — dostarcza Inwestor.

e audyt energetyczny i o$wietleniowy — dostarcza Inwestor.
o Zdzwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska na odstepstwa od zakazow w stosunku do gatunkow

e ko
e in

e ar

e ur
e dg
In

UWAGA:

dziko wystepujacych zwierzat roélin lub grzybow objetych ochrong gatunkowg — dostarcza Inwestor

pia mapy zasadniczej do celow projektowych (jezeli jest wymagana) — dostarcza Wykonawca.
ventaryzacja ornitologiczna obiektu — dostarcza Inwestor.

“hiwalna dokumentacja obiektu budowlanego — dostarcza Inwestor.

nowy o dostarczeniu mediéw od gestorow sieci — dostarcza Inwestor.

datkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem — dostarcza
westor.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCJI POD NAZWA;: , TERMOMODERNIZACJA
(OCIEPLENIE) BUDYNKU INSTYTUTU FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK” OPRACOWANO

NA PODSTAWIE:

Umowy zawartej z Inwestorem

Archiwalnej dokumentaciji bedgcej w posiadaniu Inwestora
Audytow energetycznych dostarczonych przez Inwestora
Harmonogramu projektu

Wizji lokalnej — pazdziernik 2017 r.

Wytycznych Inwestora

Przepiséw Prawa i Norm Polskich
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